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Zoznam použitých skratiek 

AOTP   aktívne opatrenie na trhu práce 
APTP   aktívna politika trhu práce 
ASES   Asociácia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku 
CRZ   Centrálny register zmlúv 
COVID   infekčné ochorenie (z anglického Coronavirus disease 2019) 
CV   životopis (z anglického Curriculum vitae) 
DB   databáza 
DHIM   dlhodobý hmotný investičný majetok 
DiD   „Diference-in-Diferences“ – rozdiel v rozdieloch 
EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy 
EÚ   Európska únia  
EUR   Euro (mena) 
FS   fókusová skupina 
HBP, a.s.  Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 
HO   hodnotiaca otázka 
IP   investičná podpora 
ISCED stupeň vzdelania podľa medzinárodnej klasifikácie (z anglického 

„International Standard Classification of Education“) 
ITMS2014+  centrálny informačný systém  
KC   kontaktné centrum  
MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
MRR   menej rozvinutý región 
MSP   malé a stredné podniky 

MS SQL   databázový produkt firmy Microsoft, SQL je názov dotazovacieho jazyka pre 
  prácu s databázou 

MU   merateľný ukazovateľ 
napr. napríklad 
NEET „not in employment, education and training“ – mladí ľudia, ktorí nie sú 

zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na 
odbornej príprave 

NFP nenávratný finančný príspevok 
NN „Nearest neighbor“ – najbližší sused 
NP národný projekt 
NP IPSP  Národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky 
OP   operačný program 
OP ĽZ    Operačný program Ľudské zdroje 
OV   oprávnené výdavky 
PHSR   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PM   pracovné miesto 
PS   propensity score 
PSM   Propensity Score Matching 
PO    prioritná os 
PO3   Prioritná os 3: Zamestnanosť 
RC SE   regionálne centrá sociálnej ekonomiky 
RO   riadiaci orgán 
RSP   registrovaný sociálny podnik 
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RÚZ   ročná účtovná uzávierka 
SIH   Slovak Investment Holding, a.s. 
SLSP a.s.  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SP   sociálny podnik 
SR   Slovenská republika  
SOU   stredné odborné učilište 

SZČO   samostatne zárobkovo činná osoba 

ŠÚ SR   Štatistický úrad Slovenskej republiky 

TISE   Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA 
TSK   Trenčiansky samosprávny kraj 
TZ   teória zmeny 
tzv.   takzvaný 
UoZ   uchádzač o zamestnanie 
UoZ ZP   uchádzač o zamestnanie so zdravotným postihnutím 
ÚPSVaR  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Úrad PSVaR  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Zákon o SE  zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o 
   zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ZP   zdravotné postihnutie 
ZUoZ   znevýhodnený uchádzač o zamestnanie 
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Zhrnutie 
 

Kontext 

Predmetom hodnotenia boli vybrané národné projekty (ďalej len „NP“) realizované v rámci PO3 
Zamestnanosť OP ĽZ: 

 Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, vyzvanie vyhlásené dňa 6. 8. 2020; 

 Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka, vyzvanie vyhlásené dňa 29. 1. 
2020. 

Účelom hodnotenia oboch NP bolo: 

 identifikovať hlavné prínosy projektov pre jednotlivé cieľové skupiny; 

 vyhodnotiť aktivity vyzvaní vo vzťahu k súčasným a meniacim sa potrebám trhu práce 
a sociálnych podnikateľov; 

 zhodnotiť aktivity, vrátane prekážok a prínosov; 

 komplexne posúdiť výstupy a výsledky vybraných NP pre ďalší rozvoj sociálneho podnikania a 
zamestnanosti v budúcnosti; 

 formulovať odporúčania k podmienkam vyzvaní – napr. ktoré boli ťažko naplniteľné; 

 formulovať odporúčania pre nadväzujúce intervencie/aktivity vo vzťahu k programovému 
obdobiu 2021 – 2027. 

NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

NP bol podporený z OP ĽZ v rámci Investičnej priority 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a 
neaktívnych osôb k zamestnaniu, vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od 
trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily, a jej 
špecifického cieľa: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu 
zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, 
samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. 

Realizácia projektu bola naplánovaná na obdobie od augusta 2020 do novembra 2023. NP je svojím 
zameraním určený pre špecifickú cieľovú skupinu a špecifický región Slovenska hornej Nitry, pritom 
rieši veľmi špecifickú problematiku v aktuálnom období. Projekt neduplikuje činnosť a projekty 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPSVaR“), ktorých cieľovou 
skupinou sú v prevažnej miere uchádzači o zamestnanie (ďalej len „UoZ“). 

NP je svojou povahou v súlade so Stratégiou Európa 20201, Platformou pre uhlie a uhlík – intenzívne 
regióny (Platform on Coal and Carbon – Intensive Regions)2, Uznesením Vlády SR č. 580/2018 k 
problematike transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho 
záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny3, štúdie Sociálno-ekonomická transformácia 
v transformujúcich sa uholných regiónoch4, Akčným plánom transformácie uhoľného regiónu horná 

                                                           
1https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/strategia-europa-2020/strategia-europa-2020/index.html 
2 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/26-06-2020-green-deal-coal-and-other-carbon-intensive-regions-

and-the-commission-launch-the-european-just-transition-platform 
3 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24029/1 
4 https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf 
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Nitra5 a Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 
„PHSR TSK“6). 

Hlavným cieľom NP je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov podniku 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (ďalej len „HBP, a. s.“) a vytvoriť podmienky pre ich plynulý 
prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných hospodárskych 
odvetviach. Zamestnancom, ktorí stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, bude poskytnutá cielená 
pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie alebo zmenu kvalifikácie a rozvoj osobných kompetencií či 
mäkkých zručností. Podpora bude poskytovaná s uplatnením individuálneho prístupu ku každému 
zamestnancovi, jeho kompetenciám a zručnostiam a zároveň s ohľadom na potreby regionálneho trhu 
práce. 

Prijímateľom NP sa stal TSK, pod ktorý spadá aj región horná Nitra.  

NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 

NP poskytuje podporu registrovaným sociálnym podnikom (ďalej len „RSP“) podľa zákona č. 112/2018 
Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SE“) a v súlade s prínosom OP ĽZ, zameraným na 
predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania a vytvárania podnikov v širšom 
priestore sociálnej ekonomiky. Cieľom NP je pilotné overenie funkčnosti nastaveného systému 
investičnej podpory RSP prostredníctvom investičnej pomoci. 

Účelom NP je podpora RSP formou povinnej kombinácie návratnej pomoci (finančného nástroja, resp. 
komerčného úveru) prostredníctvom finančnej inštitúcie a nenávratnej pomoci – nenávratného 
finančného príspevku prostredníctvom ÚPSVaR ako prijímateľa NP a poskytovateľa nenávratného 
finančného príspevku (ďalej len „NFP“) užívateľom podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. NFP je poskytovaný RSP, ktorým 
bol prvotne poskytnutý úver podľa schváleného investičného zámeru. 

Výsledky projektu podporia: 

 zlepšenie prístupu sociálnych podnikov k finančným prostriedkom na investície; 

 zvyšovanie zamestnanosti nezamestnaných a neaktívnych osôb vo väzbe na potreby 
regionálnych trhov práce; 

 konkurencieschopnosť sociálneho trhového hospodárstva a zviditeľnenie sociálneho 
podnikania. 

NP je podporený z OP ĽZ v rámci Investičnej priority: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a 
neaktívnych osôb k zamestnaniu, vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od 
trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily, a jej 
špecifického cieľa: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným 
dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby. 
Realizácia projektu bola naplánovaná na obdobie od marca 2020 do novembra 2023. Projekt je svojím 
zameraním špecifický, nakoľko kombinuje investičnú pomoc s podporou aktívnych opatrení na trhu 
práce (ďalej len „AOTP“) podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti. 

                                                           
5 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24029/1 
6 https://ww.tsk.sk/regionalny-rozvoj/rozvojove-dokumenty/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja/program-hospodarskeho-a-

socialneho-rozvoja-naobdobie-2013-2023.html?page_id=250765 
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RSP sa mohli uchádzať o získanie podpory v rámci 4 opatrení, ktoré boli rozdelené podľa typu užívateľa 
a prislúchajúcich pravidiel pre investičnú pomoc: 

 Opatrenie 1 Investičná pomoc pre MSP v zmysle článku 17 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
651/2014; 

 Opatrenie 2 Pomoc pre začínajúce podniky v zmysle článku 22 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
651/2014; 

 Opatrenie 3 Regionálna investičná pomoc v zmysle článku 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
651/2014; 

 Opatrenie 4 Pomoc pre RSP podľa pravidiel minimálnej pomoci v rámci schémy de minimis na 
podporu zamestnanosti č. 16/2014 v platnom znení. 

 

Metodika hodnotenia 

Hlavným zámerom hodnotenia bolo kvalitatívne posúdenie implementácie oboch NP, ich 
dosiahnutých výsledkov a krátkodobých dopadov a identifikácia faktorov (vonkajších aj vnútorných) 
ovplyvňujúcich realizáciu sledovaných NP. 

Realizácia hodnotenia prebiehala v 4 fázach. Prvá fáza hodnotenia pozostávala z prípravy 
a štruktúrovania hodnotenia. Hodnotitelia v rámci predmetnej fázy realizovali analýzu dokumentov a 
dostupných údajov/databáz, pričom bolo zorganizované úvodné stretnutie. Druhá fáza hodnotenia 
„pozorovanie“ bola realizovaná pomocou kvalitatívneho prístupu, prípravy dotazníkov a osobných 
rozhovorov. Kvalitatívny prístup sa zameral na zber kvalitatívnych informácií prostredníctvom desk 
research, stretnutia so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
(ďalej len „MPSVR SR“), ÚPSVaR, TSK a 3 kontaktných centier (ďalej len „KC“). V tretej fáze bola 
zrealizovaná analýza a syntéza údajov a informácií, ako aj formulácia úsudkov na základe zozbieraných 
informačných zdrojov. V prípade Národného projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky (ďalej 
len „NP IPSP“) bola realizovaná kvantitatívna (kontrafaktuálna) analýza čistých účinkov NP na pridanú 
hodnotu, výnosy, osobné náklady a aktíva sociálnych podnikov (ďalej len „SP“) (zmena za roky 2022 – 
2020). Základnými vstupmi do analýzy bola existujúca dokumentácia, údaje z ÚPSVaR a TSK a výsledky 
z realizovaných dotazníkových prieskumov, riadených rozhovorov a 2 fókusových skupín. V štvrtej fáze 
hodnotenia boli pripravené odpovede na hodnotiace otázky (ďalej len „HO“) a formulované závery 
a odporúčania. 

Hlavné zistenia 

NP Podpora zamestanateľnosti v regióne horná Nitra 

Analýza dosiahnutých výsledkov a dopadov NP preukázala pozitívne účinky podporených intervencií 
na zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti zamestnancov HBP, a.s., ako aj na rozvoj komunity 
a budovanie implementačnej kapacity v regióne horná Nitra. Z celkového počtu 239 účastníkov, ktorí 
úspešne absolvovali projekt k 30. 11. 2022, sa po absolvovaní projektu zamestnalo 10,46 % účastníkov. 
Stav zamestnanosti účastníkov sa po 6 mesiacoch po ukončení účasti v NP zlepšil, celkovo už bolo 
zamestnaných 29,33 % účastníkov projektu. Rastúci trend miery zamestnanosti sa postupne zlepšoval, 
stav zamestnanosti účastníkov po 10 mesiacoch po ukončení účasti v NP dosiahol 47 %. Z uvedeného 
vyplýva, že efekt v rámci zamestnanosti absolventov sa prejaví až po dlhšom období ako 6 mesiacov 
po ukončení účasti na projekte. Celková zamestnanosť absolventov by bola výrazne vyššia, ak by do 
projektu vstupovali v nižšom zastúpení zamestnanci, ktorí majú blízko k dosiahnutiu dôchodkovému 
veku. Po odpočítaní absolventov, ktorí sú poberatelia starobného dôchodku, bola dosiahnutá vysoká 
zamestnanosť absolventov NP. Z tohto pohľadu je možné hodnotiť NP ako úspešný. 
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Zamestnancom HBP, a. s., ktorí stratili možnosť pracovať vo svojej profesii, bola prostredníctvom NP 
poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie alebo zmenu kvalifikácie a rozvoj 
osobných kompetencií či mäkkých zručností. Podpora je poskytovaná s uplatnením individuálneho 
prístupu ku každému zamestnancovi, jeho kompetenciám a zručnostiam a zároveň s ohľadom na 
potreby regionálneho trhu práce. Všetky aktivity projektu svojím zameraním a časovou následnosťou 
v NP vedú k zvýšeniu zamestnateľnosti účastníkov NP, a tým aj k zvýšeniu adaptability na trhu práce. 

Aktivity „bilancia kompetencií“ a „práce s tútormi“ pomohli účastníkom NP identifikovať, mobilizovať 
a rozvíjať svoj vlastný potenciál pri navigovaní pracovným a osobným životom. Najmä druhá 
spomenutá aktivita významne podporila zvýšenie zamestnateľnosti absolventov NP prostredníctvom 
individuálnej práce tútora s každým účastníkom, ktorí pomáhali zlepšiť jeho prezentačné a 
komunikačné schopnosti. Okrem toho naučili účastníkov pripraviť si svoj životopis, pripraviť sa na 
pracovný pohovor a vyhľadávať vhodné pracovné ponuky na pracovných portáloch. Z dotazníkového 
prieskumu účastníkov NP vyplýva, že respondenti sú najviac spokojní s prácou s tútorom, a potom 
nasleduje bilancia kompetencií. Pri kurzoch bola ich spokojnosť o niečo nižšia – dosahovala 19, 
respektíve 22 %. 

Na zvýšenie zamestnateľnosti a adaptability na trhu práce mali vplyv aj KC, ktoré sú súčasťou projektu. 
Zo strany účastníkov sú pozitívne vnímané najmä služby individuálneho poradenstva a organizovanie 
búrz práce. Respondenti v rámci telefonického prieskumu hodnotili prácu KC pozitívne, až 66 % bolo 
vysoko spokojných a 27 % čiastočne spokojných. Nespokojných bolo iba 2 %. Obdobné výsledky boli 
dosiahnuté v rámci dotazníkového prieskumu účastníkov NP, kde bola polovica respondentov vysoko 
spokojná s prácou odborných pracovníkov, a 14 % respondentov bolo čiastočne spokojných s ich 
prácou. Len zanedbateľný počet respondentov bol s ich prácou minimálne spokojný a nikto neuviedol, 
že by bol nespokojný. 

Projekt mal podľa partnerov, účastníkov a absolventov veľa pozitívnych stránok. Účastníci si udržali 
sociálny kontakt a interakciu prostredníctvom tímových stretnutí s bývalými spolupracovníkmi, 
vytvorila sa komunita, v ktorej boli motivovaní hľadať si nové uplatnenie. Účastníci si tiež často 
uvedomili vlastnú hodnotu, vyjasnili si, čo chcú ďalej od života, objavili v sebe nové kvality a 
schopnosti, dostali príležitosť na seba rozvoj a poznanie a vytvorili si priateľské vzťahy s tútormi 
a lektormi, získali odbornú pomoc pri nasmerovaní na hľadanie vhodného zamestnania, získanie 
čiastočných informácií, vzájomné porovnanie a inšpiráciu medzi účastníkmi. Kľúčovým bol 
individuálny prístup, ktorý sa uplatňoval počas celého projektu. Odborné kurzy pomohli účastníkom 
získať novú kvalifikáciu a mäkké kurzy zase pomohli získať zručnosti, ktoré pomáhali pri získaní 
zamestnania. Nezanedbateľným pozitívom projektu je vytváranie regionálnych kapacít pre riadenie 
podobných aktivít a vytváranie partnerstva medzi aktérmi, ktorí aj v budúcnosti môžu pomôcť riešiť 
problematiku zamestnanosti na hornej Nitre. 

Absolventi celkovo vnímajú NP, jeho aktivity a zameranie ako veľmi dobrú príležitosť pre ich ďalší 
rozvoj. Z výsledkov telefonického prieskumu vyplýva, že až 84 % absolventov hodnotí celkový dojem z 
projektu na výbornú a 12 % na veľmi dobrú.  

Na implementáciu projektu vplývali aj externé faktory. Medzi pozitívne faktory patrila hlavne celková 
podpora projektu zo strany TSK, vrátane jeho medializácie, ochota a spolupráca s dodávateľmi kurzov, 
napríklad ústretovosť stredných škôl pri poskytovaní kurzov, ktoré neponúkajú iní poskytovatelia, 
existujúca burza práce.  

Pandémia COVID-19 spôsobila menšiu možnosť vzdelávania a osobných kontaktov, znížený výber 
vzdelávania, nakoľko niektorí poskytovatelia prestali poskytovať kurzy, alebo ich poskytovali len 
online, znížila sa aj schopnosť zamestnať sa, avšak neovplyvnila prácu samotných tútorov. 
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Okrem dvoch hlavných očakávaných krátkodobých dopadov, ktoré sa týkajú zamestnateľnosti a 
zamestnanosti, projekt vytvoril fungujúcu komunitu partnerov v regióne hornej Nitry. Partneri 
projektu vytvorili stabilnú implementačnú kapacitu (veľmi nízka fluktuácia zamestnancov), ktorá 
úspešne zvláda implementáciu NP. Hoci v úvode projektu boli určité problémy s vyjasnením si 
kompetencií a komunikáciou, počas implementácie boli úspešne vyriešené. Značný negatívny vplyv na 
rozbeh projektu mala aj pandémia COVID-19. V rámci realizovaných riadených rozhovorov partneri 
ohodnotili svoju vzájomnú spoluprácu za veľmi dobrú. 

NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 

Analýza dopadov NP na RSP preukázala účinok podporených intervencií na zamestnanosť a posilnenie 
konkurencieschopnosti sociálneho podnikania v SR. Implementácia NP bezprostredne prispela k 
posilneniu zamestnanosti v podporených RSP, ktoré vytvorili celkovo 321 nových pracovných miest, z 
ktorých bolo 41 % obsadených 41 UoZ evidovanými v evidencii úradov PSVaR. Približne 50 % 
pracovných miest bolo obsadených znevýhodnenými a zraniteľnými osobami. 

NP prostredníctvom poskytnutej pomoci kompenzoval konkurenčné nevýhody RSP, ktoré pôsobia na 
otvorenom trhu tovarov a služieb, a súťažia tak s ostatnými komerčnými podnikateľskými subjektmi. 
Z posúdenia zmeny tržieb u podporených RSP v sledovanom období 2020 – 2022 je možné uviesť, že 
v prípade približne 60 % podporených RSP bol dosiahnutý nárast tržieb. Kvantitatívna analýza čistých 
účinkov NP na pridanú hodnotu, výnosy, osobné náklady a aktíva (2022 – 2020) preukázala, že v 
uvedených ukazovateľoch boli dosiahnuté výrazné percentuálne nárasty. Z uvedených výsledkov 
analýzy vyplýva, že NP vytvoril pozitívne príspevky k posilneniu konkurencieschopnosti RSP, hoci zatiaľ 
ide o krátke hodnotiace obdobie. Na druhej strane, výška tržieb v prepočte na jedno pracovné miesto 
bola u približne 45 % hodnotených RSP pod priemernou výškou finančného príspevku na úhradu 
mzdových výdavkov na jedno pracovné miesto. Druhou dôležitou položkou v príjmovej časti RSP boli 
kompenzačné a vyrovnávajúce príspevky, čo dokazuje závislosť sociálneho podnikania od 
poskytovaných podpôr. Uvedené výsledky potvrdzujú skutočnosť, že existencia prevažnej väčšiny RSP 
je zatiaľ závislá na podporách poskytovaných v zmysle zákona o SE. 

Aj vďaka propagácii a aktívnemu prístupu štátnych organizácií (regionálne centrá sociálnej ekonomiky, 
implementačná agentúra, MPSVaR SR) bola informovanosť o NP IPSP medzi SP na vysokej úrovni 
a veľká časť SP prejavovala záujem o účasť na NP. Najväčšou bariérou, najmä pre začínajúce SP, bolo 
získanie úveru na ich investičný zámer v kombinácii s komplikovanými a meniacimi sa podmienkami 
podpory. Z podporených SP 50 % respondentov uviedlo pozitívnu skúsenosť s NP.  

Medzi silné stránky projektu patrili pilotné overenie konceptu investičnej podpory, stmelenie 
spolupráce SP v strešných organizáciách, nárast registrácií SP, prevažujúca ochota a ústretovosť 
zúčastnených inštitúcií a ich schopnosť priebežne zlepšovať proces implementácie NP. 

Ako slabé stránky projektu respondenti uvádzali nedostatočnú pripravenosť úradov PSVaR, metodiky 
pre realizáciu NP (najmä oprávnenosť účasti, oprávnenosť výdavkov), nejednotnosť vo výklade 
podmienok účasti a realizácie projektov, dlhé lehoty na schvaľovanie žiadostí a komplikovaného 
verejného obstarávania a vysokú administratívnu náročnosť.  

Realizáciu NP pre približne 50 % podporených SP negatívne ovplyvňovali vonkajšie faktory v podobe 
pandémie COVID-19, konfliktu na Ukrajine, ktorý priniesol ekonomickú nestabilita prostredia (inflácia, 
rast cien energií a vstupov). V pokojnejšom období by boli výsledky NP s vysokou pravdepodobnosťou 
lepšie. 

NP splnil svoj cieľ, ktorým bolo poskytnúť investičnú pomoc RSP a overiť funkčnosť nastaveného 
systému investičnej podpory RSP. Bol to pilotný projekt a ako každý pilotný projekt bol sprevádzaný 
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problémami s implementáciou, ktoré spôsobili, že celková alokácia nebola využitá. Väčšina 
podporených RSP využila intervencie NP (investičná podpora a príspevky na mzdové výdavky) na 
implementáciu svojich investičných zámerov, čo by im malo pomôcť si upevniť pozíciu na trhu, posilniť 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť. NP predstavuje dôležitý nástroj pre dosiahnutie 
konkurencieschopných a udržateľných sociálnych podnikov, za predpokladu, že sú podporené 
životaschopné investičné zámery. Kombinácia návratného finančného príspevku s nenávratným 
finančným prostriedkom a zapojením finančného sprostredkovateľa (banky) zabezpečila, že boli 
schvaľované životaschopnejšie projekty. Na základe získaných ponaučení z realizácie pilotného NP a 
dosiahnutých výsledkov je možné uviesť, že investičná pomoc RSP zohráva dôležitú úlohu v rozvoji 
sociálneho podnikania a je potrebné v nej pokračovať. Nesmie sa zabúdať na ďalšie zviditeľňovanie 
RSP, ktoré je zatiaľ v SR v počiatočnej fáze. Spoločnosť si musí uvedomovať prítomnosť RSP a ich 
poslanie, preukazovať záujem o ich produkty a služby, čo zabezpečí udržateľnosť a životaschopnosť 
RSP. 

Hlavné odporúčania 

Hodnotiaca správa obsahuje viacero odporúčaní pre budúce programové obdobie. Odporúčania sa 
týkajú nasledovných oblastí: 

NP Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra 

1. Kontaktné centrá 
(organizačné nastavenie pokračujúceho projektu - vyčlenenie KC a ich priame napojenie na 
riadenie projektu, je potrebné navýšiť existujúce úväzky, nakoľko sa očakáva nárast počtu 
účastníkov, a tiež zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov KC) 

2. Elokované pracovisko TSK Nováky  
(v súvislosti s realizáciou nového NP je potrebné zabezpečiť dostatočné materiálne a 
technické zabezpečenie na zvládnutie vyššie počtu účastníkov) 

3. Zmeny vo výdavkoch a organizácie aktivít  
(začleniť bilanciu kompetencii do výdavkov ako službu, zvýšiť finančný limit na rekvalifikačné 

kurzy, rozšíriť portfólio o niektoré úhrady nákladov spojených s kurzami, rozšíriť ponuku 

kurzov, poskytnúť podporu kurzov aj mimo TSK, počas trvania NP zabezpečiť vzdelávanie a 

kvalifikáciu aj pre zamestnancov partnerov, ktorí sú zapojení do realizácie NP) 

Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 

1. Pokračovať v budúcom programovom období s investičnou podporov RSP prostredníctvom 

kombinácie nenávratnej a návratnej zložky. 

2. Presunúť prijímanie a vyhodnocovaniu žiadostí o NFP (ďalej len „ŽoNFP“) na finančných 

sprostredkovateľov kontrahovaných Slovak Investment Holding, a.s. (ďalej len „SIH“). Finanční 

sprostredkovatelia by mali posúdiť životaschopnosť a financovať predložené investičné 

zámery RSP. Keď sa preukáže verejnoprospešný dosah realizovaných investičných zámerov, 

následne by sa RSP znížili splátky úverov na 50 % vo forme NFP. Z úveru by sa preplatili iba 

výdavky, ktoré súvisia s predmetom investície. Uvedený spôsob administrácie by mal zrýchliť 

administrovanie ŽoNFP, odbúral by zdĺhavé kontroly výsledkov z verejného obstarávania 

a umožnil by zvýšiť prispôsobiteľnosť investičných zámerov meniacim sa ekonomickým 

podmienkam. 

3. Vytvoriť produkt pre začínajúce RSP a pre malé RSP, napr. úhrada bankových poplatkov za 
poskytnutie úveru, ktoré predražujú poskytovanie malých úverov začínajúcim alebo malým 
RSP, zvýšenie garancie zo strany SIH pre začínajúce podniky s krátkou históriou. 
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Executive Summary 

Context 

The evaluation covered the selected national projects (the “NPs”) implemented within the PA3 
Employment of the OP HR: 

 Employability Support in the Upper Nitra Region, a call announced on 6 August 2020; 

 Investment Aid to Social Enterprises – Non-refundable Component, a call announced on 29 
January 2020. 

The purpose of both NPs was to: 

 identify the key contributions of the projects for individual target groups; 

 evaluate the activities covered by the calls from the perspective of current and changing 
needs of the labour market and social entrepreneurs; 

 assess activities, including the obstacles and contributions; 

 to assess, in a complex manner, the deliverables and results of the selected NPs in terms of 
further development of social entrepreneurship and employability in future; 

 propose recommendations for the conditions of calls – e.g. which of them were difficult to 
meet; 

 propose recommendations for follow-up interventions/activities with regard to the 
programming period 2021–2027. 

NP Employability Support in the Upper Nitra Region 

The NP was supported from the OP HR within the Investment Priority 3.1 Access to employment for 
job-seekers and inactive people, including the long-term unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment initiatives and support for labour mobility, and its specific 
objective: 3.1.2 Improving the access to the labour market using efficient tools to support 
employment, including supporting mobility for finding a job, adaptability of employees, 
selfemployment, and activities in rural areas. 

The project implementation was scheduled to take place from August 2020 to November 2023. The 
NP is very specific and it is designed for a specific target group and a specific Slovak region of Upper 
Nitra, addressing a very specific and actual issue. The project does not duplicate the activities and 
projects of the Office of Labour, Social Affairs and Family (the “Labour Office”) which target mainly on 
job-seekers. 

The NP is in line with the EU Strategy 20207, the Platform on Coal and Carbon – Intensive Regions8, 
Resolution No. 580/2018 of the Government of the Slovak Republic on the proposal of the 
transformation of the Upper Nitra Region in connection with the proposal of general economic 
interest to ensure security of electricity supplies9, the Social and Economic Transformation in Coal 

                                                           
7https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/strategia-europa-2020/strategia-europa-2020/index.html 
8 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/26-06-2020-green-deal-coal-and-other-carbon-intensive-regions-

and-the-commission-launch-the-european-just-transition-platform 
9 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24029/1 
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Regions in Transition study10, the Transformation Action Plan for the Upper Nitra Coal Region,11 

and the Programme of Economic and Social Development of the Trenčín Self-Governing Region12 (the 
“Trenčín SF Region Development Programme”). 

The NP’s main objective is to mitigate the mine closure impacts on the employees of Hornonitrianske 
bane Prievidza, a. s. (the “HBP”), and to create conditions for their smooth transition from the brown 
coal mining industry being gradually shut down to a new employment in other economic sectors. The 
employees who will not be able to continue working in their profession will receive targeted assistance 
and support focusing on the improvement or change of their qualifications and development of 
personal competences or soft skills. Support will be tailored to each employee, their competencies 
and skills and also will also reflect regional labour market needs. 

The beneficiary of the national project is the Trenčín SF Region which also covers the Upper Nitra 
Region.  

NP Investment Aid to Social Enterprises – Non-refundable Component 

The NP supports regional social enterprises in accordance with Act No. 112/2018 Coll. on Social 
Economy and Social Enterprises and on amendments and supplements to certain acts as amended 
(the “SE law”) and the contribution of the OP HR aiming to prevent unemployment by supporting 
entrepreneurship and foundation of enterprises in a wider context of social economy. The NP aims to 
verify the functionality of the existing RSE investment support system by way of investment aid. 

The purpose of the NP is to support RSEs by way of the mandatory combination of refundable 
assistance (financial facility or commercial loan) from a financial institution and a non-refundable aid 
– a non-refundable grant by way of the Labour Office as the NP beneficiary and provider of the non-
refundable financial contribution (the “NFC”) to users in accordance with Act No. 292/2014 Coll. on 
the Contribution from the European Structural and Investment Funds. The NFC is provided to RSEs 
which had been granted a loan in accordance with the approved investment plan. 

The project results will: 

 improve access of social enterprises to funds for investments; 

 increase employability of the unemployed and inactive individuals under arrest by meeting 
the needs of regional labour markets; 

 make the social market economy more competitive and increase the visibility of social 
entrepreneurship. 

The NP is supported from the OP HR within the Investment Priority: 3.1 Access to employment for job-
seekers and inactive people, including the long-term unemployed and people far from the labour 
market, also through local employment initiatives and support for labour mobility, and its specific 
objective: 3.1.1 Increase employment, employability, and reduce unemployment with special 
emphasis on the long-term unemployed, low-qualified, elderly, and disabled persons. The project 
implementation was scheduled to take place from March 2020 to November 2023. The project is 
specific since it combines investment aid and the active labour market policies under Section 54(1)(a) 
of Act No. 5/2004 Coll. on Employment Services. 

                                                           
10 https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf 
11 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24029/1 
12 https://ww.tsk.sk/regionalny-rozvoj/rozvojove-dokumenty/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja/program-hospodarskeho-a-

socialneho-rozvoja-naobdobie-2013-2023.html?page_id=250765 
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RSEs could apply for support within 4 measures divided by the type of user and the related rules for 
the investment aid: 

 Measure 1 Investment Aid to SMEs within the meaning of Article 17 of Commission Regulation 
(EU) 651/2014; 

 Measure 2 Investment Aid for Start-ups within the meaning of Article 22 of Commission 
Regulation (EU) 651/2014; 

 Measure 3 Regional Investment Aid within the meaning of Article 14 of Commission 
Regulation (EU) 651/2014; 

 Measure 4 Aid for RSE according to the rules within the de minimis support scheme for 
employment No. 16/2014 as amended. 
 

Evaluation Methodology 

The main objective of the evaluation was to assess the quality of the implementation of both the NPs, 
the results and short-term impacts achieved, and to identify the factors (both external and internal) 
influencing the implementation of the NPs under examination. 

The evaluation had 4 phases. The first phase consisted of the evaluation preparation and structuring. 
The evaluators analysed documents and available data/databases, and a kick-off meeting was held. 
The second phase – the “observation” focused on a qualitative approach, preparation of 
questionnaires and personal interviews. The qualitative approach focused on the collection of 
qualitative information by desk research and meetings with the representatives of the Ministry of 
Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (the “Ministry of Labour”), the Labour Office, 
Trenčín SF Region, and 3 contact centres (the “Contact Centres”). The third phase involved an analysis 
and synthesis of data and information, and formulation of conclusions based on the information 
sources collected. For the National Project Investment Aid to Social Enterprises (the “NP Aid to SE”), 
quantitative (counterfactual) analysis of the NP’s net effects on the value added, revenues, staff costs 
and assets of SEs was conducted (change over the years 2022–2020). The basic inputs for the analysis 
included the existing documentation, data from the Labour Office and the Trenčín SF Region, and the 
results of the questionnaire surveys, guided structured interviews and 2 focus groups. In the fourth 
phase, the evaluation questions (the “EQ”) were answered and the conclusions and recommendations 
drawn. 

Main Findings 

NP Employability Support in the Upper Nitra Region 

The analysis of the NP’s results and impacts achieved showed positive effects of the supported 
interventions on the increase in employability and employment rates of HBP employees, the 
development of the community and the implementation resource in the Upper Nitra Region. Out of 
the total number of 239 participants, 10.46% found employment after successful completion of the 
project on 30 November 2022. The employment rate of the participants improved 6 months after the 
end of their participation in the NP, when 29.33% project participants in total were already employed. 
The trend in the employment rate was gradually growing, reaching 47% 10 months after the end of 
their participation in the NP. It follows that it required more than 6 months after the end of the 
participation in the project for the effects to materialize. The overall employment rate of graduates 
would be significantly higher if the number of employees close to the retirement age who joined the 
project was lower. Without the graduates who receive old-age pension, the employment rate 
achieved among the NP graduates is high. From this point of view, the NP may be evaluated as 
successful. 
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The HBP employees who could not continue working in their profession received from the NP targeted 
assistance and support focusing on the improvement or change of their qualifications and 
development of personal competencies or soft skills. The support is tailored to each employee, their 
competencies and skills and also reflects regional labour market needs. All activities within the 
projects are designed and planned in the NP so as to increase the employability of NP participants 
and, consequently, increase their adaptability on the labour market. 

The “balance of competences” and “work with tutors” activities helped the NP participants to identify, 
mobilise and develop their potential and navigate their way through the work and personal lives. 
Particularly the second activity had a significant impact on the increase in the employability of NP 
graduates owing to tutor’s individualised work with each participant, which improved their 
presentation and communication skills. They also taught them how to write a CV, prepare for a job 
interview, and search for suitable job offers on job search websites. The questionnaire survey among 
the NP participants shows that most satisfying for the respondents was the work with the tutor, 
followed by the balance of competences. Their satisfaction with courses was lower, reaching 19% or 
22%, as the case may be. 

Contact centres which are part of the project influenced the employability and adaptability on the 
labour market, too. Participants perceived particularly positively the individual consulting services and 
organisation of job fairs. Respondents of telephone surveys assessed the work of contact centres 
positively. As many as 66% were highly satisfied and 27% partially satisfied. Only 2% were not satisfied. 
Similar results were achieved within the questionnaire survey of NP participants, with half of the 
respondents being highly satisfied and 14% partially satisfied with the work of professional workers. 
Only a neglectable number of respondents expressed minimum satisfaction and none dissatisfaction. 

Partners, participants and graduates appreciated many positive aspects of the project. Team meetings 
allowed the participants to keep in touch and interact with their former colleagues, creating a 
community which motivated them in their efforts to find new employment. Many of the participants 
also realized their worth, clarified their future expectations from life, discovered their new qualities 
and skills, got an opportunity for personal development and knowing themselves, and built friendly 
relations with tutors and lecturers. They also received professional help and guidance when looking 
for suitable employment, collecting partial information, they could compare with each other and find 
inspiration in the community. Individual approach used during the whole project was crucial. 
Specialised courses helped the participants to acquire new qualifications, while soft-skill courses 
helped them acquire skills that helped them to succeed in the hiring process. One of the positive 
aspects of the project is the development of regional resources to manage similar activities and the 
establishment of partnership between stakeholders which may help to solve employment issues in 
Upper Nitra in future. 

Generally speaking, graduates perceive the NP as well as the NP activities and objectives as a very 
good opportunity for their further development. The telephone survey shows that as many as 84% of 
graduates had an excellent and 12% very good overall impression of the project.  

Project implementation was also affected by external factors. The positive ones include particularly 
the overall support of the project by the Trenčín SF Region including its publicity in the media, the 
willingness of and cooperation with the suppliers of courses, e.g. helpfulness of high schools in 
providing the courses not offered by other providers, the existing job fair.  

The COVID-19 pandemic reduced opportunities for education and personal contact, offer of courses 
since some providers stopped providing courses or provided them only online. Even the job offer was 
smaller, although it did not affect the work of tutors. 
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In addition to the two main expected short-term impacts relating to employability and employment 
rates, the project created a functional community of partners in the Upper Nitra Region. The partners 
of the project have developed a stable implementation resource (with low employee turnover rates) 
which is able to successfully implement NPs. The problems concerning the clarification of 
competences and communication that occurred at the beginning of the project were resolved during 
the implementation phase. The project launching phase was also significantly negatively influenced 
by COVID-19 pandemic. Within the guided structured interviews, partners assessed their mutual 
cooperation as very good. 

NP Investment Aid to Social Enterprises – Non-refundable Component 
 
The analysis of NP’s impacts on RSEs proved that the supported interventions had an impact on 
employment and competitiveness of social entrepreneurship in Slovakia. The NP helped to improve 
the employment rate in the supported RSEs which created 321 new job positions in total which were 
occupied by 41% of job-seekers kept on the Labour Office records. Approximately 50% of job positions 
were occupied by disadvantaged and vulnerable individuals. 

The aid provided within the NP compensated for the competitive disadvantages of RSEs which operate 
on an open market of goods and services and compete with other commercial business entities. The 
assessment of the changes in sales of the supported RSEs in the period 2020–2022 shows that 
approximately 60% of the supported RSEs achieved increase in sales. The quantitative analysis of the 
NP’s net effects on the value added, revenues, staff costs and assets (2022 – 2020) showed significant 
% increases in said indicators. Although the evaluation period has been too short so far, it follows from 
the above analysis results that the NP had a positive impact on the competitiveness of RSEs. On the 
other hand, the sales per one job position were below the average amount of the financial 
contribution for wage expenses per one job position for approximately 45% of the RSEs under 
evaluation. Another important item on the RSE’s income side were the compensatory allowances, 
demonstrating the dependence of social entrepreneurship on the aids provided. These results only 
support the fact that for the time being, the existence of a vast majority of RSEs is dependent on the 
supports provided within the SE law. 

The awareness about the NP Aid to SE among social enterprises was high also thanks to the promotion 
and active approach of state organisations (Regional Centres of Social Economy, Implementation 
Agency, Ministry of Labour) and a large part of SEs showed interest in participating in the NP. Most 
difficulties experienced particularly by starter SEs related to the efforts to obtain loan for the 
investment plan in combination with complicated and changing conditions of the support. 50% out of 
the supported SEs reported positive experience with the NP.  

The strengths included the initial verification of the investment support concept, coordinated 
cooperation of SEs under umbrella organisations, prevailing willingness and helpfulness of the 
participating institutions and their ability to improve the NP implementation process. 

Among the weaknesses respondents listed insufficient preparedness of Labour Offices, methodologies 
for the NP implementation (particularly the eligibility for participation, eligibility for expenses), lack of 
uniformity in the presentation of the conditions for the participation and implementation of projects, 
long application approval periods and complicated public procurement processes, and high 
administrative burden.  

The implementation of the NP for approximately 50% of supported SEs was negatively affected by 
external factors, such as the COVID-19 pandemic, conflict in Ukraine which brought about economic 
instability to the region (inflation, higher prices of energies and inputs). In more peaceful times, the 
NP results would most probably be better. 
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The NP attained its objective, i.e. provided investment aid to RSEs and verified the functionality of the 
existing system of investment aid to RSEs. It was a pilot project and as each pilot project, it was 
accompanied by implementation problems leading to the failure to utilise the allocation to the full 
extent. Majority of supported RSEs utilised the NP interventions (investment support and 
contributions for wage expenses) for the implementation of their investment plans. This should help 
them to strengthen their market position, improve their competitiveness and sustainability. The NP is 
an important instrument to achieve competitive and sustainable social enterprises, provided that 
viable investment plans are supported. A combination of a refundable financial contribution and a 
non-refundable financial contribution and involvement of a financial agent (bank) resulted in the 
approval of more viable projects. It follows from the lessons learned from the pilot NP and the results 
achieved that the investment aid to RSEs plays an important role in the development of social 
entrepreneurship and should be continued. Attention should be paid to continued promotion of RSEs 
which is still developing in Slovakia. Society must be aware of the presence of RSEs and their mission, 
and show interest in their products and services. This will secure their sustainability and viability. 

Key Recommendations 

The evaluation report contains multiple recommendations for the next programming period. The 
recommendations apply to following areas: 
 
NP Employability Support in the Upper Nitra Region 

4. Contact centres 
(organisational arrangements for a follow-up project – establishment of contact centres and 
their direct interconnection with the project management, need to increase the number of 
existing employment contracts whereas the number of participants is expected to grow, and 
also take care of the education of CC employees) 

5. Remote site of Trenčín SF Region Nováky  
(Sufficient material and technical arrangements are necessary in connection with the 
implementation of a new NP in order to handle higher numbers of participants) 

6. Changes in expenses and organisation of activities  
(incorporate the balance of competences in expenses as a service, increase the financial limit 

for re-qualification courses, extend the portfolio to include certain costs associated with 

courses, extend the offer of courses, support courses also outside the Trenčín SF Region, 

during the term of the NP, provide education and qualification also to the employees of the 

partners involved in the NP implementation) 

Investment Aid to Social Enterprises – Non-refundable Component 

1. Continue in the next programming period with the investment support of RSEs combining the 

non-refundable and refundable components. 

2. Transfer acceptance and evaluation of the applications for NRC to the financial agents 

contracted by Slovak Investment Holding, a.s. (the “SIH”). Financial agents should assess the 

viability and fund the investment plans submitted by RSEs. If the implemented investment 

plans prove to have publicly beneficial impact, the loan instalments of RSEs would be reduced 

to 50% in the form of NRC. The loan would be used to only cover the expenses related to the 

purpose of the investment. This form of administration should accelerate the administration 

of the applications for NRC, eliminate lengthy inspections of results from the public 

procurement process, and increase adaptability of investment plans to the changing economic 

conditions. 
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3. Create a product for starter RSEs and small RSEs, e.g. payment of commitment fees which 
make the provision of small loans to starter or small RSEs more expensive, increase in the 
guarantee by SIH for starter enterprises with short history. 

2 Kontext hodnotenia 
Predmetom hodnotenia boli vybrané NP realizované v rámci PO3 Zamestnanosť OP ĽZ: 

 Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, vyzvanie vyhlásené dňa 6. 8. 2020; 

 Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka, vyzvanie vyhlásené dňa 29. 1. 
2020. 

Účelom hodnotenia oboch NP bolo: 

 identifikovať hlavné prínosy projektov pre jednotlivé cieľové skupiny; 

 vyhodnotiť aktivity vyzvaní vo vzťahu k súčasným a meniacim sa potrebám trhu práce 
a sociálnych podnikateľov; 

 zhodnotiť aktivity, vrátane prekážok a prínosov; 

 komplexne posúdiť výstupy a výsledky vybraných NP pre ďalší rozvoj sociálneho podnikania a 
zamestnanosti v budúcnosti; 

 formulovať odporúčania k podmienkam vyzvaní – napr. ktoré boli ťažko naplniteľné; 

 formulovať odporúčania pre nadväzujúce intervencie/aktivity vo vzťahu k programovému 
obdobiu 2021 – 2027. 

Kontext oblasti hodnotenia 

NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

Baníctvo na hornej Nitre a jeho konverzia 

Najbohatšou a najrozsiahlejšou hnedouhoľnou panvou v Slovenskej republike je hornonitrianska. 
Uhlie sa v tejto lokalite spaľovalo už v skorom stredoveku. Pokusy s ťažbou sa sporadicky vyskytovali 
aj v 18. a 19. storočí. S cieľavedomou priemyselnou ťažbou sa začalo začiatkom 20. storočia v 
Handlovej po vybudovaní železnice medzi Handlovou a Prievidzou. V čase druhej svetovej vojny boli 
Handlovské uhoľné bane jediným ťažobným závodom na Slovensku, kde možno hovoriť o rozvinutej 
ťažbe uhlia. Neskôr, po vybudovaní nových závodov aj na ložiskách mimo hornej Nitry, vznikol trust 
Slovenských uhoľných baní so sídlom v Prievidzi. Dňa 1. 7. 1965 vznikli Uhoľné a lignitové bane ako 
odborová výrobno-hospodárska jednotka trustového typu, ku ktorej boli pričlenené aj Juhomoravské 
lignitové bane v Hodoníne. 

Rozhodnutím vlády SR sa Slovenské uhoľné bane začiatkom roku 1993 rozčlenili na sedem 
samostatných subjektov. Jedným z nich sa stal štátny podnik Hornonitrianske bane, ako nástupnícka 
organizácia Slovenských uhoľných baní. Tvorili ho odštepné závody Baňa Cigeľ, Baňa Handlová, Baňa 
Nováky, Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky a Hlavná banská záchranná stanica Prievidza. V 
roku 1996 prebehla transformácia štátneho podniku na akciovú spoločnosť. K 30. 6. 1996 bol zrušený 
bez likvidácie štátny podnik Hornonitrianske bane a 1. 7. 1996 založil Fond národného majetku SR 
akciovú spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP, a.s.). Súčasťou tohto komplexu sa stali aj 
odštepné závody. 

Hlavným predmetom podnikania akciovej spoločnosti HBP, a. s. je ťažba domácej energetickej 
suroviny – hnedého uhlia, ktorá smeruje na výrobu elektrickej energie a tepla v elektrárni Nováky, 
ktorá bývala dôležitým elektro-energetickým uzlom a poskytovateľom podporných služieb pri 
vykrývaní odchýlok dodávok elektriny v spotrebe. 

Proces reštrukturalizácie spoločnosti začal už v roku 1997. Postupne došlo k centralizácii rozhodujúcich 
obslužných činností, čím sa zabezpečilo efektívnejšie hospodárenie v oblasti odbytu uhlia, dopravy, 
nákupu a opráv banskej techniky. V súvislosti s postupným znižovaním uhoľných zásob v odštepných 



Hodnotenie efektívnosti podporených intervencií z PO3 Zamestnanosť OP ĽZ zameraných na vybrané projekty – externé ad 
hoc hodnotenie 

 

21 
 

závodoch Baňa Cigeľ a Baňa Handlová boli v roku 2003 oba závody zrušené a ťažba uhlia pričlenená k 
riaditeľstvu spoločnosti a Bani Nováky. Pokračujúca reštrukturalizácia si v ďalších rokoch vyžiadala 
organizačné zmeny v riadení technických a ekonomických činností. Všetky zmeny smerovali k zníženiu 
počtu stupňov riadenia. Vnútornú organizáciu od 1. januára 2007 tvorí HBP, a. s. ako výkonný a riadiaci 
subjekt hlavnej banskej činnosti a odštepné závody. 

Koncom roku 2018 vláda SR schválila koniec dotovania ťažby uhlia na výrobu elektriny v HBP, a.s. a to 
do konca roka 202313. Rozhodnutie o ukončení ťažby bolo v súlade s harmonogramom ukončenia a 
uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky I., ktorý schválila 
Európska komisia 28. novembra 2019 podľa pravidiel štátnej pomoci Európskej únie. V zmysle tohto 
rozhodnutia a v súlade s harmonogramom uzatvárania jednotlivých ťažobných polí v októbri roku 
2021 HBP, a.s. ukončil ťažbu uhlia v handlovskej bani. S elektrárňou Nováky, ktorá hnedé uhlie z HBP, 
a.s. spaľuje, už v roku 2024 nepočítajú ani Slovenské elektrárne. Jej ďalšia prevádzka by si totiž 
vyžiadala nemalé investície do modernizácie. 

Diverzifikácie ekonomickej činnosti HBP, a.s. 

Po oznámení konca poskytovania štátnych dotácií začal HBP, a. s. s diverzifikáciou svojej ekonomickej 
činnosti. Okrem hlavného predmetu podnikania spoločnosť začala zavádzať neťažobné oblasti 
podnikania krátko po rozhodnutí časovo ohraničiť dotácie na ťažbu uhlia. Ide o nasledovné 
špecializované činnosti, ktoré zabezpečujú odštepné závody spoločnosti, a to: Hlavná banská 
záchranná stanica v Prievidzi, Banská mechanizácia a elektrifikácia v Novákoch ako strojársky závod 
zameraný na výrobu a opravy banskej techniky. Ďalšou špecializovanou činnosťou sa zaoberá 
odštepný závod AGRO RYBIA FARMA Handlová, ktorý využíva energetický potenciál banských vôd na 
chov rýb. Moderná technológia chovu sumčeka afrického je nielen unikátna, ale kapacitou produkcie 
aj najvýkonnejšia v rámci Európskej únie (www.sumcekomega.sk). 

HBP, a. s. ako významný zamestnávateľ v TSK 

Skupina HBP, a. s. patrila donedávna k významným zamestnávateľom TSK. Pred útlmom baníctva 
pracovalo v baniach približne 4000 baníkov. V súčasnosti to nie je ani polovica. Proces uzatvárania baní 
bude sprevádzaný ďalším postupným prepúšťaním zamestnancov HBP, a. s. Napr. pri zatvorení 
handlovskej bane prišlo o prácu 237 zamestnancov, z toho 145 baníkov spĺňalo podmienky na nárok 
na kompenzačný príspevok v rámci uvoľňovaných zamestnancov a 95 zamestnancov bolo preradených 
na produktívne pracoviská ostatných ťažobných úsekov spoločnosti. 

Zamestnanci HBP, a. s., ktorí vykonávajú vysoko kvalifikovanú a špecifickú prácu, ktorú nie je možné 
nahradiť prácou v inom odvetví, sa so svojimi súčasnými pracovnými skúsenosťami a zručnosťami 
stávajú nezamestnateľní v inej oblasti. HBP, a. s. čiastočne vykrýva tento problém a ponúka 
prepusteným zamestnancom prácu vo vyššie uvedených špecializovaných činnostiach HBP, a.s. napr. 
na rybej farme, v strojárenskej výrobe či v skleníkovom hospodárstve. 

Veľká väčšina zamestnancov HBP, a.s. však čelí alebo bude čeliť problémom pri hľadaní novej práce 
a potrebe rekvalifikovať sa na nové povolanie. Okrem zvýšenia miery nezamestnanosti a straty 
zamestnania môže mať takýto vývoj vážne psychické, sociálne a ekonomické dopady na život 
ohrozeného zamestnanca. Ukončenie banskej činnosti povedie tiež k navýšeniu počtu 
nezamestnaných v okrese Prievidza (zo 4,5 % na 8 až 10 %). 

V následnosti na svoje rozhodnutie ukončiť dotovanie ťažby uhlia na výrobu elektriny v 
Hornonitrianskych baniach, vláda SR Uznesením č. 580 z 12. decembra 2018 uložila MPSVR SR pripraviť 
právnu úpravu týkajúcu sa sociálneho zabezpečenia a osobitného príspevku pre baníkov a možností 

                                                           
13  Skončenie dotovania HBP vo výške 115 miliónov EUR ročne preniesli distribútori elektriny na konečných spotrebiteľov. Ak sa bane zatvoria 

už v roku 2023, do roku 2030 sa má ušetriť 388 miliónov EUR. Ďalších 700 miliónov by sa do roku 2030 mohlo ušetriť na podpore výroby 
elektriny z domáceho uhlia cez tarifu na prevádzkovanie systému. 

http://www.sumcekomega.sk/
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pre vytvorenie podmienok skoršieho odchodu zo zamestnania a nemožnosti ďalšej adaptácie na iný 
druh zamestnania. 

 

NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

Ďalším významným krokom bola podpora nového uplatnenia súčasných zamestnancov pracujúcich 
v HBP, a. s., zvýšenie ich adaptability prostredníctvom rekvalifikácií a získavania nových zručností pre 
potreby trhu práce, a to prostredníctvom NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. NP bol 
podporený z OP ĽZ v rámci Investičnej priority 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych 
osôb k zamestnaniu, vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako 
aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily, a jej špecifického cieľa: 
3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane 
podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej 
činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. 

Realizácia projektu bola naplánovaná na obdobie od augusta 2020 do novembra 2023. Projekt je 
svojím zameraním určený pre špecifickú cieľovú skupinu a špecifický región hornej Nitry, pričom rieši 
veľmi špecifickú problematiku v aktuálnom období. Projekt neduplikuje činnosť a projekty ÚPSVaR, 
ktorých cieľovou skupinou sú v prevažnej miere UoZ. 

Projekt je svojou povahou v súlade so Stratégiou Európa 202014, Platformou pre uhlie a uhlík – 
intenzívne regióny (Platform on Coal and Carbon – Intensive Regions) 15 , Uznesením Vlády SR č. 
580/2018 k problematike transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného 
hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny16, štúdie Sociálno-ekonomická 
transformácia v transformujúcich sa uholných regiónoch17, Akčným plánom transformácie uhoľného 
regiónu horná Nitra18 a PHSR TSK19. 

Hlavným cieľom národného projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov 
HBP, a. s. a vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia 
do nového zamestnania v iných hospodárskych odvetviach. Zamestnancom, ktorí stratia možnosť 
pracovať vo svojej profesii, bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie alebo 
zmenu kvalifikácie a rozvoj osobných kompetencií či mäkkých zručností. Podpora bude poskytovaná s 
uplatnením individuálneho prístupu ku každému zamestnancovi, jeho kompetenciám a zručnostiam a 
zároveň s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce. 

Prijímateľom národného projektu sa stal TSK, pod ktorý spadá aj región horná Nitra.  

TSK má vo svojej kompetencii hospodársky a sociálny rozvoj kraja, ktorý riadi prostredníctvom 
rovnomenného PHSR TSK. V súlade s aktuálnym PHSR TSK má samosprávny kraj za úlohu vytvoriť 
podmienky pre hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja a všetkých jeho 
regiónov, teda vrátane regiónu hornej Nitry, ktorý sa aktuálne pripravuje na transformáciu v rámci 
prechodu na ekonomiku „bez uhlia“, pre ktorú bol vypracovaný a vládou schválený akčný plán. Jednou 
z hlavných výziev, ktorú ošetruje Akčný plán, je transformácia regiónu horná Nitra v dôsledku 
ukončenia banskej činnosti na hornej Nitre a s ňou spojená očakávaná nezamestnanosť. Práve vyššie 
uvedený NP má za úlohu zmierniť dopady tejto transformácie, a to prostredníctvom správne 
nastavených aktivít, vrátane rekvalifikácie a vzdelávania. 

                                                           
14https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/strategia-europa-2020/strategia-europa-2020/index.html 
15 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/26-06-2020-green-deal-coal-and-other-carbon-intensive-regions-

and-the-commission-launch-the-european-just-transition-platform 
16 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24029/1 
17 https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf 
18 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24029/1 
19 https://ww.tsk.sk/regionalny-rozvoj/rozvojove-dokumenty/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja/program-hospodarskeho-a-

socialneho-rozvoja-naobdobie-2013-2023.html?page_id=250765 
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Partnermi TSK v implementácii projektu sa stali HBP, a. s, ďalej mestá Prievidza, Nováky a Handlová. 

Cieľovou skupinou národného projektu sú zamestnanci, ktorí prídu nedobrovoľne, na základe 
rozhodnutia vlády, o možnosť vykonávať svoju doterajšiu profesiu. Cieľom projektu je zvýšenie 
adaptability zamestnancov v čase, kedy sú ešte zamestnaní tak, aby boli schopní plynule prejsť do 
nového zamestnania a nestali sa uchádzačmi o zamestnanie. 

Do projektu majú byť zapájaní postupne zamestnanci HBP, a. s. v zmysle plánu ukončovania svojej 
činnosti. Podľa predpokladov má byť konverziou do konca roka 2023 zasiahnutých spolu 1250 
zamestnancov. Na základe vekovej štruktúry a časového obmedzenia realizácie aktivít projektu do 
novembra 2023 projekt počíta so zapojením 700 zamestnancov do jeho aktivít. Čo sa týka vekovej 
štruktúry zamestnancov skupiny HBP, a. s., najpočetnejšiu skupinu tvoria zamestnanci od 50 do 60 
rokov (37,7 %), o niečo menej je zamestnancov vo veku 40 – 50 rokov (27,5 %). Ľudí vo vekovej skupine 
30 – 40 rokov je 14,2 %, mladších ako 30 rokov 8,14 % a zamestnanci starší ako 60 rokov tvoria 7,8 %. 

Podľa dosiahnutého vzdelania je najväčšia skupina ľudí, ktorí ukončili SOU skúškou (48 %) a potom 
SOU s maturitou (20 %). Oveľa menej početnú skupinu tvoria ľudia, ktorí majú základné vzdelanie 
alebo SOU bez skúšky (do 10 %). Taktiež málo početnou skupinou sú zamestnanci, ktorí majú 
stredoškolské vzdelanie s maturitou (16 %), dosiahli bakalársky (do 1 %), vysokoškolský (7,1 %) a 
vedecký stupeň vzdelania (do 0,1 %). 

Kľúčovou skupinou, na ktorú bude potrebné sa v procese transformácie zamerať, je skupina 
zamestnancov, ktorá je dnes vo veku 30 až 50 rokov. V tejto skupine sa predpokladá väčšie zastúpenie 
zamestnancov, ktorí pracujú v spoločnosti dlhodobo a nemajú skúsenosti s hľadaním si nového 
zamestnania ani s procesmi, ktoré s tým súvisia. V súvislosti s nimi bude potrebné pripraviť podporné 
programy zamerané na rekvalifikáciu a aktívnu pomoc s orientáciou na trhu práce a s hľadaním si 
nového zamestnania. 

Akákoľvek aktívna politika trhu práce zameraná na rekvalifikáciu uhoľných baníkov môže byť účinná 
iba v prípade, že bude zohľadňovať predpokladané potreby a požadované zručnosti na trhu práce v 
budúcnosti, ako aj zámery v oblasti regionálneho rozvoja. Z uvedeného dôvodu je potrebná analýza 
zručností a následné nastavenia individuálneho plánu, tzv. bilancia kompetencií. Je potrebné zobrať 
do úvahy faktory ako transverzalita kompetencií či podrobnejšie pochopenie potrieb trhu v 
podmienkach potrebného profilu pracovnej pozície, v krátkodobom i dlhodobom trvaní. Druhou 
stranou takejto aktívnej politiky by mal byť vysokokvalifikovaný prieskum potrieb na trhu práce. Pre 
región hornej Nitry však pred začatím projektu nebol takýto prieskum zatiaľ vykonaný. Preto je 
mapovanie potenciálu trhu práce v regióne jednou z oprávnených aktivít projektu a poskytuje spolu 
s bilanciou kompetencií základnú informáciu pre účastníkov, v akej oblasti sa majú rekvalifikovať. 

Miestom realizácie aktivít projektu je región hornej Nitry a cieľovou skupinou sú zamestnanci HBP, a. 
s., ktorí v dôsledku útlmu banskej činnosti prídu o prácu. 

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú: 

 P0640 – Účastníci, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu u zamestnávateľa;  

 P0107 osoby so základným (ISCED1) alebo nižším sekundárnym (ISCED2) vzdelaním; 

 P0683 zamestnané osoby, vrátane samostatne zárobkovo činných osôb; 

 P0109 osoby vo veku nad 50 rokov. 

Projektové aktivity sú zamerané na poskytnutie cielenej pomoci a podpory zamestnancom, ktorí v 
dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii. Podpora a pomoc 
je zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých 
zručností a zohľadňuje individuálny prístup ku každému zamestnancovi, jeho kompetenciám a 
zručnostiam a zároveň berie do úvahy potreby regionálneho trhu práce. Výsledkom projektu je 
zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky a uľahčenie ich plynulého prechodu do 
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nového zamestnania či podnikania, čo prispeje k eliminácii negatívneho vplyvu transformácie regiónu 
na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a tiež k zníženiu rizika 
nárastu nezamestnanosti v regióne. 

Hlavnou aktivitou NP je príprava pracovnej sily na nové uplatnenie na trhu práce realizovanou na 
oprávnenom území MRR horná Nitra, v časovom rozpätí od 7/2020 do 11/2023. Hlavná aktivita je 
realizovaná prostredníctvom podaktivít nasledovne: 

- Vytvorenie Riadiaceho výboru pre monitorovanie realizácie projektu, riešenie vzniknutých 
problémov, komunikáciu a výmenu informácií medzi všetkými zúčastnenými stranami, 
získavanie aktuálnych informácií o voľných pracovných miestach a požiadavkách 
zamestnávateľov od úradu PSVaR; 

- Mapovanie potenciálu trhu práce v regióne hornej Nitry pre získanie podrobných informácií 
o aktuálnych voľných pracovných miestach v regióne hornej Nitry, o konkrétnych 
požiadavkách zamestnávateľov na voľné pracovné miesta, definovanie potrebných 
kvalifikačných predpokladov a rekvalifikácií pre voľné pracovné miesta; 

- Bilancia kompetencií zamestnancov HBP, a. s. realizovaná externou spoločnosťou 
s odborným zázemím; 

- Rekvalifikácie a ďalšie vzdelávanie pre zamestnancov HBP, a. s, ktoré obsahuje prácu tútorov 
s účastníkmi projektu, vzdelávacie kurzy (odborné a mäkké); 

- Podpora počas obdobia aktívnej rekvalifikácie/adaptácie je poskytnutie finančnej podpory 
zamestnancom, ktorí prídu o prácu v dôsledku útlmu banskej činnosti počas trvania 
adaptačného procesu – účasť na projekte sa považuje za prekážku v práci zamestnanca HBP, 
a. s., za čo účastníkovi projektu prináleží náhrada mzdy v zmysle Zákonníka práce, vrátane 
všetkých plnení, ktoré sú povinnosťou zamestnávateľa; 

- Vytvorenie KC ako miest zabezpečujúcich komplexný program opatrení a aktivít pre 
zamestnancov uhoľného priemyslu zameraných na podporu adaptability na nové podmienky, 
zvyšovanie ich flexibility na trhu práce a podporu k svojpomoci. V tomto zmysle boli vytvorené 
„KC Handlová“, „KC Prievidza“ a „KC Nováky“ v priestoroch partnerov, ktorými sú uvedené 
mestá. Personál KC je zložený z manažéra tímu, terénneho sociálneho pracovníka, odborného 
pracovníka pre oblasť psychológie, odborného pracovníka pre oblasť ekonomiky, koordinátora 
komunitných aktivít a komunitného rozvoja, odborného pracovníka pre oblasť legislatívy, 
prípadne iného odborné personálu. Kontaktné centrá poskytujú konzultácie, poradenstvo a 
organizujú aktivity pre cieľové skupiny projektu; 

- Evaluácia projektu. 

 

NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 

Sociálny podnik 

Sociálne podnikanie v SR je určené zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o SE). Sociálne podnikanie má v zmysle zákona o SE napĺňať verejný záujem alebo komunitný záujem. 

Napĺňanie verejného záujmu je chápané ako poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre 
spoločnosť ako celok alebo neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie prospešnej služby 
znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby 
v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva, zabezpečovania bývania, 
správy, údržby a obnovy bytového fondu, poskytovania finančných prostriedkov subjektom sociálnej 
ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby. 
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Napĺňanie komunitného záujmu je chápané ako poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre 
skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo 
iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným 
osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby v oblasti ochrany životného 
prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva, zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy 
bytového fondu, poskytovania finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na 
vykonávanie spoločensky prospešnej služby. 

V zmysle zákona o SE je spoločensky prospešnou službou: 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 
j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie 

spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i). 

Sociálny podnik je v zmysle zákona o SE subjekt sociálnej ekonomiky: 

a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
hospodársku činnosť, 

b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, 
c) v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré 

vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo 
poskytovania, 

d) ktorý, ak 

 1.) zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie 
 hlavného cieľa podľa písmena b), 

 2.) časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a 
 pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b), 

e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. 

Sociálny podnik, ktorému bol v zmysle zákona o SE priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku, 
je registrovaným sociálnym podnikom (RSP). 

V zmysle zákona o SE môže byť RSP z hľadiska zamerania činnosti: 

a) integračným podnikom, 
b) sociálnym podnikom bývania, 
c) všeobecným registrovaným sociálnym podnikom. 

RSP sú registrované v registri sociálnych podnikov, ktorý je verejne prístupný na webovej stránke 
MPSVR SR: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-
sp/. Správcom registra je MPSVR SR. 

K 31. 1. 2023 bolo v registri vedených 547 RSP s platným osvedčením v nasledovnom členení podľa 
druhu RSP: 

- integračný podnik: 530 RSP; 
- všeobecný RSP: 17 RSP. 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-sp/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-sp/
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Najvyšší počet RSP je na území Žilinského samosprávneho kraja, kde ich k 31. 1. 2023 bolo 
registrovaných 103. Najnižší počet RSP bol na území Bratislavského samosprávneho kraja, kde bolo 
registrovaných celkovo 29 RSP. 

Tabuľka 1: Regionálne rozloženie RSP vedených v registri sociálnych podnikov 

Kraj Počet RSP Z toho 
podporené 
RSP z NP IPSP 

Bratislavský kraj 29 0 

Trnavský kraj 53 4 

Trenčiansky kraj 76 7 

Nitriansky kraj 40 8 

Žilinský kraj 103 22 

Banskobystrický kraj 90 9 

Košický kraj 83 15 

Prešovský kraj 73 3 

Celkový súčet 547 68 

Zdroj: Register sociálnych podnikov a Monitoring NP IPSP 

Z pohľadu právnej formy tvoria jednoznačne najväčšiu skupinu spoločnosti s ručením obmedzeným, 
a to celkovo 488 RSP. Najmenšiu skupinu tvoria fyzické osoby – podnikatelia, nezapísaní v obchodnom 
registri. V registri ich bolo k 31. 1. 2023 zapísaných iba 8. 

Tabuľka 2: Počet RSP vedených v registri sociálnych podnikov podľa právnej formy 

Právna forma Počet RSP 

družstvo 8 

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 15 

Podnikateľ - fyzická osoba - nezapísaný v obchodnom registri 8 

spoločnosť s ručením obmedzeným 488 

združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) 28 

Celkový súčet 547 

Zdroj: Register sociálnych podnikov 

Investičná pomoc RSP 

Podmienky poskytnutia investičnej pomoci sú definované v ustanoveniach § 17 a § 18 zákona o SE. 

Investičnú pomoc je možné poskytnúť vo forme: 

a) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou 
formou pomoci, 

b) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky 
kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci, 

c) podmienečne vratného finančného príspevku, 
d) nenávratného finančného príspevku, 
e) dotácie pre registrovaný sociálny podnik, 
f) predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je všeobecná hodnota majetku alebo nájmu 

nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je hodnota nájmu nehnuteľnosti stanovená znaleckým 
posudkom, 

g) úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu. 

Podmienkou na získanie investičnej pomoci vo forme nenávratného finančného príspevku alebo 
dotácie je schválenie: 
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a) investičnej pomoci vo forme finančného nástroja vo výške najmenej 20 % z celkovej výšky 
nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci alebo 

b) inej formy financovania, ktorá je spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté finančné prostriedky 
vo výške najmenej 10 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel 
použitia investičnej pomoci, poskytnutej právnickou osobou, ktorá najmenej počas dvoch 
rokov pred poskytnutím tejto formy financovania 

 1. disponuje finančnými prostriedkami v sume najmenej 500 000 EUR, 

 2. má na základe písomnej zmluvy úverovú linku od banky alebo pobočky zahraničnej banky 
 najmenej na 500 000 EUR alebo 

 3. spravuje na základe písomnej zmluvy pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu investičný 
 fond v sume najmenej 500 000 EUR. 

RSP zákon o SE umožňuje získanie investičnej pomoci, ktorá spadá pod priamu formu pomoci. 
Podmienkou na poskytnutie investičnej pomoci ako nenávratnej pomoci v podobe NFP je schválenie 
investičnej pomoci vo forme finančného nástroja, alebo schválenie inej formy financovania, ktorá je 
spojená s povinnosťou vrátiť stanovené percento poskytnutých finančných prostriedkov. Nenávratná 
pomoc je tak podmienená návratnou pomocou, to znamená, že musí za každých okolností obsahovať 
zložku návratnej pomoci. 

V oblasti investičnej pomoci pre RSP zrealizoval v roku 2019 Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) 
verejné obstarávanie na sprostredkovateľa návratnej zložky investičnej pomoci financovej 
z prostriedkov EŠIF. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola v novembri 2019 podpísaná 
zmluva so Slovenskou sporiteľňou a. s. o poskytnutí portfóliovej záruky prvej straty vo výške 3 mil. EUR 
a v decembri 2019 s TISE vo výške 750 000 EUR, ktorá však neskôr od zmluvy odstúpila. Na základe 
uvedenej zmluvy Slovenská sporiteľňa poskytuje úvery pre podniky v širšom priestore sociálnej 
ekonomiky na Slovensku až do roku 2023, čím sú zabezpečené prostriedky pre financovanie návratnej 
zložky investičnej pomoci. V roku 2019 bol tiež ÚPSVaR SR vypracovaný a na RO OP ĽZ predložený 
projekt zameraný na financovanie nenávratnej zložky finančnej pomoci. Zmluva o realizácii tohto 
projektu bola podpísaná koncom februára 2020. V roku 2019 boli zabezpečené finančné zdroje 
potrebné na poskytovanie investičnej pomoci v zmysle písmena a) a b) odseku 1 §17 Zákona 112/2018, 
teda a) vo forme finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky 
návratnou formou pomoci a b) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné 
prostriedky kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci. 

V oblasti podpory sociálnych podnikov bola v roku 2018 v rámci NP Inštitút sociálnej ekonomiky 
zriadená sieť podporných Regionálnych centier sociálnej ekonomiky (RC SE). V každom krajskom meste 
sa v RC SE záujemcom o sociálne podnikanie bezplatne venujú regionálni koordinátori, ktorí poskytujú 
informácie o sociálnej ekonomike a pravidlách fungovania registrovaných sociálnych podnikov: 

• informujú, ako požiadať o štatút registrovaného sociálneho podniku, 
• poradia pri príprave dokumentov potrebných k založeniu sociálneho podniku, 
• prevedú záujemcov procesom registrácie sociálneho podniku, 
• vedia o možnostiach štátnej podpory a financovania z iných zdrojov, 
• poskytnú následnú pomoc a podporu pri sociálnom podnikaní. 

 

NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 

NP poskytuje podporu RSP podľa zákona o SE a v súlade s prínosom OP ĽZ, zameraným na 
predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania a vytvárania podnikov v širšom 
priestore sociálnej ekonomiky. Cieľom NP je pilotné overenie funkčnosti nastaveného systému 
investičnej podpory RSP, prostredníctvom investičnej pomoci. 
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Účelom NP je podpora RSP formou povinnej kombinácie návratnej pomoci (finančného nástroja, resp. 
komerčného úveru) prostredníctvom finančnej inštitúcie a nenávratnej pomoci – nenávratného 
finančného príspevku prostredníctvom ÚPSVaR ako prijímateľa NP a poskytovateľa NFP užívateľom 
podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov. NFP je poskytovaný RSP, ktorým bol prvotne poskytnutý úver podľa schváleného investičného 
zámeru. 

Výsledky projektu podporia: 

 zlepšenie prístupu sociálnych podnikov k finančným prostriedkom na investície, 

 zvyšovanie zamestnanosti nezamestnaných a neaktívnych osôb vo väzbe na potreby 
regionálnych trhov práce, 

 konkurencieschopnosť sociálneho trhového hospodárstva a zviditeľnenie sociálneho 
podnikania. 

NP je podporený z OP ĽZ v rámci Investičnej priority: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a 
neaktívnych osôb k zamestnaniu, vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od 
trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily, a jej 
špecifického cieľa: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným 
dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby. 
Realizácia projektu bola naplánovaná na obdobie od marca 2020 do novembra 2023. Projekt je svojím 
zameraním špecifický, nakoľko kombinuje investičnú pomoc s podporou AOTP podľa § 54 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 

RSP sa mohli uchádzať o získanie podpory v rámci 4 opatrení, ktoré boli rozdelené podľa typu užívateľa 
a prislúchajúcim pravidlám pre investičnú pomoc: 

Opatrenie 1 Investičná pomoc pre MSP v zmysle článku 17 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014; 

Opatrenie 2 Pomoc pre začínajúce podniky v zmysle článku 22 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014; 

Opatrenie 3 Regionálna investičná pomoc v zmysle článku 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014; 

Opatrenie 4 Pomoc pre RSP podľa pravidiel minimálnej pomoci v rámci schémy de minimis na 
podporu zamestnanosti č. 16/2014 v platnom znení. 
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3 Metodika hodnotenia 
Hodnotenie vybraných NP je realizované na základe objednávky č. 4500056086 v období november 
2022 – máj 2023. Je súčasťou Rámcovej dohody o poskytovaní služieb číslo 2525/2019-M_OO 
uzatvorenej medzi MPSVR SR a skupinou dodávateľov Octigon, a. s., Projektové služby, s. r. o. a 
RADELA s. r. o. Použitá metodika vychádza z metodiky hodnotení schválenej v rámci Úvodnej správy k 
realizácii Externého hodnotenia OP ĽZ pre programové obdobie 2014 – 2020. 

Hlavným zámerom hodnotenia bolo kvalitatívne posúdenie implementácie oboch NP, ich 
dosiahnutých výsledkov a krátkodobých dopadov a identifikácia faktorov (vonkajších aj vnútorných) 
ovplyvňujúcich realizáciu sledovaných NP. 

Realizácia hodnotenia prebiehala v 4 fázach v zmysle prezentovanej metodiky hodnotenia na 
úvodnom stretnutí z 11. 11. 2022. Počas prípravného stretnutia hodnotitelia skonzultovali 
a dopracovali hodnotiace otázky s riadiacim orgánom OP ĽZ. Tieto sa následne stali základom pre 
prípravu monitorovacieho a hodnotiaceho rámca, ktorý pomohol štruktúrovať hodnotenie 
sledovaných NP, pritom stanovil kritériá úspechu intervencie (posudzovacie kritériá), ukazovatele 
hodnotenia, zdroje dát a informácií a tiež zvolený prístup k analýze, a to samostatne pre každú 
hodnotiacu otázku. Hodnotiaci rámec je uvedený v prílohe 1. 

Prvá fáza hodnotenia pozostávala z prípravy a štruktúrovania hodnotenia. Hodnotitelia v rámci nej 
realizovali analýzu dokumentov a dostupných údajov/databáz, pričom bolo zorganizované úvodné 
stretnutie. Druhá fáza hodnotenia „pozorovanie“ bola realizovaná pomocou kvalitatívneho prístupu, 
prípravy dotazníkov a osobných rozhovorov. Kvalitatívny prístup sa zameral na zber kvalitatívnych 
informácií prostredníctvom desk research, stretnutia so zástupcami MPSVR SR, ÚPSVaR, TSK a 3 KC. 

V tretej fáze bola zrealizovaná analýza a syntéza údajov a informácií, ako aj formulácia úsudkov na 
základe zozbieraných informačných zdrojov. Základnými vstupmi do analýzy bola existujúca 
dokumentácia, údaje z ÚPSVaR a TSK a výsledky z realizovaných dotazníkových prieskumov, riadených 
rozhovorov a 2 fókusových skupín (pozri príloha 2). 

Riadené rozhovory prebehli s predstaviteľmi TSK, KC, HBP, a.s., elokovaného pracoviska TSK 
v Novákoch, ÚPSVaR a Slovenskej sporiteľne, a. s. Menný zoznam, ako aj termíny rozhovorov, sú 
uvedené v prílohe 3. 

V rámci hodnotenia boli zrealizované aj štyri dotazníkové prieskumy, a to v období február – máj 2023. 
Prieskumy zahŕňali nasledujúce cieľové skupiny: 

 Dotazníkový prieskum účastníkov NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 
(celkovo 71 respondentov), 

 Dotazníkový prieskum absolventov NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 
zamestnávatelia (celkovo 190 respondentov), 

 Dotazníkový prieskum tútorov NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 
zamestnávatelia (celkovo 13 respondentov), 

 Dotazníkový prieskum RSP (celkovo 59 respondentov), 

 Dotazníkový prieskum nepodporených SP (celkovo 80 respondentov). 

V štvrtej fáze hodnotenia boli pripravené odpovede na HO a formulované závery a odporúčania. 

Metodický postup použitý pre zodpovedanie vyššie uvedených hodnotiacich otázok je znázornený na 
obrázku 1 nižšie. 
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Obrázok 1: Metodický postup pre hodnotenie 

 

Zdroj: Vytvorené hodnotiteľom 
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4 Zistenia 
 

4.1 NP podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

 

HO1: Do akej miery dosiahol projekt očakávané výsledky a dopady (krátkodobé, 
vzhľadom na čas implementácie)? 

 

Analýza dosiahnutých výsledkov a dopadov NP preukázala pozitívne účinky podporených intervencií 
na zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti zamestnancov HBP, a.s., ako aj na rozvoj komunity 
a budovanie implementačnej kapacity v regióne horná Nitra. 

Z celkového počtu 239 účastníkov, ktorí úspešne absolvovali projekt k 30. 11. 2022, sa po absolvovaní 
projektu zamestnalo 10,46 % účastníkov. Stav zamestnanosti účastníkov sa po 6 mesiacoch po 
ukončení účasti v NP zlepšil, celkovo už bolo zamestnaných 29,33 % účastníkov projektu. Rastúci trend 
miery zamestnanosti sa postupne zlepšoval, stav zamestnanosti účastníkov po 10 mesiacoch po 
ukončení účasti v NP dosiahol 47 %. Z uvedeného vyplýva, že efekt v rámci zamestnanosti absolventov 
sa prejaví až po dlhšom období ako 6 mesiacov po ukončení účasti na projekte. Celková zamestnanosť 
absolventov by bola výrazne vyššia, ak by do projektu vstupovali v nižšom zastúpení zamestnanci, ktorí 
majú blízko k dosiahnutiu dôchodkovému veku. Po odpočítaní absolventov, ktorí sú poberatelia 
starobného dôchodku, bola dosiahnutá vysoká zamestnanosť absolventov NP. Z tohto pohľadu je 
možné hodnotiť NP ako úspešný. 

Zamestnancom HBP, a. s., ktorí stratili možnosť pracovať vo svojej profesii, bola prostredníctvom NP 
poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie alebo zmenu kvalifikácie a rozvoj 
osobných kompetencií či mäkkých zručností. Podpora je poskytovaná s uplatnením individuálneho 
prístupu ku každému zamestnancovi, jeho kompetenciám a zručnostiam a zároveň s ohľadom na 
potreby regionálneho trhu práce. 

Všetky aktivity projektu predstavujú faktory (tvrdé a mäkké faktory), ktoré svojím zameraním a 
časovou následnosťou v NP vedú k zvýšeniu zamestnateľnosti účastníkov NP, a tým aj k zvýšeniu 
adaptability na trhu práce. 

Každý zamestnanec zapojený do NP mal nárok na absolvovanie dvoch vzdelávacích kurzov (jeden 
odborne zameraný na vybrané profesie a druhý na všeobecné zručnosti tzv. mäkký kurz) u 
poskytovateľov vzdelávacích kurzov. Z celkového počtu 239 účastníkov, ktorí úspešne ukončili NP k 30. 
11. 2022, absolvovalo 168 účastníkov odborný kurz a 147 účastníkov kurz mäkkých zručností. Vyšší 
záujem o účasť vo vzdelávacích kurzoch prejavili mladší účastníci NP. Starší účastníci, ktorým zostáva 
niekoľko rokov do dôchodku, majú nižšiu motiváciu absolvovať ponúkané vzdelávacie kurzy. 

Aktivity „bilancia kompetencií“ a „práce s tútormi“ pomohli účastníkom NP identifikovať, mobilizovať 
a rozvíjať svoj vlastný potenciál pri navigovaní pracovným a osobným životom. Najmä druhá 
spomenutá aktivita významne podporila zvýšenie zamestnateľnosti absolventov NP prostredníctvom 
individuálnej práce tútora s každým účastníkom, ktorí pomáhali zlepšiť jeho prezentačné a 
komunikačné schopnosti. Okrem toho naučili účastníkov pripraviť svoj životopis, pripraviť sa na 
pracovný pohovor a vyhľadávať vhodné pracovné ponuky na pracovných portáloch. Z dotazníkového 
prieskumu účastníkov NP vyplýva, že respondenti sú najviac spokojní s prácou s tútorom, potom 
nasleduje bilancia kompetencií. Pri kurzoch bola ich spokojnosť o niečo nižšia – dosahovala 19, 
respektíve 22 %. 
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Na zvýšenie zamestnateľnosti a adaptability na trhu práce mali vplyv aj KC, ktoré sú súčasťou projektu. 
Najmä služby individuálneho poradenstva a organizovanie búrz práce sú pozitívne vnímané zo strany 
účastníkov. Respondenti v rámci telefonického prieskumu hodnotili prácu KC pozitívne, až 66 % bolo 
vysoko spokojných a 27 % čiastočne spokojných. Nespokojných bolo iba 2 %. Obdobné výsledky boli 
dosiahnuté v rámci dotazníkového prieskumu účastníkov NP, kde bola polovica respondentov vysoko 
spokojná s prácou odborných pracovníkov, 14 % respondentov bolo čiastočne spokojných s ich prácou. 
Len zanedbateľný počet respondentov bol s ich prácou minimálne spokojný a nikto neuviedol, že by 
bol nespokojný. 

Z aktivít KC sa ujali štvrtkové stretnutia s účastníkmi za účelom pomoci pri hľadaní zamestnania (napr. 
vybavenie kompenzácie, zostavenie daňového priznania pri zmene zamestnania, požiadanie o 
dôchodok, stretnutia so psychológom, poradenstvo v sociálno-právnej oblasti) a trhov práce, ktoré sa 
konajú v spolupráci so zamestnávateľmi vždy v inom meste zapojenom do projektu. KC sú oproti 
elokovanému pracovisku čiastočne v nevýhode, lebo ich aktivity nie sú pre účastníkov povinné na 
rozdiel od aktivít konaných elokovaným pracoviskom. Táto podmienka spôsobila nedostatočné využitie 
alokovaných kapacít v KC. Z dotazníka účastníkov vyplynulo, že 26 % účastníkov nevyužije konzultačné 
služby v KC, zúčastňujú sa len nevyhnutného počtu skupinových aktivít. Z toho dôvodu prišlo aj k 
úpravám v realizácii aktivít NP, výsledkom čoho bolo zavedenie už spomenutých štvrtkových stretnutí 
v KC a úvodných stretnutí nových účastníkov NP v KC Nováky v 1. týždni v kalendárnom mesiaci, ktorí 
sú sprevádzaní tútormi. Z realizovaných riadených rozhovorov so zástupcami KC vyplynulo, že v 
pokračujúcom projekte by sa mohlo rozšíriť ich portfólio aj na iné cieľové skupiny a iné činnosti, ktoré 
pomôžu osobám ovplyvneným útlmom banskej činnosti pri transformácii regiónu). Rozšírením cieľovej 
skupiny by KC vedeli ponúknuť väčšiu skupinu uchádzačov o zamestnanie pre burzy práce, ktoré 
spoločne organizujú min. 3-krát ročne. 

Absolventi celkovo vnímajú NP, jeho aktivity a zameranie ako veľmi dobrú príležitosť pre ich ďalší 
rozvoj. Z výsledkov telefonického prieskumu vyplýva, že až 84 % absolventov hodnotí celkový dojem z 
projektu na výbornú a 12 % na veľmi dobrú. 

Okrem dvoch hlavných očakávaných krátkodobých dopadov, ktoré sa týkajú zamestnateľnosti a 
zamestnanosti, projekt vytvoril fungujúcu komunitu partnerov v regióne hornej Nitry. Partneri projektu 
vytvorili stabilnú implementačnú kapacitu (veľmi nízka fluktuácia zamestnancov), ktorá úspešne zvláda 
implementáciu NP. Hoci v úvode projektu boli určité problémy s vyjasnením si kompetencií a 
komunikáciou, tie však boli počas implementácie vyriešené. Značný negatívny vplyv na rozbeh projektu 
mala aj pandémia COVID-19. V rámci realizovaných riadených rozhovorov partneri ohodnotili svoju 
vzájomnú spoluprácu ako veľmi dobrú. 

Hlavným cieľom NP je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov HBP, a. s. a 
vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového 
zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. 

Hlavná cieľová skupina projektu zahŕňa zamestnancov HBP, a. s., ktorí sú ohrození stratou zamestnania 
v dôsledku transformácie. Týmto zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia 
stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, je poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na 
zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. 

Teória zmeny 

Hypotézou prepojenou na vyššie uvedenú HO1 je, že očakávané výstupy a výsledky vo vzťahu 
k podpore zamestnancov HBP, a. s., tak ako sú definované v TZ, následne vytvoria krátkodobé dopady 
tak, ako sú uvedené v obrázku 2 nižšie a následne prispejú k očakávanému dlhodobému dopadu, a to 
k zvýšeniu miery zamestnanosti populácie medzi 20 – 64 rokov života a k zníženiu miery 
nezamestnanosti v populácii 20 – 64 rokov, čím následne prispejú k naplneniu vyšších cieľov OP ĽZ a k 
cieľovému ukazovateľu Stratégie OP ĽZ a Stratégie Európa 2020: zvýšenie miery zamestnanosti 
obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72 %. 
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Obrázok 2: TZ pre NP Podpora zamestnateľnosti pre región horná Nitra 

 

Zdroj: Vytvorené hodnotiteľom 

 
Podľa TZ sa dá očakávať vytvorenie očakávaných výsledkov, dopadov a naplnenie cieľov za 
nasledovných predpokladov: 

- interné predpoklady: 

o pružnosť reagovania nástrojov na vývoj na trhu práce a v spoločnosti; 
o efektívna časová a obsahová synergia nástrojov s ohľadom na cieľové skupiny; 

- externé predpoklady: 

o záujem HBP, a. s. a jeho zamestnancov o aktivity NP s cieľom zvýšiť ich adaptabilitu na 
trhu z dôvodu hrozby straty zamestnania kvôli reštrukturalizácii 

o zmluvné vzťahy HBP, a. s. na dodávku uhlia. 
Výstupom sú účastníci NP. Výstup NP generuje nasledovný očakávaný výsledok: 

- zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky a uľahčenie ich plynulého prechodu 
do nového zamestnania či k podnikaniu. 

Dosiahnuté výsledky by mali prispieť ku krátkodobým (okamžitým) dopadom: 

- zvýšená zamestnanosť účastníkov NP, 
- zvýšená zamestnateľnosť a adaptabilita na trhu práce pre účastníkov NP, 

a k dlhodobým dopadom: 

- zvýšená miera zamestnanosti. 

K overeniu stanovenej hypotézy pre dosiahnutie očakávaných dopadov v reťazci výstup-výsledok-
dosiahnutá zmena sme použili štatistiku účastníkov k 30. 11. 2022. Z kvantifikovaných monitorovacích 
ukazovateľov vyplýva, že aktivity projektu prispievajú k naplneniu špecifického cieľa 3.1.2. Vybrané 
aktivity projektu, ich rozsah a časová nadväznosť zabezpečujú účastníkom ich zvyšovanie kvalifikácie, 
rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Projekt dosahuje vysokú mieru 
úspešného ukončenia projektu. Na druhej strane z údajov o zamestnanosti účastníkov po ukončení 
vyplýva, že zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky a uľahčenie ich prechodu do 
nového zamestnania či k podnikaniu prispieva nižšou mierou k zvýšeniu zamestnanosti účastníkov 
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ihneď po ukončení projektu (iba 10,5 % účastníkov sa zamestnalo po ukončení projektu). Okrem 
zamestnanosti projekt prispieva prostredníctvom KC aj k rozvoju komunity. 

Dopady projektu na cieľovú skupinu 

Krátkodobé dopady 

Z opisu projektu vyplýva, že hlavným výsledkom projektu je zvýšenie adaptability zamestnancov na 
nové podmienky a uľahčenie ich plynulého prechodu do nového zamestnania či k podnikaniu, čím bude 
projekt eliminovať negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich 
zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne. Po posúdení už zrealizovaných aktivít 
projektu od jeho začiatku po 11/2022 a projektovej trajektórie od vstupov až po výsledky (Teória 
zmeny) hodnotiteľ identifikoval nasledovné možné krátkodobé dopady, ktoré vytvára projekt na 
cieľovú skupinu a región: 

- zvýšenie zamestnanosti cieľovej skupiny, 
- zvýšenie zamestnateľnosti a adaptability na trhu práce pre účastníkov NP, 
- rozvoj komunity a budovanie implementačnej kapacity pre ďalšie projekty pomoci 

transformácie regiónu. 

Krátkodobý dopad: Vyššia zamestnanosť cieľovej skupiny 

Prostredníctvom realizácie aktivít projektu sa pripravujú zamestnanci HBP, a. s. na nové uplatnenie na 

trhu práce. Hlavným výsledkom projektu je počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali 

vzdelávanie/odbornú prípravu u zamestnávateľa (ukazovateľ P0640). Uvedený výsledok projektu 

priamo prispieva k plneniu špecifického cieľa 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných 

nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability 

zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. 

K 30. 11. 2022 bol dosiahnutý celkový počet 259 účastníkov, ktorí úspešne absolvovali 
vzdelávanie/odbornú prípravu u zamestnávateľa. Dosiahnutá miera plnenia cieľovej hodnoty 700 
účastníkov pre ukazovateľ P0640 bola k 30. 11. 2022 na úrovni 37 %. Z pohľadu celkového počtu 
účastníkov, ktorí vstúpili do projektu k 1.2.2023 (328 účastníkov), zmluvných záväzkov HBP a. s. na 
dodávky uhlia pre elektrárne do konca roka 2023 a termínu ukončenia NP je evidentné, že stanovená 
cieľová hodnota 700 účastníkov, ktorí úspešne absolvovali projekt, nebude naplnená. 

Hodnotiteľ identifikoval nasledovné dôvody, ktoré spôsobili, že cieľová hodnota 700 účastníkov 
nebude naplnená: 

- neskorší začiatok projektu, čím sa nepodarilo zachytiť prepustených zamestnancov HBP, a. s. 
od 1/2019. Podľa údajov z HBP, a. s. od 1/2019 do začiatku projektu odišlo 148 zamestnancov, 
ktorí opustili HBP, a. s. v dôsledku útlmu banskej činnosti a uzatvárania banských prevádzok, 

- z porovnania vývoja odchodu zamestnancov a vstupu účastníkov do projektu (pozri obrázok 3) 
vyplýva, že časť prepustených zamestnancov si našla nové zamestnanie i bez účasti 
na projekte. Odchody zamestnancov HBP, a. s. zatiaľ nemali výrazný vplyv na rast evidovanej 
miery nezamestnanosti v okresoch Partizánske a Prievidza (pozri obrázok 4). Zvýšená miera 
evidovanej miery nezamestnanosti v uvedených okresoch v roku 2020 a 2021 bola spôsobená 
krízou COVID, následne v roku 2022 sa znížila (zdroj: Informatívna správa mapovania 
potenciálu trhu práce v regióne horná Nitra, pracovný trh od mája do októbra 2022) 

- uvoľňovanie zamestnancov HBP, a. s. vychádza z obchodných záväzkov HBP, a. s. voči 
Slovenským elektrárňam do konca roka 2023. V pláne je ukončiť ťažbu do 31. 12. 2023 a uvoľniť 
celkovo 953 zamestnancov. 
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Obrázok 3: Vývoj odchodu zamestnancov HBP, a. s. a vstupu zamestnancov HBP, a. s. do NP 

 
Zdroj: HBP, a. s. a štatistika účastníkov 

 
Obrázok 4: Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch Partizánske a Prievidza 

 

Zdroj: ÚPSVaR 

Z celkového počtu 239 účastníkov, ktorí úspešne absolvovali projekt k 30. 11. 2022, sa po absolvovaní 
projektu zamestnalo 23 osôb, z toho 6 osôb so ZP a 2 osoby začali podnikať ako SZČO (pozri tabuľka 3), 
čím bola dosiahnutá 10,46% miera zamestnanosti účastníkov pri výstupe z NP. Najpočetnejšia skupina 
účastníkov je z vekovej kategórie 50 – 59 rokov (55 %). Najvyššiu zamestnanosť dosiahli účastníci z 
vekovej kategórii 40 – 49 rokov. Z celkového počtu zamestnaných bolo 6 osôb so ZP. 

Nízka miera zamestnanosti účastníkov pri výstupe z NP je spôsobená viacerými dôvodmi: 

- veková štruktúra účastníkov projektu – najpočetnejšou skupinou účastníkov je z vekovej 
kategórie 50 – 59 rokov (55 %). Na základe analýzy odtokov UoZ z evidencie ÚPSVaR podľa 
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Informatívnej správy mapovania potenciálu trhu práce v regióne horná Nitra20 je možné uviesť, 
že v kategórii nad 45 rokov do 59 rokov je šanca uplatnenia na trhu práce takmer o 40 % nižšia 
ako u mladších kategórií. Vo vyššie uvedenej správe sa ďalej uvádza, že „diskriminačným 
faktorom na trhu práce je čoraz rozšírenejšia veková diskriminácia, mnohí účastníci sa po 
skončení projektu stanú poberateľmi kompenzačného príspevku, iných kompenzačných 
finančných nárokov (osobitný príspevok baníkom) a rôznych sociálnych dávok. Z vyššie 
uvedeného dôvodu sú absolventi NP existenčne zabezpečení a nie sú nútení a motivovaní 
zamestnať sa hneď po ukončení projektu, napriek faktu, že v spolupráci s tútorom našli 
viacero relevantných ponúk zamestnania a absolvovali aj požadovanú rekvalifikáciu“. 

- vyšší podiel účastníkov so ZP, ktorí tvorili 29 % z celkového počtu absolventov projektu 
(celkovo 70 účastníkov) – táto skupina účastníkov potrebuje dlhší čas na hľadanie práce, ktorá 
by vyhovovala ich zdravotnému stavu. Časť z nich si nájde prácu v SP alebo v chránených 
dielňach, ktoré získavajú podporu zo strany štátu na pomoc uplatnenia sa na trhu práce 
znevýhodnených UoZ. 

- neochota sa prispôsobiť zmeneným pracovným podmienkam – práca na zmeny a dochádzanie 
za prácou. 

Vyššie uvedené dôvody ovplyvňujú rozhodovanie účastníkov, či si po ukončení účasti hľadajú prácu, 
alebo radšej zostanú v evidencii UoZ. Významnú úlohu v rozhodovaní zohráva aj sociálna podpora. Na 
druhej strane, čím dlhšie zostáva účastník z vekovej kategórie 50+ nezamestnaným, tým sa mu viac 
znižuje dôchodková hodnota jeho budúceho dôchodku. Ako vyplynulo z riadeného rozhovoru 
s manažérkou KC, na tento problém sú účastníci upozorňovaní prostredníctvom KC, ktoré okrem iného 
sprostredkovávajú stretnutia aj so zástupcami sociálnej poisťovne. 

Tabuľka 3: Počet účastníkov rozdelený podľa zamestnaneckého postavenia po ukončení účasti na 
projekte 

 
Vek 

Neaktívny Nezamestnaný Zamestnaný SZČO 

Celkom 
  

Celkom 
ZP 
  počet 

% z vek. 
intervalu ZP počet 

% z vek. 
intervalu ZP počet 

% z vek. 
intervalu ZP počet 

% z vek. 
intervalu ZP 

do 29 1 6,67 % 0 12 80,00 % 0 1 6,67 % 0 1 6,67 % 0 15 0 

30 – 39 1 4,76 % 0 17 80,95 % 0 3 14,29 % 1 0 0,00 % 0 21 1 

40 – 49 4 9,52 % 0 30 71,43 % 5 8 19,05 % 2 0 0,00 % 0 42 7 

50 – 59 31 23,66 % 18 89 67,94 % 31 10 7,63 % 3 1 0,76 % 0 131 52 

60+ 5 17,24 % 2 23 79,31 % 8 1 3,45 % 0 0 0,00 % 0 29 10 

celkom 42 17,65 % 20 171 71,85 % 44 23 9,66 % 6 2 0,84 % 0 238 70 

Zdroj: Štatistika účastníkov 

Stav zamestnanosti účastníkov sa po 6 mesiacoch po ukončení účasti v NP zlepšil. Celkovo bolo po 6 
mesiacoch zamestnaných 42 absolventov a 2 podnikali ako SZČO z celkového počtu 150 absolventov 
po 6 mesiacoch. Dosiahnutá miera zamestnanosti po 6 mesiacoch od ukončenia NP sa zvýšila 
a dosiahla úroveň 29,33 %. Najpočetnejšia skupina účastníkov je z vekovej kategórie 50 – 59 rokov (53 
%). Najvyššiu zamestnanosť dosiahli účastníci z vekovej kategórii 20 – 30 a 40 – 49 rokov. Z celkového 
počtu zamestnaných bolo 12 osôb so ZP. K nárastu zamestnanosti u skupiny účastníkov po 6 mesiacoch 
prispeli okrem samotných rekvalifikačných kurzov aj získané komunikačné a prezentačné skúsenosti, 
ktoré účastníci mali možnosť rozvíjať v spolupráci s tútormi (zdroj: výsledky dotazníkového prieskumu). 

                                                           
20 Informatívna správa, štvrtý cyklus november 2021 – apríl 2022, Mapovanie potenciálu trhu práce v regióne horná Nitra, správa bola 

vypracovaná v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 
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Tabuľka 4: Počet účastníkov rozdelený podľa zamestnaneckého postavenia 6 mesiacov po ukončení 
účasti na projekte 

 
Vek 

Neaktívny Nezamestnaný Zamestnaný SZČO 

Celkom 
  

Celkom 
ZP 
  počet 

% z vek. 
intervalu ZP počet 

% z vek. 
intervalu ZP počet 

% z vek. 
intervalu ZP počet 

% z vek. 
intervalu ZP 

do 29 0 0,00 % 0 3 37,50 % 0 4 50,00 % 0 1 12,50 % 0 8 0 

30 – 39 0 0,00 % 0 6 66,67 % 0 3 33,33 % 1 0 0,00 % 0 9 1 

40 – 49 3 10,71 % 2 11 39,29 % 1 14 50,00 % 4 0 0,00 % 0 28 7 

50 – 59 20 25,00 % 12 43 53,75 % 17 16 20,00 % 5 1 1,25 % 0 80 34 

60+ 14 56,00 % 5 6 24,00 % 2 5 20,00 % 2 0 0,00 % 0 25 9 

celkom 37 24,67 % 19 69 46,00 % 20 42 28,00 % 12 2 1,33 % 0 150 51 

Zdroj: Štatistika účastníkov 

Úroveň zamestnanosti účastníkov zostáva na nízkej úrovni. Vyššie uvedené dôvody stále pretrvávajú, 
6 mesiacov je krátka doba na to, aby sa zmenil osobný prístup účastníkov k hľadaniu práce. Až 55 % 
účastníkov je z vekovej kategórie 50+, ktorí aktívne nehľadajú nové pracovné uplatnenie, lebo po 
rokoch zamestnania v HBP, a. s. si chcú oddýchnuť alebo liečiť zdravotné problémy (zdroj: dotazník). 
Táto skupina využíva možnosti podpory v nezamestnanosti. 

Stav zamestnanosti účastníkov sa po 10 mesiacoch po ukončení účasti v NP výrazne zlepšil. Zo 
sledovaných 65 účastníkov (účastníci, ktorí sú už 10 mesiacov od ukončenia projektu) bolo 
zamestnaných 47 %. Najpočetnejšie skupiny účastníkov sú z vekovej kategórie 50 – 59 rokov (37 %) 
a 60+ (33,8 %), ktoré znižujú celkovú zamestnanosť. Starobný dôchodok a invalidný dôchodok 
čiastkový a plný poberalo až 26 účastníkov (40 %). Najvyššiu zamestnanosť dosiahli účastníci z vekovej 
kategórie 20 – 30 (100 %) a 30 – 40 rokov (57 %). Celkový počet UoZ predstavoval iba 14 %. 

Zvýšenú zamestnanosť po 6 mesiacoch potvrdzujú aj výsledky z telefonického prieskumu, ktorým 
bolo oslovených 190 absolventov NP. Celkovo 72 respondentov (38 %) uviedlo, že si našli zamestnanie 
a 5 (3 %) začalo podnikať v rôznom časovom úseku v období 6 mesiacov po skončení ich účasti v NP 
(väčšina až po 6 mesiaci). Zo skupiny 113 respondentov, ktorí si nenašli zamestnanie, uviedlo 36 
respondentov, že majú v krátkom čase možnosť sa zamestnať (1 respondent neodpovedal). 
Zostávajúcich 76 respondentov si zamestnanie už nehľadá, pritom ako najčastejšie uviedli nasledovné 
dôvody – zhoršený zdravotný stav (34 respondentov), starobný alebo predčasný starobný dôchodok 
(32 respondentov), starostlivosť o člena rodiny (9 respondentov). 
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Obrázok 5: Situácia v zamestnanosti/nezamestnanosti absolventov NP 6 mesiacov po jeho ukončení 

 

Zdroj: Monitoring NP 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že efekt v rámci zamestnanosti absolventov sa prejaví až po dlhšom 
období ako 6 mesiacov po ukončení účasti na projekte. Celková zamestnanosť absolventov by bola 
výrazne vyššia, ak by do projektu vstupovali v nižšom zastúpení zamestnanci, ktorí majú blízko 
k dosiahnutiu dôchodkového veku. Po odpočítaní absolventov, ktorí sú poberatelia starobného 
dôchodku, bola dosiahnutá vysoká zamestnanosť absolventov NP. Z tohto pohľadu je možné 
hodnotiť NP ako úspešný. 

Podľa informácií z HBP, a. s. bude ku koncu roka 2023 prepustených približne 950 zamestnancov, 
ktorým bude ponúknutá možnosť rekvalifikácie v novom NP, ktorý bude nadväzovať na súčasný NP. 
V prípade, ak bude vyšší záujem zamestnancov HBP, a. s. o vstup do NP než jeho administratívne 
kapacity, je potrebné zaviesť výberové kritériá pre účastníkov, ktoré by zohľadnili efektivitu 
vynaložených prostriedkov na ich rekvalifikáciu a schopnosť sa zamestnať. 

 

Krátkodobý dopad: zvýšenie zamestnateľnosti a adaptability na trhu práce pre účastníkov NP 

Zamestnancom HBP, a. s., ktorí stratili možnosť pracovať vo svojej profesii, je prostredníctvom NP 
poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie alebo zmenu kvalifikácie a rozvoj 
osobných kompetencií či mäkkých zručností. Podpora je poskytovaná s uplatnením individuálneho 
prístupu ku každému zamestnancovi, jeho kompetenciám a zručnostiam a zároveň s ohľadom na 
potreby regionálneho trhu práce. 

Výber aktivít NP je v súlade s definíciou Zamestnateľnosti 21 , ktorá je definovaná nasledovne: 
kombinácia faktorov (ako sú zručnosti špecifické pre danú prácu a mäkké zručnosti), ktoré umožňujú 
jednotlivcom postupovať smerom k zamestnaniu alebo vstúpiť do zamestnania, zostať v zamestnaní a 
napredovať počas svojej kariéry. 

Všetky aktivity projektu predstavujú faktory (tvrdé a mäkké faktory), ktoré svojím zameraním 
a časovou následnosťou v NP vedú k zvýšeniu zamestnateľnosti účastníkov NP, a tým aj k zvýšeniu 
adaptability na trhu práce. 

                                                           
21 Zamestnateľnosť je definovaná Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) vo svojom glosári Skills Panorama 
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Medzi tvrdé faktory patrí aktivita „Vzdelávacie kurzy“, ktorá má vplyv na úroveň vzdelania, vedomostí 
a zručností. Každý zamestnanec zapojený do NP má nárok na absolvovanie dvoch vzdelávacích kurzov 
(jeden odborne zameraný na vybrané profesie a druhý na všeobecné zručnosti, tzv. mäkký kurz) u 
poskytovateľov vzdelávacích kurzov. Z celkového počtu 239 účastníkov, ktorí úspešne ukončili NP k 30. 
11. 2022, absolvovalo 165 účastníkov odborný kurz a 146 účastníkov kurz mäkkých zručností. Vyšší 
záujem o účasť vo vzdelávacích kurzoch prejavili mladší účastníci NP. Starší účastníci, ktorým zostáva 
niekoľko rokov do dôchodku, majú nižšiu motiváciu absolvovať ponúkané vzdelávacie kurzy. Dôvody 
sú už spomenuté vyššie, starším účastníkom ponúka systém sociálnych podpôr istoty, a to má vplyv na 
ich aktívne vyhľadávanie novej práce po ukončení NP. 

Tabuľka 5: Počet absolventov vzdelávacích kurzov rozdelených podľa vekovej kategórie 

Vek 

Absolventi odborného 
kurzu 

Absolventi mäkkého kurzu 
Celkom 

počet 
% z vekovej 
kategórie počet 

% z vekovej 
kategórie počet 

20 – 29 13 86,67 % 9 60,00 % 15 

30 – 39 17 80,95 % 13 61,90 % 21 

40 – 49 33 78,57 % 28 66,67 % 42 

50 – 59 92 70,99 % 83 63,36 % 131 

60 + 10 33,33 % 13 43,33 % 30 

  165 69,04 % 146 61,09 % 239 
Zdroj: Štatistika účastníkov k 30. 11. 2022 

Medzi mäkké faktory patria aktivity „bilancia kompetencií“ a „práce s tútormi“. Obe aktivity súvisia so 
schopnosťou účastníkov NP identifikovať, mobilizovať a rozvíjať svoj vlastný potenciál pri navigovaní 
pracovným a osobným životom. Najmä druhá spomenutá aktivita významne podporila zvýšenie 
zamestnateľnosti absolventov NP prostredníctvom individuálnej práce tútora s každým účastníkom, 
ktorí pomáhali zlepšiť jeho prezentačné a komunikačné schopnosti. Okrem toho naučili účastníkov 
pripraviť svoj životopis, pripraviť sa na pracovný pohovor a vyhľadávať vhodné pracovné ponuky na 
pracovných portáloch. Z dotazníkového prieskumu účastníkov NP vyplýva, že respondenti sú najviac 
spokojní s prácou s tútorom, potom nasleduje bilancia kompetencií. Pri kurzoch bola ich spokojnosť 
o niečo nižšia – dosahovala 19, respektíve 22 %. 

Na zvýšenie zamestnateľnosti a adaptability na trhu práce majú vplyv aj KC, ktoré sú súčasťou 
projektu. Najmä služby individuálneho poradenstva a organizovanie búrz práce sú pozitívne vnímané 
zo strany účastníkov. Respondenti v rámci telefonického prieskumu hodnotili prácu KC pozitívne, až 
66 % bolo vysoko spokojných a 27 % čiastočne spokojných. Nespokojných bolo iba 2 %. Obdobné 
výsledky boli dosiahnuté v rámci dotazníkového prieskumu účastníkov NP (71 respondentov), kde bola 
polovica respondentov vysoko spokojná s prácou odborných pracovníkov, desiati boli s ich prácou 
čiastočne spokojní. Len zanedbateľný počet respondentov bol s ich prácou minimálne spokojný a nikto 
neuviedol, že by bol nespokojný. 

Z aktivít KC sa ujali štvrtkové stretnutia s účastníkmi za účelom pomoci pri hľadaní zamestnania (napr. 
vybavenie kompenzácie, zostavenie daňového priznania pri zmene zamestnania, požiadanie 
o dôchodok, stretnutia so psychológom, poradenstvo v sociálno-právnej oblasti) a trhy práce, ktoré sa 
konajú v spolupráci so zamestnávateľmi vždy v inom meste zapojenom do projektu. KC tiež poskytujú 
individuálne poradenstvo, spočiatku len sporadicky, v súčasnosti majú aj 70 – 80 účastníkov mesačne 
pre individuálne poradenstvo. KC oproti elokovanému pracovisku sú čiastočne v nevýhode, lebo ich 
aktivity nie sú pre účastníkov povinné, na rozdiel od aktivít konaných elokovaným pracoviskom. Táto 
podmienka spôsobila nedostatočné využitie alokovaných kapacít v KC. Z dotazníka účastníkov 
vyplynulo, že 26 % účastníkov nevyužije konzultačné služby v KC, zúčastňujú sa len nevyhnutného 
počtu skupinových aktivít. Z toho dôvodu prišlo aj k úpravám v realizácii aktivít NP, výsledkom čoho 
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bolo zavedenie už spomenutých štvrtkových stretnutí v KC a úvodných stretnutí nových účastníkov NP 
v KC Nováky v 1. týždni v kalendárnom mesiaci, ktorí sú sprevádzaní tútormi. Z realizovaných riadených 
rozhovorov so zástupcami KC vyplynulo, že v pokračujúcom projekte by sa mohlo rozšíriť ich portfólio 
aj na iné cieľové skupiny a iné činnosti, ktoré pomôžu osobám ovplyvneným útlmom banskej činnosti 
pri transformácii regiónu ). Rozšírením cieľovej skupiny by KC vedeli ponúknuť väčšiu skupinu 
uchádzačov o zamestnanie pre burzy práce, ktoré spoločne organizujú min. 3-krát ročne. 

Absolventi celkovo vnímajú NP, jeho aktivity a zameranie ako veľmi dobrú príležitosť pre ich ďalší 
rozvoj. Z výsledkov telefonického prieskumu vyplýva, že až 84 % absolventov hodnotí celkový dojem 
z projektu na výbornú a 12 % na veľmi dobrú. 

  

Krátkodobý dopad: Rozvoj komunity a budovanie implementačnej kapacity pre ďalšie projekty 
pomoci transformácie regiónu 

Okrem dvoch hlavných očakávaných krátkodobých dopadov, ktoré sa týkajú zamestnateľnosti 
a zamestnanosti, projekt vytvoril fungujúcu komunitu partnerov v regióne hornej Nitry. Partneri 
projektu vytvorili stabilnú implementačnú kapacitu (veľmi nízka fluktuácia zamestnancov), ktorá 
úspešne zvláda implementáciu NP. Hoci v úvode projektu boli určité problémy s vyjasnením si 
kompetencií a komunikáciou, tie však boli počas implementácie už vyriešené. Značný negatívny vplyv 
na rozbeh projektu mala aj pandémia COVID. 

V rámci realizovaných riadených rozhovorov partneri ohodnotili svoju vzájomnú spoluprácu ako veľmi 
dobrú. Nižšie uvedený graf prezentuje priemernú hodnotu z prideľovaných známok k spolupráci 
každého partnera tým ostatným (použitá škála od 1 do 5, pričom 1 je nedostatočná a 5 je výborná 
spolupráca). Ďalší graf zase prezentuje, ako ostatní partneri vnímali spoluprácu s konkrétnym 
partnerom, škála hodnotenia je pritom rovnaká ako v predchádzajúcom príklade. 

Obrázok 6: Hodnotenie spolupráce medzi partnermi NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra 

 

Zdroj: Riadené rozhovory 

Zaujímavosťou pri porovnaní oboch grafov je, že KC Prievidza hodnotila ostatných partnerov trochu 
slabšie v porovnaní s ostatnými, avšak partneri ju hodnotili najlepšie spomedzi ostatných. 

Zaujímavo vyšlo aj hodnotenie hustoty a kvality komunikácie medzi partnermi. V analýze hodnotitelia 
opäť zisťovali, ako jednotliví partneri hodnotia ostatných a tiež ako je každý partner hodnotený 
ostatnými. Výsledky hodnotenia sú v obrázkoch nižšie. 
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Obrázok 7: Frekvencia komunikácie medzi partnermi NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra 

 

Kvalita komunikácie medzi partnermi 

 

Zdroj: Riadené rozhovory 

Partneri projektu hodnotili aj celkovú spoluprácu medzi sebou. Graf nižšie ilustruje výsledok tohto 
hodnotenia. 

Obrázok 8: Celkové hodnotenie spolupráce jednotlivými partnermi NP Podpora zamestnateľnosti v 
regióne horná Nitra 

 

Zdroj: Riadené rozhovory 
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Počas FS partneri diskutovali o vzájomnom postavení v rámci projektu z pohľadu rozhodovania (pozícia 
v kruhoch) a výšky záujmu vo vzťahu k projektu (veľkosť krúžku, v ktorom je uvedený názov partnera). 
Obrázok nižšie ilustruje: 

- postavenie partnerov v rozhodovaní (partneri v malom strednom kruhu sú tí, ktorí rozhodujú, 
partneri vo väčšom kruhu sú tí, ktorí sa podieľajú na rozhodnutí a partneri mimo kruhov sa 
nepodieľajú na rozhodovaní o projekte), 

- ich záujem na úspešnej realizácii projektu (podľa veľkosti kruhu – najväčší kruh patrí 
partnerom, ktorí majú najväčší záujem na projekte a najmenší patrí tým, ktorí majú najmenší 
záujem na projekte), 

- vzájomné väzby medzi nimi (celá čiara označuje veľmi dôležitý vzťah a šípka určuje jeho smer, 
prerušovaná čiara označuje menej dôležitý vzťah, šípka určuje opäť smer). 

 
Obrázok 9: Postavenie partnerov v rozhodovaní a ich vzájomné väzby 

 

Zdroj: FS 

 

Z výsledkov FS je tiež zrejmé, že spôsob komunikácie každého partnera oboma smermi je veľmi dobrým 
predpokladom tvorby efektívneho partnerstva v projekte. 
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Zdroj: FS 

 

V rámci riadených rozhovorov identifikovali partneri nasledovné prínosy pre svoje inštitúcie z účasti na 
projekte: 

- TSK – novovytvorené kapacity pre riadenie projektov u zamestnancov TSK, napr. v oblasti 
bilancii kompetencií, čo vedia využiť aj v ďalších plánovaných projektoch. Ďalej vzniklo 
elokované pracovisko, ktoré teraz plne funguje a plní úlohy, prínosom je jeho tím, ktorý by TSK 
vedel v budúcnosti využiť aj ako excentricky alokované pracovisko pre iné účely. 

- HBP, a. s. – projekt pomohol vylepšiť imidž HBP, a. s., odkiaľ ľudia neodchádzajú s pocitom 
krivdy, keďže sa zmierňuje dopad projektu na ľudí, ktorí odchádzajú z dôvodu nadbytočnosti, 
avšak nejdú „na ulicu“. 

- KC – projekt predstavuje veľmi dobré PR pre zapojené mestá, ktoré zároveň vždy zastrešujú aj 
viaceré obce, keďže sú spádovou oblasťou. Baníci sú občania miest, ktorí vďaka projektu nejdú 
mimo región, ale orientujú sa na miestnom trhu práce. Tiež pochopili, že je lepšie byť 
zamestnaný, ak sú ešte v produktívnom veku a v tomto im pomáha aj ich mesto, ktoré nechce 
vytvárať z územia hladové doliny. Mestá samotné si vďaka KC vytvárajú kapacity, ktoré sa budú 
dať použiť aj pre iné cieľové skupiny na trhu práce, prípadne aj iné typy projektov. 

- Elokované pracovisko/tútori – pracovisko sa podieľa na transformácii regiónu, ktorý si cez toto 
pracovisko vytvára kapacity pre TSK aj do budúcna. Na pracovisku pracuje kvalitný personál 
v oblasti personalistiky a práce s ľuďmi. Vznikla aj veľmi dobrá spolupráca s poskytovateľmi 
kurzov a zasieťovanie s inštitúciami a pod. 

Medzi ďalších partnerov, ktorí neboli priamo zapojení do projektu, boli riadiacim orgánom, alebo ich 
možno považovať za zúčastnené strany mimo projektu, patrili nasledovní: 

- MPSVR SR – ako riadiaci orgán, s ktorým ale komunikoval oficiálne len TSK, 

- ÚPSVaR v Prievidzi poskytlo súčinnosť na pracovnom stretnutí týkajúceho sa ozrejmenia 
problematiky kompenzačného príspevku na začiatku projektu a rovnako na pracovnom 
stretnutí ohľadom organizácie pracovných trhov a ich propagácie. Má však svoju vlastnú, inú 
agendu a projekt nie je pre nich prioritou.  

- ZMOS uviedol ako partnera KC Nováky, 
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- Zamestnávateľov uviedli ako partnerov všetky tri KC, spoluprácu hodnotili ako dobrú, 

- Poskytovateľov kurzov považovalo za partnera elokované pracovisko v Novákoch, 
pritom spoluprácu označilo za dobrú a fungujúcu, 

- Zamestnávateľské agentúry a SP uviedlo ako spolupracujúcich partnerov KC Prievidza, pritom 
označilo agentúry ako menej spoľahlivého partnera, napr. v porovnaní so SP, kde majú 
spoluprácu dobrú, 

- Organizácie tretieho sektora označilo za partnera KC Handlová, ako podporovateľa pri 
organizovaní podujatí alebo aj potenciálneho zamestnávateľa. 

Identifikovaný krátkodobý dopad „rozvoj komunity a budovanie implementačnej kapacity pre ďalšie 
projekty pomoci transformácie regiónu“ je ohrozený, ak sa v dostatočnom predstihu nerozhodne 
o novom nadväzujúcom projekte. Ide najmä o udržanie zamestnancov, ktorí sa dnes podieľajú na 
implementácii projektu. Všetci súčasní zamestnanci sú z regiónu, ktorí si v prípade neistoty 
v pokračovaní na projekte budú hľadať novú prácu a projekt opustia. Partneri, a to najmä tri dotknuté 
mestá, sú povinné vypísať výberové konania na pracovné miesta, a preto je potrebné rozhodnúť 
o pokračovaní projektu pre KC v dostatočnom predstihu, ešte pred ukončením súčasného projektu. 

 

Dosiahnuté stanovené hodnoty MU 
 
Stanovené cieľové hodnoty MU sú napĺňané postupne, ale z vývoja realizácie NP a z príčin 
podrobne popísaných vyššie je evidentné, že cieľové hodnoty troch MU nebudú naplnené. 

 
Tabuľka 6: Stav naplnenia merateľných ukazovateľov k 30. 11. 2022 

 Merateľný ukazovateľ 
(MU)  

Cieľová hodnota  Stav k 30. 11. 2022  Miera naplnenia MU 
k 30. 11. 2022  

P0107: osoby so 
základným (ISCED1) alebo 
nižším sekundárnym 
(ISCED2) vzdelaním  

50 12 24,00 % 

P0109: osoby vo veku nad 
50 rokov  

50 206 412,00 % 

P0640: účastníci, ktorí 
úspešne absolvovali 
vzdelávanie/odbornú 
prípravu u zamestnávateľa  

700 259 37,00 % 

P0683: zamestnané osoby, 
vrátane SZČO  

700 312 44,57 % 

Zdroj: Monitoring NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 
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HO2: Zodpovedalo nastavenie oprávnených aktivít potrebám cieľovej skupiny? 

 

Odpoveď na hodnotiacu otázku: 

NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra určený pre zamestnancov HBP, a. s., ktorí sú 
postupne uvoľňovaní zo zamestnania z podniku na trh práce, sa rozbiehal pomaly. V súčasnosti je 
však záujem nadbytočných zamestnancov HBP, a. s. o zapojenie sa do projektu veľmi vysoký. K 
vysokému záujmu zamestnancov HBP, a. s. zúčastniť sa aktivít projektu najviac prispeli pozitívne 
skúsenosti tých zamestnancov, ktorí sa projektu zúčastňovali, prípadne jeho aktivity už absolvovali. 
Momentálne brzdí zapojenie zamestnancov HBP, a. s. skôr vyšší hospodársky záujem podniku vo 
vzťahu k plneniu jeho záväzkov v ťažbe uhlia a jeho dodávky, hlavne do Elektrárne Nováky. 

Z vybraných podaktivít projektu (1.3 bilancia kompetencií, 1.4.1 práca s tútorom, 1.4.2 vzdelávacie 
kurzy) boli účastníci projektu najviac spokojní s prácou s tútorom (97 %), potom nasledovala bilancia 
kompetencií (90 %). V podskupine účastníkov, ktorí už kurzy absolvovali, bola spokojnosť o niečo 
nižšia – dosahovala 78, respektíve 81 %. Ako dôvody spokojnosti uvádzali účastníci pri bilancii 
kompetencií, práci s tútorom alebo absolvovaní tzv. mäkkých kurzov najčastejšie možnosť získať 
nové informácie, ktoré im pomohli vybrať odborné a ďalšie mäkké kurzy, získať nové zamestnanie, 
alebo zvýšiť si sebavedomie. Odborné kurzy pomohli účastníkom výraznejšie získať nové 
zamestnanie, nové informácie, pomohli zvýšiť ich sebavedomie, a tiež mali o niečo vyšší význam ako 
ostatné aktivity pri začiatku podnikania. 

Pri bilancii kompetencií ocenili účastníci hlavne spôsob práce a komunikácie s lektormi externej 
firmy, stretnutia s lektormi, ich ochotu, prístup k účastníkom, kreativitu, možnosť získať sebadôveru, 
vedomosti o kurzoch a nové informácie, nové sociálne zručnosti. Podobne tomu bolo i pri hodnotení 
aktivity Práca s tútorom, pri nej viacerí z opýtaných považovali za užitočné poučenie pri písaní CV a 
motivačných listov a získanie orientácie pri hľadaní práce. Niektorým z opýtaných vadili skupinové 
sedenia, počas ktorých museli hovoriť veľa o sebe a svojej rodine. Odborný kurz pomohol 
účastníkom získať prípravu na nové zamestnanie, umožnil napr. získať stáž vo firme. Pri mäkkých 
kurzoch účastníci chválili hlavne nové získané vedomosti a zručnosti. Dĺžka kurzov bola však vnímaná 
niektorými z opýtaných ako nedostatočná, tiež sa stalo, že účastník nebol spokojný s vlastným 
výberom kurzu . 

Práca KC bola veľmi pozitívne vnímaná účastníkmi projektu, aj jeho absolventmi. 

Účastníci boli s výberom aktivít projektu spokojní, uvítali by častejšie burzy práce, prípadne viac sa 
zamerať na rekvalifikácie (zaviesť dlhodobú rekvalifikáciu, rozšíriť podporu kurzov mimo TSK, ako aj 
podporované položky). 

Zamestnávatelia sa nezapájali do samotnej tvorby intervencií, ale zúčastňovali sa na ich 
implementácii. Samotné HBP, a. s. je partnerom projektu a úzko spolupracuje so všetkými 
partnermi, hlavne však s TSK a tútormi v elokovanom centre, a čiastočne aj s kontaktnými centrami. 

Ohľadom celkových prínosov projektu partneri hodnotili projekt a jeho krátkodobé dopady veľmi 
pozitívne pre účastníkov, partnerov a región. Veľmi pozitívne hodnotili prínosy projektu aj účastníci 
a tútori v prieskumoch. 

Keďže išlo v prevažnej miere o kvalitatívne zistenia, pre zodpovedanie hodnotiacej otázky a podotázok 
sa použili informácie zozbierané prostredníctvom prieskumov s účastníkmi projektu, tútormi 
elokovaného centra a absolventmi projektu, ako aj riadených rozhovorov a FS s partnermi. 
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„Aký bol záujem o zapojenie sa do ponúkaných aktivít zo strany cieľovej skupiny?“ 

Partneri projektu v riadených rozhovoroch uviedli, že záujem zamestnancov HBP, a. s. zúčastniť sa na 
projekte bol spočiatku nízky, hlavne kvôli tomu, že zodpovední pracovníci HBP, a. s. a zamestnanci 
nevedeli, čo od neho môžu očakávať. Projekt pomohli v plnej miere naštartovať až prví účastníci, ktorí 
rozšírili dobré správy o aktivitách po ich absolvovaní medzi ostatných zamestnancov HBP, a. s. 
V súčasnosti je záujem vysoký a nedá sa plne uspokojiť aj kvôli vyššiemu hospodárskemu záujmu 
a zároveň záväzkom, ktoré má HBP, a. s. do konca roku 2023 voči Elektrárni Nováky. 

Hodnotitelia posudzovali informovanosť zamestnancov HBP, a. s. o projekte v súvislosti s ich záujmom 
sa ho zúčastniť prostredníctvom prieskumu s účastníkmi. V tomto prieskume uviedla väčšina 
účastníkov projektu, že informácie o projekte na informačných tabuliach v priestoroch HBP, a. s. a 
informačné podujatia HBP, a. s. ich ovplyvnili len čiastočne pri rozhodovaní zúčastniť sa na projekte 
(len niektorí uviedli, že ich ovplyvnili tieto činnosti významne, ďalších ovplyvnili však len minimálne). 
Viacero účastníkov tiež uviedlo, že ich vysoko ovplyvnila práca KC. Medzi ďalšie okolnosti, ktoré 
ovplyvnili účasť zamestnancov HBP, a. s. na projekte, patrili: 

- výpoveď v práci a de-facto predĺženie zmluvy počas účasti na projekte; 
- možnosť urobiť si rekvalifikáciu a rozšíriť si vzdelanie, a tým aj schopnosť uplatniť sa na trhu práce; 
- rozšírenie obzorov. 

Na otázku, čo prekážalo tomu, aby účasť zamestnancov HBP, a. s. bola na aktivitách úspešná, 
odpovedalo len minimum účastníkov zúčastnených prieskumu. 

Zhodnotenie miery, do akej ovplyvnili vybrané činnosti účastníkov pri rozhodovaní zúčastniť sa 
projektu, je na obrázku 10. 

 
Obrázok 10: Čo ovplyvnilo účastníkov pri rozhodovaní zúčastniť sa NP 

 

Zdroj: Prieskum s účastníkmi, 2023 
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„Ktoré aktivity/typy intervencií mali najväčší prínos pre cieľovú skupinu a prečo?“ 

Účastníci projektu, ktorí sa zúčastnili prieskumu, boli zo štyroch podaktivít projektu (bilancia 
kompetencií, práca s tútorom, odborný a mäkký kurz) najviac spokojní s prácou s tútorom (97 %), 
potom nasledovala bilancia kompetencií (90 %). Pri kurzoch sa brali do úvahy len účastníci prieskumu, 
ktorí ich už absolvovali. V podskupine účastníkov, ktorí už kurzy absolvovali, bola spokojnosť o niečo 
nižšia – dosahovala 78, respektíve 81 % (pozri obrázok 11). 

Obrázok 11: Spokojnosť účastníkov s podaktivitami NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra 

 

Zdroj: Prieskum s účastníkmi, 2023 

Ako dôvody spokojnosti uvádzali účastníci pri bilancii kompetencií, práci s tútorom alebo absolvovaní 
tzv. mäkkých kurzov najčastejšie možnosť získať nové informácie, ktoré im pomohli vybrať odborné 
a ďalšie mäkké kurzy, získať nové zamestnanie, alebo si zvýšiť sebavedomie. Len minimálne pomohli 
tieto aktivity účastníkom zorientovať sa v možnosti podnikať. Odborné kurzy im zase výraznejšie 
pomohli získať nové zamestnanie, nové informácie, pomohli zvýšiť ich sebavedomie, a tiež o niečo vyšší 
význam ako ostatné aktivity mali pri začiatku podnikania (pozri obrázok 12). 
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Obrázok 12: Dôvody spokojnosti účastníkov s podaktivitami NP Podpora zamestnateľnosti v regióne 
horná Nitra 

 

Zdroj: Prieskum s účastníkmi, 2023 

Okrem toho hodnotitelia v prieskume zisťovali, čo sa účastníkom na jednotlivých podaktivitách páčilo 
najviac, respektíve, čo sa im páčilo najmenej. Sumár odpovedí je v tabuľke 7. 

Tabuľka 7: Výsledky z prieskumu – čo sa najviac páčilo účastníkom a čo najmenej na podaktivitách NP 
Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra 

Aktivita Čo sa vám na aktivite páčilo 
najviac?  

Čo sa vám na aktivite páčilo 
najmenej?  

Bilancia kompetencií 
zamestnancov HBP, a. s. 

Množstvo respondentov uviedlo, že 
sa im na aktivite páči všetko, 

ocenili hlavne spôsob práce 
a komunikácie lektorov externej 
firmy, 

stretnutia s lektormi, ich ochotu, 
prístup k účastníkom, kreativitu, 
možnosť získať sebadôveru, 
vedomosti o kurzoch a nové 
informácie, 

nové sociálne zručnosti, 

niektorí respondenti vnímali pozitívne 
aj možnosť pracovať/spolupracovať v 
skupine. 

Niektorým respondentom vadili 
skupinové sedenia, počas ktorých 
museli hovoriť veľa o sebe a svojej 
rodine. Väčšina z nich sa však 
postupne adaptovala aj na tieto 
aktivity projektu.  

Práca tútorov 
s účastníkmi projektu 

Viacerým respondentom sa páčilo 
všetko v rámci aktivity. 

Mnohým sa páčila hlavne 
komunikácia s tútormi, ich pohodový, 
profesionálny, trpezlivý a ochotný 
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prístup ku klientom, a schopnosť 
poskytnúť odborné poradenstvo. 

Účastníci tiež ocenili dobrú 
spoluprácu s tútorom pri výbere 
kurzov. 

Za užitočné považovali niektorí 
poučenie pri písaní CV a motivačných 
listov a získanie orientácie pri hľadaní 
práce 

Odborne zameraný kurz Získaná kvalifikácia bola hodnotená 
pozitívne niektorými respondentami 
ako aktivita, ktorá podporila prípravu 
na nové zamestnanie, umožnila napr. 
získať stáž vo firme.  

Našli sa aj respondenti, ktorí po 4. 
mesiaci v projekte ešte nezačali 
rekvalifikačný kurz 

Mäkký kurz Viacerí účastníci ocenili získané 
vedomosti a kvalifikáciu. 

Niektorí respondenti ocenili ochotu 
a profesionalitu lektorov, ktorí dobre 
a odborne tému vysvetľovali a mali 
k účastníkom výborný prístup. 

Dĺžka kurzu bola vnímaná niektorými 
z opýtaných ako nedostatočná, tiež sa 
stalo, že účastník bol nesprávne 
zaradený do kurzu. 

Zdroj: Prieskum s účastníkmi, 2023 

Tútori, rovnako ako účastníci projektu, označili v inom prieskume aktivitu „práca s tútorom“ ako tú, 
ktorá najviac zaujala účastníkov. Tá istá aktivita poskytla podľa tútorov účastníkom najviac 
vedomostí/zručností a informácií, avšak pri hľadaní práce, získaní zamestnaní alebo začatí podnikania 
mal najväčší význam podľa tútorov odborný kurz. 

Iné dôvody, kvôli ktorým zaujali aktivity účastníkov podľa tútorov, boli: 

Pri bilancii kompetencií zamestnancov HBP, a. s.: 

- klienti majú možnosť nájsť v sebe nové schopnosti/vlastnosti. 

Pri práci tútorov s účastníkmi projektu:  

- možnosť sebarealizácie/získavania sebavedomia/schopnosti sebaprezentácie; 

- vytvorenie dôvery medzi účastníkom a tútorom; 

- rozvoj schopností/zručností/komunikačných zručností účastníkov. 

Výsledky zisťovania významu aktivít pre účastníkov u tútorov sú zhrnuté na obrázku 13. 
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Obrázok 13: Výsledky zisťovania významu aktivít pre účastníkov NP Podpora zamestnateľnosti 
v regióne horná Nitra 

 

Zdroj: Prieskum s tútormi, 2023 

 

Hodnotitelia tiež zisťovali spokojnosť účastníkov a absolventov projektu s prácou KC. 

Zo 71 opýtaných účastníkov 46 uviedlo, že služby KC využilo. 19 účastníkov prieskumu ich nevyužilo, 
traja z nich na otázku neodpovedali. Väčšina opýtaných účastníkov bola pritom vysoko alebo čiastočne 
spokojná s prácou KC (pozri obrázok 14). 

 
Obrázok 14: Spokojnosť účastníkov s podporou zo strany odborných pracovníkov 

 

Zdroj: Prieskum s účastníkmi, 2023 

Absolventi projektu v prieskume uviedli, že boli väčšinou vysoko spokojní s prácou KC (pozri tabuľka 8 
a obrázok 15). Niektorí z opýtaných absolventov by privítali burzu práce minimálne raz za dva mesiace 
a dvaja by si želali aj rehabilitáciu (fyzioterapiu) počas účasti na projekte. 
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Tabuľka 8: spokojnosť absolventov s KC 

Nespokojný Minimálne 
spokojný 

 

Čiastočne 
spokojný 

 

Vysoko 
spokojný 

 

4 9 51 124 

 Zdroj: Prieskum s absolventmi projektu, 2023 

Obrázok 15: Hodnotenie práce KC absolventmi NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

 
Zdroj: Prieskum s absolventmi projektu, 2023 

„Ktoré aktivity neboli zo strany cieľovej skupiny pozitívne vnímané a prečo?“ 

V prieskume s účastníkmi projektu/zamestnancami HBP, a. s. iba zopár respondentov odpovedalo na 
túto otázku. Z toho dvaja respondenti označili bilanciu kompetencií ako nepríjemnú alebo zbytočnú 
aktivitu, dvaja respondenti označili takto aj prácu tútora s účastníkmi, nakoľko neplánovali podnikať, 
z toho istého dôvodu tak označil jeden respondent aj odborný kurz. 
 
Obrázok 16: Užitočnosť aktivít z pohľadu tútorov 

 

Zdroj: Prieskum s tútormi, 2023 
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 „Kto z cieľovej skupiny prejavoval najmenší záujem o účasť na projekte?“ 

Keďže všetci oslovení účastníci prejavili veľký záujem o účasť na projekte, otázka bola pre nich 
irelevantná. Tútori sa v prieskume vyjadrili, že sa nestretli s účastníkmi, ktorí by nemali záujem 
o projekt. 

 „Chýbali nejaké oprávnené aktivity, ktoré boli potrebné pre dosiahnutie stanovených cieľov?“ 

Len minimum opýtaných účastníkov odpovedalo v prieskume na túto otázku. Z toho traja uviedli, že 
výber kurzov je obmedzený a je potrebné rozšíriť ponuku, ako aj finančnú alokáciu na kurz. Dvaja 
opýtaní uviedli, že by bolo vhodné zvýšiť počet búrz práce. Jednotlivcom chýbala informácia, ako 
zostaviť motivačný list, životopis alebo viesť osobný rozhovor. 

„Ako vníma prínosy projektu cieľová skupina a jednotliví aktéri?“ 

Partneri projektu hodnotili v rámci realizovanej FS a individuálnych riadených rozhovorov veľmi 
pozitívne projekt a jeho prínosy/krátkodobé dopady pre účastníkov, partnerov a región. Veľmi 
pozitívne hodnotili prínosy projektu aj účastníci a tútori v prieskumoch. 

Podľa zistení z prieskumu s účastníkmi projektu boli významným alebo veľmi významným prínosom 
projektu pre respondentov hlavne nové informácie, nové kontakty a získané sociálne zručnosti. Vysoko 
hodnotili aj získané manuálne zručnosti, relatívne významné boli aj získané nemanuálne zručnosti 
(pozri obrázok 17). 

Obrázok 17: Hlavné prínosy pre účastníkov NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

   

Zdroj: Prieskum s účastníkmi, 2023 

Podľa zistení prieskumu vedeného s tútormi patrili medzi najväčšie prínosy projektu pre účastníkov: 

- spoločenské kontakty s ostatnými účastníkmi projektu, 

- nové informácie a vedomosti, 

- zvýšené sebavedomie a manuálne zručnosti, 

- nové sociálne zručnosti. 

Medzi ďalšie prínosy, ktoré respondenti uvádzali v menšej miere, patrili: 

- tréningy – nácvik reálnych situácií, ako prijímacieho pohovoru s tútorom – až štyria 
respondenti uviedli, že takéto podujatia mali významný prínos pre účastníkov; 

- poznanie špecifík lokálneho trhu práce (orientácia na trhu práce) – uviedli dvaja respondenti 
a označili významný prínos; 



Hodnotenie efektívnosti podporených intervencií z PO3 Zamestnanosť OP ĽZ zameraných na vybrané projekty – externé ad 
hoc hodnotenie (ad hoc hodnotenie) 

 

53 

 

- po jednom uviedli opýtaní tútori ďalej nasledovné: 

 definovanie predstavy o svojej ideálnej budúcej práci, 

 identifikácia motivačnej činnosti a štruktúrovanie bariér pri dosahovaní cieľa, 

 identifikácia vzdelávacích potrieb a vhodné nasmerovanie klienta z dlhodobej 
perspektívy, upozornenie na význam celoživotného vzdelávania, 

 podpora rozvoja kľúčových kompetencií, 

 zvýšená adaptabilita na trhu práce a väčšia flexibilita pri hľadaní nového zamestnania, 
zároveň odbúranie časového stresu v tomto hľadaní; 

 poberanie priemerného platu počas účasti na projekte. 

Hodnotenie prínosov pre účastníkov tútormi je zhrnuté v obrázku 18. 

 
Obrázok 18: Hodnotenie prínosov pre účastníkov tútormi 
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Zdroj: Prieskum účastníkov 

 

Podľa zistení z riadených rozhovorov s partnermi projektu sa účastníci, ktorí by sa normálne ťažšie 
adaptovali (robili desaťročia na jednom pracovisku a vykonávali špeciálnu prácu), lúčia so svojím 
pracoviskom HBP, a. s. bez stresu z prepustenia. Zároveň sa učia nové veci, napr. ako uspieť na 
pracovnom trhu, ako reagovať na prijímacích pohovoroch, ako si hľadať prácu na internete a pod. Tiež 
získavajú čas na hľadanie práce, venujú sa vlastnému rozvoju. V situácii straty zamestnania sa 
spoločenské postavenie účastníkov nezmenilo, ba mnohokrát sa aj zlepšilo. Ide tu o to, že sa niekto o 
nich stará v ťažkej životnej situácii, čo má všeobecne dobrý vplyv na ľudí, aj na účastníkov projektu. 
Účastníci v projekte majú pocit, že ich životná úloha sa ešte neskončila tým, že sa zavrie baňa. Navyše, 
účastníci nevypadli z kolektívu, lebo sa naďalej stretávajú s bývalými kolegami. 

O pozitívnom vnímaní projektu zamestnancami HBP, a. s. svedčí aj fakt, že mnohí by sa už radi do 
projektu zapojili, ale zamestnávateľ ich zatiaľ nemôže pustiť zo stavu zamestnancov kvôli všeobecnému 
hospodárskemu záujmu (pokračujúce záväzky voči elektrárni Nováky do konca roka 2023). 

Podľa zistení z FS projekt vytvoril nasledovné krátkodobé dopady: 

Pre účastníkov 

- Posilnenie sebavedomia 

 posilnené a vybudované sebavedomie 

 spoločenské začlenenie 

 spokojnejší život 
 
- Zvýšenie individuálnych kompetencií 

 nové skúsenosti 

 schopnosť vyjadriť svoj názor a pracovať v skupine 

 rozhľadenosť 

 schopnosť samostatne riešiť vlastné problémy 

 lepšia orientácia pri vybavovaní na úradoch a v aktuálnom dianí 

 získavanie kontaktov/sieťovanie 
 

- Rozšírenie odbornosti a zručností 

 schopnosť a ochota zvyšovať si kvalifikáciu 

 rozšírené portfólio zručností 

 odborné znalosti, ktoré sa dajú využiť pri hľadaní vhodného zamestnania 
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- Príprava na trh práce 

 vyššia konkurencieschopnosť na trhu práce 

 lepšie zaradenie do pracovného pomeru 

 získanie prehľadu o situácii na trhu práce 

 získanie reálneho obrazu o vlastnom uplatnení 

Pre partnerov 

- Vytvorené kapacity pre riadenie náročných projektov a rozvoj územia, napr. 

 nadobudnuté nové vedomosti a zručnosti a ich využitie 

 mapovanie možnosti rekvalifikácie pre nové profesie 

 rozvoj osobností zúčastnených 

 schopnosť vyhľadať pracovné príležitosti a schopnosť nasmerovať zamestnancov 

 nové pohľady na trh práce a jeho trendy 
  
- Vybudovanie komunity a siete medzi rôznymi partnermi 

 zlepšenie spolupráce medzi partnermi, vzájomné poznanie sa 

 podpora medzi partnermi a celou komunitou, vytváranie potenciálu spolupráce na 
budúcich projektoch 

Pre región 

- Pozitívna propagácia (PR) kraja a TSK 

- Zastabilizovanie regiónu z pohľadu ľudských zdrojov 

 prevencia vyľudňovania regiónu z dôvodu hľadania si práce 

 príprava pracovnej sily pre regionálny trh práce 

 podpora mobility pracovnej sily 

- Pozitívny vplyv na rozvoj zamestnanosti v regióne 

 stabilná miera nezamestnanosti a zníženie nezamestnanosti v regióne 

 voľné pracovné sily pre trh práce 

 zvýšenie schopnosti zamestnať a uplatniť sa – zamestnateľnosť pracovných síl v regióne 

- Stabilizácia v sociálnej oblasti a životnej úrovne v regióne 

 zvýšenie vzdelanosti v regióne 

 podpora HBP, a.s. a jeho zamestnancov pri prepúšťaní – zmiernenie dôsledkov a 
získanie času pre zorientovanie sa na trhu práce pre zamestnancov 

 zvýšenie samostatnosti občanov uchádzať sa o prácu 

 súdržnosť ľudí v regióne 

 „Aká bola miera zapojenia zamestnávateľov do tvorby intervencií?“ 

Zamestnávatelia sa nezapájali do samotnej tvorby intervencií, ale zúčastňovali sa na ich implementácii. 
Samotné HBP, a. s. je partnerom projektu a úzko spolupracuje so všetkými partnermi, hlavne však s TSK 
a tútormi v elokovanom centre čiastočne aj s KC. 

Ostatní zamestnávatelia z regiónu spolupracujú hlavne s KC a pravidelne sa zúčastňujú burzy práce, 
ktoré kontaktné centrá organizujú v zainteresovaných mestách, v každom dvakrát ročne.
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HO3: Aké boli kľúčové faktory (vonkajšie aj vnútorné) ovplyvňujúce realizáciu 
sledovaných NP?  

 

Odpoveď na hodnotiacu otázku: 

Rozhodovanie cieľovej skupiny NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra – zamestnancov 
HBP, a. s., ktorí získali postavenie nadbytočného zamestnanca, bolo najviac ovplyvnené 
informáciami, ktoré získali od tých účastníkov, ktorí sa do projektu už zapojili. To znamená, že 
zapojenie prvých účastníkov sa rozbiehalo pomaly. Informácie, ktoré poskytoval zamestnávateľ 
prostredníctvom svojich informačných prostriedkov, boli pre zamestnancov HBP, a. s. nové 
a projektu väčšinou zo začiatku nedôverovali. V súčasnosti sú zamestnanci motivovaní hlavne 
dobrými skúsenosťami účastníkov a už aj absolventov projektu, ktorí sa vo všeobecnosti vyjadrujú 
o aktivitách veľmi pozitívne, a to hlavne o práci účastníkov s tútorom alebo o odborných kurzoch, 
ktoré hodnotia ako kľúčové pri získaní zamestnania alebo aj pre svoj osobný rozvoj. 

Je možné konštatovať, že projekt svojím nastavením reagoval na potreby trhu práce. Z prieskumu 
so 190 absolventmi projektu vyplynulo, že takmer 3/5 z nich si už našli prácu, alebo si ju v krátkom 
čase nájdu. Prácu si našli alebo hneď, alebo 6 mesiacov po absolvovaní projektu. Keďže 
zamestnávateľ od začiatku projektu preferoval uvoľňovať zamestnancov v dôchodkovom alebo 
pred-dôchodkovom veku, viac ako jedna tretina absolventov uviedla, že si prácu už ani hľadať 
nebude. 3 % opýtaných absolventov začali podnikať. Podľa prieskumu si absolventi projektu našli 
zamestnanie hlavne pomocou získaných informácií, nových vedomostí a zručností, a nových 
kontaktov. 

Informácie získané z prieskumu s tútormi uvádzajú viaceré prekážky, ktoré ovplyvňovali účasť 
cieľovej skupiny na projekte, hlavne v jej počiatočných fázach, a to nedostatok relevantných 
informácií a pomerne veľká neistota ohľadom poberania kompenzačného príspevku, nie veľmi 
ústretové správanie HBP, a. s., ktorý spočiatku cielene selektoval potenciálnych účastníkov pri 
určovaní nadbytočnosti (podmienka zaradenia zamestnanca do projektu). Ďalším a pretrvávajúcim 
problémom bola nemožnosť zaradiť účastníkov do kurzov mimo TSK (projekt to neumožňoval), aj 
napriek tomu, že ponuka bola častokrát lepšia ako v rámci opraveného kraja, nakoľko projekt 
nemohol uhrádzať cestovné a stravné. Avšak, ponuka kurzov v TSK je limitovaná, čo spôsobilo, že 
účastníci projektu si často nemohli vyberať kvalitnejšie kurzy organizované mimo regiónu (išlo 
hlavne o typy kurzov v kvalite, ktorá sa v TSK nevyskytovala). 

Projekt mal podľa partnerov, účastníkov a absolventov veľa pozitívnych stránok. Účastníci si udržali 
sociálny kontakt a interakciu prostredníctvom tímových stretnutí s bývalými spolupracovníkmi, 
vytvorila sa komunita, v ktorej boli motivovaní hľadať si nové uplatnenie. Účastníci si tiež často 
uvedomili vlastnú hodnotu, vyjasnili si, čo chcú ďalej od života, objavili v sebe nové kvality a 
schopnosti, dostali príležitosť na sebarozvoj a poznanie a vytvorili si priateľské vzťahy s tútormi 
a lektormi, získali odbornú pomoc pri nasmerovaní na hľadanie vhodného zamestnania, získanie 
čiastočných informácií, vzájomné porovnanie a inšpiráciu medzi účastníkmi. Kľúčovým bol 
individuálny prístup, ktorý sa uplatňoval počas celého projektu. Odborné kurzy pomohli účastníkom 
získať novú kvalifikáciu a mäkké kurzy zase pomohli získať zručnosti, ktoré pomáhali pri získaní 
zamestnania. Nezanedbateľným pozitívom projektu je vytváranie regionálnych kapacít pre riadenie 
podobných aktivít a vytváranie partnerstva medzi aktérmi, ktorí aj v budúcnosti môžu pomôcť riešiť 
problematiku zamestnanosti na hornej Nitre. 

Medzi negatíva patrila hlavne dĺžka kurzov, ich dostupnosť v rámci TSK a nedostatočné pokrytie 
s nimi spojených nákladov. Problémom boli aj priestory elokovaného centra a spočiatku aj nízka 
informovanosť partnerov a účastníkov projektu. 
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Na implementáciu projektu vplývali aj externé faktory. Medzi pozitívne faktory patrila hlavne 
celková podpora projektu zo strany TSK, vrátane jeho medializácie, ochota a spolupráca 
s dodávateľmi kurzov, napríklad ústretovosť stredných škôl pri poskytovaní kurzov, ktoré 
neponúkajú iní poskytovatelia, existujúca burza práce. Medzi negatívne externé faktory patrili 
hlavne nevyhovujúca dopravná dostupnosť pre účasť na kurzoch a za prácou, nedostatok 
pracovných miest v regióne a vysoké požiadavky potenciálnych zamestnávateľov v regióne na profil 
uchádzačov o prácu (vyššie ako kurzy dokážu kapacitne zabezpečiť), nedostatok poskytovateľov 
kurzov a vzdelávania v okrese, malý rozsah ponúkaných odborností v kurzoch pre doplnenie 
zručností a vedomostí s ohľadom na požiadavky trhu práce. 

Pandémia COVID-19 spôsobila menšiu možnosť vzdelávania a osobných kontaktov, znížený výber 
vzdelávania, nakoľko niektorí poskytovatelia prestali poskytovať kurzy, alebo ich poskytovali len 
online, znížila sa aj schopnosť zamestnať sa, avšak neovplyvnila prácu samotných tútorov. 

Konflikt na Ukrajine a s ním spojené ekonomické a sociálne zmeny priniesol neistotu a strach 
z budúcnosti, a tiež obsadenie mnohých pracovných miest občanmi UA, čo následne ovplyvnilo aj 
platové hodnotenie, vďaka prílevu lacnej prac. sily. Tiež narástli ceny kurzov. 

Keďže išlo v prevažnej miere o kvalitatívne zistenia, pre zodpovedanie hodnotiacej otázky a podotázok 
sa použili informácie zozbierané prostredníctvom prieskumov s účastníkmi projektu, tútormi 
elokovaného centra a absolventmi projektu, ako aj riadených rozhovorov a FS s partnermi. 

„Aké faktory ovplyvnili rozhodovanie cieľovej skupiny týkajúce sa výberu oprávnených aktivít? 

 „Aké faktory zohrávali najdôležitejšiu úlohu pri záujme cieľových skupín o podporené intervencie?“ 

Obe vyššie uvedené podotázky spolu úzko súvisia, a preto musia byť zodpovedané spoločne. 

Medzi prvé významné faktory rozhodujúce o účasti zamestnancov HBP, a. s. na projekte patrí ich 
iniciálna informovanosť o aktivitách projektu. Preto hodnotitelia zisťovali úroveň informovanosti 
zamestnancov HBP, a. s. o projekte v súvislosti s ich záujmom sa ho zúčastniť prostredníctvom 
prieskumu s účastníkmi. V tomto prieskume uviedla väčšina opýtaných, že informácie o projekte na 
informačných tabuliach v priestoroch HBP, a. s. a informačné podujatia HBP, a. s. ovplyvnili účasť 
zamestnancov HBP, a. s. pri rozhodovaní zúčastniť sa na projekte len čiastočne. Viacero opýtaných 
účastníkov tiež uviedlo, že ich vysoko ovplyvnila aj práca KC. Okrem toho jednotlivci uviedli nasledovné 
činnosti, ktoré ovplyvnili účasť zamestnancov HBP, a. s. na projekte: 

- výpoveď v práci a de-facto predĺženie zmluvy počas účasti na projekte, 

- možnosť urobiť si rekvalifikáciu a rozšíriť si vzdelanie, a tým aj schopnosť uplatniť sa na 
trhu práce, 

- rozšírenie obzorov. 

Tútori v prieskume označili nasledovné faktory ako kľúčové pri ovplyvnení účastníkov zúčastniť sa 
projektu (pozri obrázok 19): 

- informácie od ostatných účastníkov (vysoký vplyv); 

- informačné podujatia HBP, a. s. (čiastočný vplyv); 

- informácie o projekte na informačných tabuliach v priestoroch HBP, a. s., alebo v novinách 
HBP, a. s. (len čiastočný alebo minimálny vplyv); 

- informácie poskytované kontaktnými centrami (čiastočný, minimálny alebo žiadny vplyv). 
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Obrázok 19: Kľúčové faktory pri ovplyvnení účastníkov zúčastniť sa projektu z pohľadu tútorov 

 

Zdroj: Dotazník pre tútorov 

     

„Zohľadňoval implementovaný projekt potreby trhu práce?“ 

Z prieskumu, ktorý vykonali hodnotitelia so skupinou absolventov, vyplynulo, že projekt pomohol, 
alebo pomôže získať novú prácu takmer každému, kto o to prejaví záujem. Tabuľka 9 a obrázok 20 
ukazuje situáciu absolventov v oblasti ich zamestnanosti po skončení projektu. 

Tabuľka 9: stav absolventov po ukončení NP 

Neodpovedal 2 

Zamestnal sa  72 

Začal podnikať 5 

Nezamestnal sa, ale v krátkom čase má možnosť získať prácu  36 

Prácu si už ani nebude hľadať  75 

Celkom 190 

Zdroj: Prieskum s absolventmi 
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Obrázok 20: Situácia v zamestnanosti/nezamestnanosti absolventov NP 6 mesiacov a viac mesiacov po 
jeho skončení 

 

Zdroj: Prieskum s absolventmi, 2023 

Najviac absolventov sa zamestnalo po 6 mesiacov od skončenia ich účasti na projekte, ale druhú 
najväčšiu skupinu tvorili absolventi, ktorí sa zamestnali už v prvom mesiaci od skončenia projektu (pozri 
tabuľka 10 a obrázok 21). 

Tabuľka 10: Časový úsek od skončenia projektu, počas ktorého si boli absolventi schopní nájsť prácu 
alebo začať podnikať 

Časový úsek od skončenia projektu, počas ktorého si boli absolventi schopní nájsť prácu, alebo začať 
podnikať  

Do 1 
mesiaca  

Do 2 
mesiacov 

Do 3 
mesiacov  

Do 4 
mesiacov  

Do 5 
mesiacov  

Do 6 
mesiacov  

Viac ako 6 
mesiacov  

18 3 6 2 2 2 39 

Zdroj: Prieskum s absolventmi, 2023 

Obrázok 21: Počet absolventov NP a ich schopnosť sa zamestnať po ukončení NP z časového hľadiska 

 

 Zdroj: Prieskum s absolventmi, 2023 
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Účastníci, ktorí si našli prácu, sa zamestnali, alebo začali podnikať v nasledovných oblastiach: najviac 
vo výrobe a priemysle, v službách, v zdravotníctve/školstve/sociálnych službách (pozri obrázok 22). 

Obrázok 22: Oblasti, v ktorých sa zamestnali absolventi projektu 

 

Zdroj: Prieskum s absolventmi, 2023 

Opýtaní absolventi projektu uvádzali nasledovné pracovné zaradenie pri získaní nového zamestnania 
(pozri tabuľka 11). 

Tabuľka 11: Pracovné zaradenie absolventov NP pri získaní nového zamestnania 

Skupina pracovného zaradenia Počet  

Robotnícke profesie, automechanik, balič, betonár, elektrikár, inštalatér, 
operátori výroby, opravár, pracovník na linke, skladník, stolár, údržbár, 
zámočník, zvárač, upratovačka a pod.  

43 

Pracujúci v poľnohospodárstve a výrobe potravín, chovateľ rýb, pestovateľ 
rajčín, poriečny, záhradník  

4 

Služby ako barman, chyžná, SBS, predavač, taxikár, vodič autobusu a pod.  12 

Manažéri, referenti, odborní poradcovia, projektanti, vedúci pracovníci 8 

Ostatní ako zdravotnícki pracovníci, pracovníci v telekomunikáciách, 
vychovávateľka a pod.  

3 

Zdroj: Prieskum s absolventmi 
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Opýtaní absolventi ďalej uvádzali miesto nového zamestnania. Najviac z nich si našlo prácu priamo 
v mestách Prievidza (28), Handlová (12) a Nováky (10). Graf 7 ilustruje miesto práce absolventov, ktorí 
si našli prácu po skončení projektu (pozri obrázok 23). 

Obrázok 23: Miesto nového zamestnania absolventov projektu 

 

Zdroj: Prieskum s absolventmi, 2023 

Podľa prieskumu si absolventi projektu našli zamestnanie hlavne pomocou: 

Získaných informácií: 

- prácou s pracovnými portálmi počas tréningov s tútormi (9) alebo kontaktami na 
zamestnávateľa, ktoré získali účastníci od tútorov (2), 

- cez pracovné trhy organizované kontaktnými centrami (2), 

- podaním inzerátu (1), 

Nových vedomostí a zručností: 

- najmä prostredníctvom odborných (napr. práca s plošinou, úprava zelene, zvárač, práca 
v stavebníctve, v SBS, účtovníctve a pod.), alebo mäkkých kurzov (napr. PC, anglický jazyk) – 29 
účastníkov, 

- prípravou CV a motivačného listu – 8 účastníci, 

- tiež prostredníctvom nácvikov pohovorov, sebaprezentácie, poznania vlastných silných 
a slabých stránok – 11 účastníci, 

- poznaním situácie na trhu práce – 1 účastník, 

Nových kontaktov – 3 účastníci 

Niektorí opýtaní absolventi tiež uviedli: 

- účasť na projekte bola výbornou príležitosťou upratať si v hlave, pripraviť sa do nového 
zamestnania, vyhľadať prácu a pripraviť sa na ňu – CV, reagovanie na pracovné ponuky, 
socializácia, 

- účastníci získali veľkú podporu od tútorov, doslova nakopnutie pre nový pracovný život, 
oceňovali ich osobný ľudský prístup a informácie, ktoré im poskytli (až 15 respondentov), 
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- získanie kvalifikácie tiež uviedli niektorí respondenti ako pozitívny výsledok ich účasti na 
projekte. 

Situáciu ilustruje tiež obrázok 24. 

Obrázok 24: Čo najviac pomáhalo absolventov pri hľadaní práce 

 

Zdroj: Prieskum s absolventmi, 2023 

 

„Aké bariéry zohrávali najväčšiu úlohu vo vzťahu k (úspešnej) účasti cieľových skupín na aktivitách?“ 

Informácie získané z prieskumu s tútormi uvádzajú viaceré prekážky, ktoré ovplyvňovali účasť cieľovej 
skupiny na projekte hlavne v jej počiatočných fázach: 

- Na začiatku projektu bol nedostatok relevantných informácií a pomerne veľká neistota, hlavne 
ohľadom poberania kompenzačného príspevku a tiež obavy zamestnancov HBP, a. s. z toho, 
čo ich v projekte čaká. 

Ďalším a pretrvávajúcim problémom bola nemožnosť účastníkov zúčastňovať sa kurzov mimo TSK, 
nakoľko z projektu nemohlo byť uhrádzané cestovné a stravné. Avšak, ponuka kurzov v TSK je 
limitovaná, čo spôsobilo, že účastníci projektu si často nemohli vyberať kvalitnejšie kurzy organizované 
mimo regiónu (išlo hlavne o typy kurzov v kvalite, ktorá sa v TSK nevyskytovala). 

 

 „Aké boli slabé a silné stránky nastaveného procesu implementácie projektu?“ 

Tútori v prieskume označili nasledovné silné a slabé stránky projektu zhrnuté v tabuľke 12. 

Tabuľka 12: silné a slabé stránky NP 

Aktivita Silné stránky Slabé stránky 

Bilancia kompetencií 
zamestnancov HBP, a. 
s. 

 

Úvod do problematiky bol vnímaný 
účastníkmi ako pozitívny, počas ktorého 
získali náhľad do projektu.  

Účastníci si udržali sociálny kontakt 
a interakciu prostredníctvom tímových 
stretnutí s bývalými spolupracovníkmi, 

Aktivita má podľa niektorých tútorov krátke 
trvanie, často sa na ňu čaká dlho, čo následne 
skracuje čas na absolvovanie kurzov. Toto 
vedie niektorých účastníkov k názoru, že 
aktivita nemá veľký význam, lebo nie je dosť 
času na analýzu schopností/zručností 
účastníka, ktorý sa niekedy nedozvie o sebe 
nič nové. Tiež z dôvodu oneskorenia aktivity 
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vytvorila sa komunita, v ktorej boli 
motivovaní hľadať si nové uplatnenie. 

Účastníci si často uvedomili vlastnú 
hodnotu, vyjasnili si, čo chcú ďalej od 
života, objavili v sebe nové kvality 
a schopnosti, dostali príležitosť na 
sebarozvoj a poznanie. 

Účastníci si vytvorili priateľské vzťahy 
s lektormi, získali odbornú pomoc pri 
nasmerovaní na hľadanie vhodného 
zamestnania, získanie čiastočných 
informácií, vzájomné porovnanie 
a inšpiráciu medzi účastníkmi.  

majú tútori málo času na nadviazanie vzťahu 
s klientom. 

 V ojedinelých prípadoch účastníci nechápali 
aktivity, ktoré s nimi tútor realizoval 
a nerozumel niektorým otázkam (napr. 50 
ročnému baníkovi sa vidí otázka, na čo sa hodí, 
smiešna) a tiež nerozumejú prepojeniu teórie 
s praxou, existuje tiež malá pútavosť z hľadiska 
obsahu rozhovorov v BK.  

Práca tútorov 
s účastníkmi projektu 

 

Tútori poskytujú pomoc pri hľadaní 
nových pracovných možností v rámci 
zorientovania sa na trhu práce. 

Tútori tiež uľahčujú sebapoznanie 
účastníkov, posilnenie sebavedomia, 
pomáhajú pri tvorbe nových zručností 
ako sú lepšia komunikácia, 
sebaprezentácia pri pracovnom 
pohovore, poskytujú podporu pri 
identifikácii bariér klienta na trhu práce, 
pripravujú klienta na nový profesionálny 
život s prihliadnutím na jeho možnosti, 
zručnosti a vedomosti, a tým robia 
významnú motivačnú činnosť. 

Dôležitý je individuálny prístup k 
účastníkom, najmä pri poskytovaní 
nových vedomosti, odb. zručností, a tiež 
pomoc a podpora pri hľadaní a získaní 
novej práce, čo podporuje sociálnu a 
psychickú integritu účastníkov, ktorí zažili 
zmenu na pracovisku. 

Konkrétne tútori poskytujú pomoc pri 
tvorbe CV, motivačného listu, žiadosti 
do zamestnania, vedenie pohovoru, 
napr. zlepšením komunikačných 
zručností. 

Pomáhajú tiež pri hľadaní práce, 
podporujú zvýšené sebavedomie 
klientov, či lepšie prezentačné 
schopnosti.  

Problémom býva neochota zo strany 
účastníkov plniť tútorom dané úlohy. 

Fyzický priestor pracoviska je nepostačujúci a 
obmedzuje individuálny prístup ku klientom (7 
tútorov sedí v jednej miestnosti a k dispozícii 
nie je dostatok zasadačiek, ktoré by umožnili 
individuálne konzultácie, čo spôsobuje, že 
klienti ťažko komunikujú a hovoria o sebe, 
chýba diskrétnosť), tiež je nedostatok 
priestorov pre skupinové stretnutia. 

Odborne zameraný 
kurz 

 

Získané vzdelanie prostredníctvom 
kurzov poskytuje novú 
kvalifikáciu/odbornosť, nové zručnosti 
a vedomosti, pomáha pri zmene 
zamerania v prac. oblasti a zvyšuje šancu 
získať novú prácu podľa vlastného 
záujmu. 

Niektoré kurzy sú časovo náročné. 

Toto limituje možnosti projektu pomôcť 
účastníkom znovu sa uplatniť na trhu práce. 
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Mnoho klientov hodnotí aktivitu ako 
možnosť sa zdokonaliť za daných 
okolností, pretože si môžu vybrať kurz 
podľa vlastného záujmu, ktorý vždy chceli 
absolvovať. Tiež zistili, že ešte sú schopní 
pôsobiť aj v inej oblasti, prípadne nové 
znalosti využiť do budúcna aj ako 
brigádu. 

Prostredníctvom kurzov účastníci 
získavajú osvedčenia a certifikáty pre 
ďalšie zamestnanie a CV. 

Mäkký kurz Podporuje možnosť splniť podmienky 
uchádzača o zamestnanie a zvyšuje tým 
šance získať zamestnanie. 

Podporuje získanie komunikačných a 
sociálnych zručností, získanie nových 
zručností, zdokonalenie sa v ovládaných 
zručnostiach, ako je sociálna interakcia 
(lektor – účastník, účastníci medzi sebou) 
jazyková výbava, PC, VP. 

Poskytuje rozvoj zručností a 
kompetencií v novej oblasti, ktorú 
doteraz zamestnanci HBP, a.s. nepoznali. 

Doplnenie zručností v týchto oblastiach 
využijú účastníci aj vo vlastnom živote. 

Problémom je v rámci TSK nájsť vzdelávacie 
zariadenie, ktoré poskytuje mäkké kurzy, napr. 
jazykové a PC kurzy. 

Tiež zaradenie získania VP skupiny B do 
mäkkých zručností je spojené s vysokým 
poplatkom účastníka. 

 

Zdroj: Prieskum s tútormi 

 

„Aké externé faktory ovplyvnili implementáciu projektu (pozitívne a negatívne)?“ 

V prieskume označili tútori externé faktory, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvnili realizáciu 
projektu. Ich zhrnutie sa nachádza v tabuľke 13. 

Tabuľka 13: Pozitívne a negatívne externé faktory NP 

Pozitívne externé faktory  Negatívne externé faktory 

celková podpora projektu zo strany TSK, vrátane 
jeho medializácie 

nedostatok pracovných miest v regióne 

ochota a spolupráca s dodávateľmi kurzov, 
napríklad ústretovosť stredných škôl pri 
poskytovaní kurzov, ktoré neponúkajú iní 
poskytovatelia 

nevyhovujúca dopravná dostupnosť pre účasť na 
kurzoch a za prácou 

pozitívne ohlasy od účastníkov – absolventov, 
ktorí takto tiež propagujú projekt 

nedostatok poskytovateľov kurzov a vzdelávania 
v okrese  

existujúca burza práce požiadavky zamestnávateľov na profil 
zamestnancov sú vyššie ako kurz dokáže 
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kapacitne zabezpečiť (hlavne jazykové 
vedomosti, PC) 

 pri kurzoch je malý rozsah ponúkaných 
odborností pre doplnenie zručností a vedomostí 
s ohľadom na požiadavky trhu práce 

 COVID-19 a potreba testovania 

 

Zdroj: Prieskum s tútormi 

Keďže tútori pri zodpovedaní tejto otázky hovorili aj o množstve interných negatívnych faktorov 
spojených s projektom a tabuľka žiadala len externé faktory, uvádzame spomínané negatívne interné 
faktory separátne: 

- nevyhovujúca spolupráca s HBP, a. s. ako s partnerom projektu, najmä v jeho začiatkoch, 

- problém s KC, ktoré pri súčasnej intenzite ich aktivít projekt nepotrebuje, až na činnosť tzv. 
odborných pracovníkov, 

- nepredvídateľný nástup účastníkov do projektu (prichádzajú kedykoľvek a často bez 
predchádzajúcej informácie od HBP, a. s., aj keď pôvodne bol garantovaný nástup 1. dňa v 
mesiaci), 

- zatiaľ v projekte nie je zavedený systém pre absolvovanie dlhodobej rekvalifikácie (2 roky), 

- neoprávnenosť preplácania poplatkov, kolkov, cestovného pre účastníkov odrádza od 
absolvovania kurzov, 

- projektová infraštruktúra nevyhovuje – málo miesta na vykonávanie požadovaných aktivít 
individuálneho charakteru (práca s tútorom, bilancia kompetencií). 

„Do akej miery ovplyvnila realizáciu projektu pandémia COVID-19, príprava zeleného, digitálneho a 
odolného oživenia hospodárstva, resp. konflikt na Ukrajine a s ním spojené ekonomické a sociálne 
zmeny?“  

V prieskume s tútormi sa hodnotitelia pýtali aj na vplyv špecifických externých faktorov na realizáciu 
projektu, a to pandémiu COVID-19 a konflikt na Ukrajine. Tútori sa vo vzťahu k vyššie uvedeným 
vplyvom vyjadrili nasledovne: 

Pandémia COVID-19: 

 menšia možnosť vzdelávania a osobných kontaktov, 

 znížený výber vzdelávania, nakoľko niektorí poskytovatelia prestali poskytovať kurzy, alebo ich 
poskytovali len online, to znamená, že niektoré odborné kurzy nebolo možné vôbec 
absolvovať, 

 potreba testovania účastníkov projektu pred aktivitami a kurzami na elokovanom pracovisku, 

 znemožnené bolo hľadanie práce, ale na druhej strane sa začalo s tréningami video hovorov 
ako alternatíve osobného pohovoru, 

 neovplyvnil prácu samotných tútorov. 

Konflikt na Ukrajine a s ním spojené ekonomické a sociálne zmeny: 

 neistota a strach z budúcnosti, 

 zvolené pracovné miesta boli náhle obsadené občanmi UA, čím bolo ovplyvnené platové 
hodnotenie, vďaka prílevu lacnej prac. sily, nárast ceny kurzov. 
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4.2 NP Investičná pomoc pre sociálne podniky 
 
 

HO1: Do akej miery dosiahol projekt očakávané výsledky a dopady (krátkodobé 
vzhľadom na čas implementácie)? 

 

Odpoveď na hodnotiacu otázku: 

Analýza dopadov NP na RSP preukázala účinok podporených intervencií na zamestnanosť a posilnenie 
konkurencieschopnosti sociálneho podnikania v SR. 

Implementácia NP IPSP bezprostredne prispela k posilneniu zamestnanosti v podporených RSP, ktoré 
vytvorili celkovo 321 nových pracovných miest, z ktorých bolo 41 % obsadených 41 UoZ evidovaných 
v evidencii úradov PSVaR. Približne 50 % pracovných miest bolo obsadených znevýhodnenými 
a zraniteľnými osobami. 

NP prostredníctvom poskytnutej pomoci kompenzoval konkurenčné nevýhody RSP, ktoré pôsobia na 
otvorenom trhu tovarov a služieb a súťažia tak s ostatnými komerčnými podnikateľskými subjektmi. Z 
posúdenia zmeny tržieb u podporených RSP v sledovanom období 2020 – 2022 je možné uviesť, že u 
približne 60 % podporených RSP bol dosiahnutý nárast tržieb. Kvantitatívna analýza čistých účinkov NP 
na pridanú hodnotu, výnosy, osobné náklady a aktíva (2022 – 2020) preukázala, že v uvedených 
ukazovateľoch boli dosiahnuté výrazné % nárasty. Z uvedených výsledkov analýzy vyplýva, že NP 
vytvoril pozitívne príspevky k posilneniu konkurencieschopnosti RSP, hoci zatiaľ ide o krátke 
hodnotiace obdobie. Na druhej strane, výška tržieb v prepočte na jedno pracovné miesto bola u 
približne 45 % hodnotených RSP pod priemernou výškou finančného príspevku na úhradu mzdových 
výdavkov na jedno pracovné miesto. Druhú dôležitú položkou v príjmovej časti RSP predstavovali 
kompenzačné a vyrovnávajúce príspevky, čo dokazuje závislosť sociálneho podnikania od 
poskytovaných podpôr. Uvedené výsledky potvrdzujú skutočnosť, že existencia prevažnej väčšiny RSP 
je zatiaľ závislá na podporách poskytovaných v zmysle zákona o SE. 

Účelom NP bolo prispieť k rozvoju sociálnej ekonomiky predovšetkým podporou začínajúcich 
podnikov. Až 74 % podporených RSP sú začínajúce podniky. Ich vyššie zastúpenie vyplynulo z 
nastavených podmienok v rámci opatrenia 2, kde bola možnosť získať vyššiu sumu pomoci pre 
začínajúce podniky. Avšak, z dôvodu prepojenosti začínajúcich podnikov na svoje partnerské alebo 
prepojené podniky musela väčšina začínajúcich podnikov presunúť svoje žiadosti do opatrenia 4, kde 
už výška pomoci bola nižšia podľa pravidiel schémy DM 16/2014. Nakoniec v rámci opatrenia 2 bolo 
schválených iba 8 žiadostí RSP, zostávajúcich 60 žiadostí bolo schválených v rámci opatrenia 4. 

NP splnil svoj cieľ, ktorým bolo poskytnúť investičnú pomoc RSP a overiť funkčnosť nastaveného 
systému investičnej podpory RSP. Bol to pilotný projekt a ako každý pilotný projekt bol sprevádzaný 
problémami s implementáciou, ktoré spôsobili, že celková alokácia nebola využitá. Väčšina 
podporených RSP využila intervencie NP (investičná podpora a príspevky na mzdové výdavky) na 
implementáciu svojich investičných zámerov, čo by im malo pomôcť si upevniť pozíciu na trhu, posilniť 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť. RSP sú špecifické podniky, s mnohými obmedzeniami 
vyplývajúcimi z pracovnej sily a svojho spoločenského poslania. NP predstavuje dôležitý nástroj pre 
dosiahnutie konkurencieschopných a udržateľných sociálnych podnikov, za predpokladu, že sú 
podporené životaschopné investičné zámery. Kombinácia návratného finančného príspevku 
s nenávratným finančným prostriedkom a zapojením finančného sprostredkovateľa (banky) sa 
zabezpečilo, že boli schvaľované životaschopnejšie projekty. 

I napriek spomenutým problémom NP dosiahol výsledky, ktoré vytvorili základ pre pozitívne dopady. 
Na základe získaných ponaučení z realizácie pilotného NP a dosiahnutých výsledkov je možné uviesť, 
že investičná pomoc RSP zohráva dôležitú úlohu v rozvoji sociálneho podnikania a je potrebné v nej 
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pokračovať. Nesmie sa zabúdať na ďalšie zviditeľňovanie RSP, ktoré je zatiaľ v SR v počiatočnej fáze. 
Spoločnosť si musí uvedomovať prítomnosť RSP a ich poslanie, preukazovať záujem o ich produkty 
a služby, čo zabezpečí udržateľnosť a životaschopnosť RSP. 

 
Dopady projektu na cieľovú skupinu  

Hlavnou aktivitou NP je podpora subjektov sociálnej ekonomiky s cieľom posilniť zamestnanosť 
prostredníctvom investičnej pomoci pre RSP. Cieľom NP je pilotné overenie funkčnosti nastaveného 
systému investičnej podpory RSP prostredníctvom investičnej pomoci. 

Teória zmeny 

Hypotézou prepojenou na vyššie uvedenú HO1 je, že očakávané výstupy a výsledky vo vzťahu 
k podpore RSP tak, ako sú definované v TZ, následne vytvoria krátkodobé dopady tak, ako sú uvedené 
na obrázku č.25 nižšie a následne prispejú k očakávanému dlhodobému dopadu, a to k zvýšeniu miery 
zamestnanosti populácie medzi 20 – 64 rokov života a k zníženiu miery nezamestnanosti v populácii 
20 – 64 rokov, čím následne prispejú k naplneniu vyšších cieľov OP ĽZ a k cieľovému ukazovateľu 
Stratégie OP ĽZ a Stratégie Európa 2020: zvýšenie miery zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 
rokov na 72 %. 

Obrázok 25: TZ NP Investičná pomoc pre sociálne podniky 

 

Zdroj: Vytvorené hodnotiteľom 

Podľa teórie zmeny sa dá očakávať vytvorenie očakávaných výsledkov, dopadov a naplnenie cieľov za 
nasledovných predpokladov: 

- interné predpoklady: 

o pružnosť reagovania nástrojov na potreby sociálnych podnikov a ich zamestnancov, 

- externé predpoklady: 

o stabilné legislatívne prostredie umožňujúce a podporujúce sociálne podniky, 
o záujem subjektov o zakladanie a prevádzku sociálnych podnikov, 
o zapojenie a aktivita cieľových skupín do projektu. 
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Výstupom sú účastníci NP – kontrahované RSP (zmluvy o NFP). Výstup NP generuje nasledovné 
očakávané výsledky: 

- zlepšenie prístupu sociálnych podnikov k finančným prostriedkom na investície, 
- podpora konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva, 
- zviditeľnenie sociálneho podnikania, 
- zvyšovanie zamestnanosti nezamestnaných a neaktívnych osôb vo väzbe na potreby 

regionálnych trhov práce. 

Dosiahnuté výsledky by mali prispieť ku krátkodobým (okamžitým) dopadom: 

- zvýšená konkurencieschopnosť sociálnych podnikov v ekonomických sektoroch, 
- zvýšená zamestnanosť znevýhodnených a zraniteľných osôb, 

a k dlhodobým dopadom: 

- zvýšenie miery zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72 %. 

K overeniu stanovenej hypotézy pre dosiahnutie očakávaných dopadov v reťazci výstup-výsledok-
dosiahnutá zmena sme použili údaje z monitoringu, výsledky z dotazníkového prieskumu a riadených 
rozhovorov. Z kvantifikovaných monitorovacích ukazovateľov vyplýva, že aktivity NP prispievajú 
k naplneniu špecifického cieľa 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť 
s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne 
postihnuté osoby. 

Krátkodobé dopady 

Z opisu projektu vyplýva, že hlavným výsledkom projektu je zlepšenie prístupu sociálnych podnikov k 
finančným prostriedkom na investície a zvyšovanie zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných 
osôb. Po posúdení už zrealizovaných aktivít projektu od jeho začiatku po 11/2022 a projektovej 
trajektórie od vstupov až po výsledky (TZ) hodnotiteľ identifikoval nasledovné možné krátkodobé 
dopady, ktoré vytvára projekt na cieľovú skupinu a región: 

- zvýšená konkurencieschopnosť sociálnych podnikov v ekonomických sektoroch, 
- zvýšená zamestnanosť znevýhodnených a zraniteľných osôb. 

Pri hodnotení konkrétnych dopadov na uvedenú cieľovú skupinu sa hodnotiteľ zameral na i. 
porovnanie plánovaných a reálne dosiahnutých hodnôt výsledkových ukazovateľov, ii. výstupy 
z realizovaného dotazníkové prieskumu a osobných rozhovorov. 

Krátkodobý dopad:  zvýšená zamestnanosť znevýhodnených a zraniteľných osôb 

Prostredníctvom realizácie aktivít projektu (opatrenie 2 a 4) vytvorili RSP celkovo 321 nových 
pracovných miest. Z celkového počtu 321 novovytvorených pracovných miest bolo najviac vytvorených 
v sektore služieb, a to celkovo 196 pracovných miest. Nasledoval sektor výroby, kde bolo vytvorených 
celkovo 73 pracovných miest a najmenej bolo vytvorených v stavebníctve, celkovo 52 nových 
pracovných miest. 

Obecné podniky z celkového počtu novovytvorených miest vytvorili až 103 pracovných miest, pričom 
samotné obecné podniky reprezentujú 34 % z celkového počtu podporených podnikov. Ako je uvedené 
v správe „Kontext a výzvy sociálneho podnikania22“, vznik a prevádzka obecného sociálneho podniku 
je v mnohých prípadoch prirodzenou reakciou angažovanej miestnej samosprávy na riešenie 
miestnych výziev. Založenie a prevádzkovanie sociálneho podniku je možné považovať za príklad 
sociálnej inovácie v riadení obce a riešení problémov obce. Koncept obecného sociálneho podniku 
v plnej miere korešponduje s definíciou sociálnej inovácie, ktorá hovorí, že sociálna inovácia je „nové 
riešenie sociálneho problému, ktoré je účinnejšie, efektívnejšie, trvalo udržateľnejšie alebo 

                                                           
22 https://socialnepodniky.sk/wp-content/uploads/2021/02/Kontext-a-vyzvy-socialneho-podnikania-na-

Slovensku.pdf?csrt=9434506152105237978 

https://socialnepodniky.sk/wp-content/uploads/2021/02/Kontext-a-vyzvy-socialneho-podnikania-na-Slovensku.pdf?csrt=9434506152105237978
https://socialnepodniky.sk/wp-content/uploads/2021/02/Kontext-a-vyzvy-socialneho-podnikania-na-Slovensku.pdf?csrt=9434506152105237978
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spravodlivejšie ako existujúce riešenie, a pri ktorom vzniká hodnota primárne pre spoločnosť ako celok, 
a nie pre jednotlivcov. 

Z dotazníkového prieskumu podporených RSP vyplýva, že 50 % z novovytvorených pracovných miest 
bolo pre znevýhodnené a zraniteľné osoby. Prevažná väčšina podporených RSP (86 %) vytvorila nové 
pracovné miesta pre uvedenú skupinu osôb. Zostávajúca skupina RSP (14 %) už zamestnávala 
znevýhodnené a zraniteľné osoby. Celkovo 41 % vytvorených pracovných miest financovaných z NP 
bolo obsadených UoZ. 

Z prieskumu zverejnených dohôd o poskytnutí investičnej pomoci RSP na CRZ bola hodnotiteľom 
vypočítaná priemerná výška finančného príspevku na úhradu mzdových výdavkov na jedno pracovné 
miesto 24 131 EUR (24 034 EUR v rámci opatrenia 2 a 24 142 EUR v rámci opatrenia 4). 

Stanovená cieľová hodnota 61 nových pracovných miest bola prekročená až o 526 %. Hlavným 
dôvodom vysokého nárastu záujmu RSP o vytvorenie nových pracovných miest bola možnosť získať 
v rámci opatrení 2 a 4 podporu na mzdové výdavky (100 %), najviac počas 18 mesiacov, na 
novovytvorené pracovné miesta. RSP reagovali na uvedené vyzvanie a využili možnosť čerpať podporu 
na novovytvorené pracovné miesta v maximálnej možnej miere, čo odôvodňuje príčinu, prečo bola 
prekročená stanovená cieľová hodnota. Ďalším dôvodom bolo nastavenie podmienok NP, v rámci 
ktorých bola podmienená investičná pomoc vo forme NFP schváleným FN vo výške min. 20 % z celkovej 
výšky schváleného investičného zámeru alebo inej formy financovania, ktorá bola spojená 
s povinnosťou vrátiť poskytnuté prostriedky vo výške najmenej 10 % z celkovej výšky nákladov 
investičného zámeru. Takýmto nastavením sa vytvoril väčší priestor v rozpočte investičných zámerov 
pre mzdové výdavky, čo sa aj odzrkadlilo v dosiahnutých výsledkoch NP, ktoré vytvorili hodnotený 
dopad. 

Krátkodobý dopad: posilnená konkurencieschopnosť sociálnych podnikov v ekonomických 
sektoroch 

Každý RSP musí svojou činnosťou vytvárať príjmy, aby bol schopný financovať svoje záväzky a vytvárať 
zisk potrebný pre financovanie svojho ďalšieho rozvoja. V zmysle zákona o SE nemôže RSP svoj možný 
čistý zisk v plnej miere prerozdeliť medzi svojich majiteľov. Jeden z princípov sociálneho podnikania je 
povinnosť použiť minimálne 50 % možného čistého zisku v prospech spoločenského cieľa sociálneho 
podniku. Ako uvádza správa „Kontext a výzvy sociálneho podnikania“, sociálne podniky, v porovnaní 
s bežnými podnikateľskými subjektami, na seba dobrovoľne preberajú viaceré povinnosti, ktoré idú 
nad rámec bežného podnikania. Pri výbere zamestnancov obyčajne neuprednostňujú tých 
najvýkonnejších, ale tých, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení. Pri tvorbe podnikateľských plánov sa 
obyčajne nesústreďujú na zákazníkov s najvyššou kúpnou silou, ale na tých, pre ktorých sú bežné 
produkty alebo služby len ťažko dostupné. Podnikajú v komunitách, ktoré sú geograficky ťažko 
dostupné alebo poskytujú služby, ktoré sú dôležité, ale žiaden komerčný subjekt nemá záujem ich 
poskytovať. Z pohľadu bežného podnikania teda sociálne podniky nekonajú vždy racionálne, pre 
spoločnosť je však ich konanie nesmierne dôležité. 

Z vyššie uvedených dôvodov sú konkurenčné nevýhody RSP kompenzované podpornými schémami, 
ktoré sú poskytované v zmysle zákona o SE. NP predstavuje dôležitý nástroj pre dosiahnutie 
konkurencieschopných a udržateľných sociálnych podnikov, za predpokladu, že sú podporené 
životaschopné investičné zámery. 

Z osobného rozhovoru so zástupcom Slovenskej sporiteľne, a. s. vyplynulo, že kvalita im predložených 
investičných zámerov RSP (približne 60 % z celkového počtu schválených žiadostí) bola v prevažnej 
väčšine na nižšej úrovni. Spôsobené to bolo najmä neskorším spustením NP, ďalej nastavením NP, kde 
väčšina rozpočtu mohla byť použitá na mzdové výdavky, a dlhými lehotami schvaľovania VO, ktoré 
spôsobili, že plánované investičné predmety z pôvodného investičného zámeru už RSP nevedeli 
obstarať a následne museli modifikovať svoje investičné plány. 
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Hodnotenie príspevku NP k posilneniu konkurencieschopnosti je obmedzené z časového dôvodu, 
nakoľko prevažná väčšina dohôd s RSP bola podpísaná v r. 2022 (68 %) a ako aj z dôvodu, že prevažná 
väčšina podporených RSP sú začínajúce podniky. Ich vyššie zastúpenie vyplynulo z nastavených 
podmienok v rámci opatrenia 2, kde bola možnosť získať vyššiu sumu pomoci pre začínajúce podniky. 
Avšak, z dôvodu podmienky MSP, kde sa sledovala prepojenosť podnikov, musela väčšina začínajúcich 
podnikov presunúť svoje žiadosti do opatrenia 4, kde už výška pomoci bola nižšia, a to podľa pravidiel 
schémy DM 16/2014. Nakoniec bolo v rámci opatrenia 2 schválených iba 7 žiadostí RSP, zostávajúcich 
61 žiadostí bolo schválených v rámci opatrenia 4. 

Tabuľka 14: Počet schválených RSP podľa roku vzniku 

Rok založenia Počet schválených 
RSP 

% podiel 

do r. 2017 17 25,00 % 

r. 2018 1 1,47 % 

r. 2019 6 8,82 % 

r. 2020 22 32,35 % 

r. 2021 22 32,35 % 

Celkom 68 100,00 % 
Zdroj: Monitoring NP IPSP, ŠÚ SR 

Z posúdenia zmeny tržieb u podporených RSP v sledovanom období 2020 – 2022 je možné uviesť, že 
u približne 60 % podporených RSP bol dosiahnutý nárast tržieb (zdroj: finstat). Na druhej strane, výška 
tržieb v prepočte na jedno pracovné miesto bola u 45 % hodnotených RSP pod priemernou výškou 
finančného príspevku na úhradu mzdových výdavkov na jedno pracovné miesto. Druhú dôležitú 
položku v príjmovej časti RSP predstavovali kompenzačné a vyrovnávajúce príspevky, čo dokazuje 
závislosť sociálneho podnikania od poskytovaných podpôr. Na základe analyzovaných údajov je možné 
odhadnúť, že približne 10 % RSP by mohlo byť konkurencieschopných i bez poskytnutej pomoci RSP 
v zmysle zákona o SE. 

Okrem analýzy finančných údajov realizoval hodnotiteľ aj kontrafaktuálnu analýzu PSM, v rámci ktorej 
hodnotil čisté účinky NP na ekonomický výkon podporených RSP (pozri príloha 4). Štatisticky 
významné čisté účinky boli preukázané na zmenu pridanej hodnoty, výnosov, osobných nákladov a 
aktív (2022 – 2020), v uvedených ukazovateľoch boli dosiahnuté výrazné % nárasty. Hodnotených bolo 
23 podporených a 156 nepodporených z RÚZ 2020 a 2022. Súbor podporených a nepodporených 
podnikov bol vyrovnaný na ukazovateľoch osobné náklady 2020, výnosy z hospodárskej činnosti 2020, 
aktíva 2020 a DHIM 2020. Nakoľko sledované obdobie je veľmi krátke, nie je možné hodnotiť 
dlhodobejšie účinky NP. Avšak, z predbežných výsledkov vyplýva, že projekt vytvoril predpoklady 
pozitívneho vplyvu na posilnenie konkurencieschopnosti u väčšiny podporených RSP. Na druhej 
strane je možné predpokladať, že určité percento podporených RSP neskôr ukončí svoju činnosť, 
nakoľko už dnes vykazuje určité finančné problémy. 

Pozitívny príspevok NP k posilneniu konkurencieschopnosti potvrdil dotazníkový prieskum 
u podporených RSP. Až 63 % respondentov uviedlo, že najväčším prínosom NP je rozbeh a rozvoj 
podnikania RSP. Okrem toho väčšina respondentov uviedla, že predpokladá udržať 78 % vytvorených 
pracovných miest po ukončení lehoty na ich udržanie. 

Výber odpovedí z dotazníka spokojnosti na otázku: „V čom má získaný nenávratný finančný príspevok 
pre Váš sociálny podnik najväčší prínos?“ 

 Dobrý štart do podnikania, zrýchlilo to naše aktivity a progres. 

 Prínos spočíva presne v tom, prečo sme o príspevok požiadali – rozvoj sociálneho podniku, 
zamestnávanie nových pracovníkov, a to z veľkej časti znevýhodnených skupín. 
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 Určite v technickom vybavení našej dielne. Vďaka novému vybaveniu sa pracuje lepšie, 
rýchlejšie, ekonomickejšie, plynulejšie, robí sa menej chýb vo výrobe – prípadné chyby vieme 
ľahšie odstrániť. 

 Firma nemala dostatok finančných prostriedkov, aby mohla nakúpiť majetok a zároveň 
zamestnať nových zamestnancov. Pomohlo nám to na začiatok rozbehnúť firmu s rozšírením 
podnikateľskej aktivity. 

 V prvom rade je to veľká skúsenosť, veľmi nám pomohli konzultácie zo SLSP pred podávaním 
samotného investičného zámeru, prešli sme naozaj aj krízové situácie, ekonomický dopad... 
Samozrejme sme pomocou investícií nadobudli výrobné technológie, ktoré majú naštartovať 
našu výrobu a progres, aby sme mohli naďalej poskytovať pracovné príležitosti pre zraniteľné 
a znevýhodnené osoby na trhu práce. 

 

Typy intervencií a ich relevantnosť 

RSP mali záujem iba o opatrenie 2 Pomoc pre začínajúce podniky v zmysle článku 22 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/2014 (8 schválených žiadostí) a opatrenie 4 Pomoc pre RSP podľa pravidiel 
minimálnej pomoci v rámci schémy de minimis na podporu zamestnanosti č. 16/2014 v platnom znení 
(60 schválených žiadostí). O opatrenie 1 Investičná pomoc pre MSP v zmysle článku 17 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/2014 neprejavili RSP žiaden záujem, v rámci opatrenia 3 Regionálna investičná 
pomoc v zmysle článku 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 bolo predložených niekoľko žiadostí, 
ktoré však neboli schválené. Hlavným dôvodom nezáujmu o opatrenia 1 a 3 bola nižšia miera podpory 
v porovnaní s opatreniami 2 a 4. 

 

Miera úspešnosti ukončenia realizovaných intervencií 

Zhodnotenie miery úspešnosti ukončenia realizovaných intervencií nie je možné uskutočniť, nakoľko 
väčšina dohôd o poskytnutí investičnej pomoci v rámci NP IPSP je vo fáze implementácie. Realizácia 
všetkých dohôd musí byť ukončená do októbra 2023. 

Z finančného hľadiska bolo celkovo zazmluvnených 9,37 mil. EUR, z ktorých už bolo k 3/2023 
vyčerpaných 5,95 mil. EUR. Z riadeného rozhovoru so zástupkyňami ÚPSVaR vyplynulo, že sa 
pravdepodobne nedočerpá celá suma zazmluvnených výdavkov. Dôvodom bol najmä pomalý proces 
schvaľovania preložených žiadostí a podkladov z VO v úvodných fázach NP, ktorý spôsobil vynútené 
zmeny v investičných výdavkoch jednotlivých RSP. 

 

Celkový vývoj NP 

Diskusia k celkovej implementácii NP a dosahovaniu jeho výsledkov a dopadov sa realizovala počas 
fókusovej skupiny (FS) dňa 17. 4. 2020. Výsledok tejto diskusie je prezentovaný na obrázku nižšie. 
Obrázok pritom ilustruje nielen dynamiku implementácie, ktorá vrcholila v roku 2022, ale zároveň 
poukazuje aj na vonkajšie (žlté kartičky) alebo vnútorné faktory (zelené kartičky), ktoré ju najviac 
ovplyvňovali. Podľa toho z externých faktorov hrala veľkú úlohu pandémia COVID-19, zvyšovanie cien 
energií a tovarov, čo malo vplyv na nedočerpanie investičnej pomoci z dôvodu VO. 

Z významných vnútorných faktorov bolo okrem neskoršieho spustenia NP (zámer projektu bol 
pripravený v r. 2018) definovanie začínajúcich podnikov, kde sa sledovalo prepojenie konateľov na 
ich partnerské a prepojené podniky, čo malo významný vplyv na čerpanie alokácie NP. Mnohé 
začínajúce podniky mali v pláne sa uchádzať o vyššiu pomoc v rámci opatrenia 2 (do 750 tis. EUR), 
ale z dôvodu nesplnenia podmienok definície začínajúcich podnikov sa museli uchádzať o podporu 
v rámci opatrenia 4, kde už bola maximálna pomoc 200 tis. EUR. Ďalším významným vnútorným 
faktorom bola v úvodných fázach NP nepripravenosť úradov PSVaR na administráciu žiadostí, 
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meškajúca metodika a školenia zamestnancov na úradoch PSVaR a nezosúladené poskytovanie 
informácií RC SE s ÚPSVaR. 
 
Obrázok 26: Výstup FS k celkovej implementácii NP 

 
Zdroj: FS hodnotenie NP IPSP, 17. 4. 2023 

 
Očakávané výsledky NP 

V rámci FS boli identifikované a ohodnotené nasledovné dosiahnuté výsledky NP, ktorých naplnenie 
prispelo k dosiahnutiu špecifického cieľa 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť 
nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších 
a zdravotne postihnuté osoby: 

Tabuľka 15: Dosiahnuté výsledky NP 

Výsledky 

LIKERT: 1 = žiadny, 2 = malý, 3 = stredný, 4 = veľký, 5 = veľmi veľký  

Rok 

2021 2022 2023 

zlepšenie prístupu sociálnych podnikov k finančným prostriedkom na 
investície  

(podiel úveru/pôžičky z IZ: do 20 %: 20 RSP, do 30 %: 32 RSP, do 40 %: 13 RSP, 
nad 40 %: 3 RSP) 

3 3 3 

zvyšovanie zamestnanosti nezamestnaných a neaktívnych osôb vo väzbe na 
potreby regionálnych trhov práce 

(dotazník: 131 zamestnaných UoZ) 

2 4 4 

podpora konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva 2 4 4 
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(63 % respondentov uviedlo, že najväčším prínosom NP je rozbeh a rozvoj 
podnikania RSP) 

zviditeľnenie sociálneho podnikania  2 3 4 

posilnenie spolupráce RSP – spolupracovali cez svoje strešné organizácie 
sektora SE 

2 4 4 

Zdroj: FS hodnotenie NP IPSP, 17. 4. 2023  
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HO2: Zodpovedalo nastavenie oprávnených aktivít potrebám cieľovej skupiny? 

 

Odpoveď na hodnotiacu otázku: 

Odpoveď na hodnotiacu otázku vychádza z odpovedí na 6 hodnotiacich podotázok, ktoré sú uvedené 
v nasledujúcom texte.  

Hlavným zdrojom odpovedi na danú HO boli výsledky dotazníkových prieskumov zvlášť podporených 
SP a zvlášť nepodporených SP doplnené o závery fókusovej skupiny zástupcov MPSVaR SR, ÚPSVaR 
a SLSP a.s. ako aj výsledky analýzy údajov registra SP a monitorovacích údajov podporených SP.  

Pre prevažnú väčšinu podporených SP zodpovedalo nastavenie oprávnených aktivít potrebám, len 
malá časť (približne 16%) uviedla, že by IP nemala byť spojená so záväzkom na vytvorenie PM alebo by 
nemala podmienená získaním úveru (približne 8%) na investičný zámer.  

Keďže očakávaný záujem zo strany najmä začínajúcich podnikov bol nižší, ako očakával RO a zároveň 
podľa informácie SLSP a.s. počet záujemcov o účasť na NP po vyhlásení výzvy niekoľkonásobne 
prevyšoval konečný počet uzatvorených úverových zmlúv, dá sa predpokladať, že časť SP, ktoré neboli 
podporené, nebola spokojná s nastavením oprávnených aktivít.  

Veľký záujem o NP IPSP a informovanosť o hodnotenom projekte bol zaznamenaný aj v rámci 
dotazníkového prieskumu nepodporených SP, kde 75 % SP uviedlo, že boli informované o NP (z nie 
začínajúcich SP malo vedomosť o NP až 84 % respondentov).  

Hodnoteného NP IPSR sa plánovalo zúčastniť 62 % respondentov nepodporených SP. Tí, ktorí nemali 
záujem o účasť na hodnotenom NP IPSP, najčastejšie uvádzali ako dôvody nezáujmu nesplnenie 
podmienok, resp. neskoršie získanie štatútu SP (26 %), nadmerná byrokraciu a komplikovanosť 
podmienok (22 %), nevhodnosť podmienok, napr. spojenie s úverom, vysoká spoluúčasť (22 %), neistá 
situácia vo firme, časť vo väzbe na pandémiu COVID-19 (15 %), výhodné len pre začínajúci SP alebo iné 
dôvody (15 %). 

V budúcnosti by malo záujem o podobný typ podpory po zlepšení podmienok čerpania podpory až 95 
% respondentov nepodporených SP. Z uvedených zistení je možné konštatovať veľký záujem zo strany 
SP o hodnotený typ podpory. Rozšírenému povedomiu o hodnotenej podpore pomohol aktívny prístup 
štátu pri propagácii NP IPSP.  

Pravdepodobne najväčšou prekážkou väčšej účasti začínajúcich SP mohol byť problém so získaním 
úveru v banke či už z dôvodu chýbajúcej histórie začínajúcich SP, alebo z dôvodu nízkych hodnôt úveru, 
ktoré sú nezaujímavé pre banky (napr. úvery v rozsahu 10.000 EUR) a predražujú sa na poplatkoch za 
čerpanie úveru. 

Počiatočný záujem SP o podporu z NP podľa informácie od SLSP a.s. dvojnásobne až trojnásobne 
prekračoval počet podporených SP. Rozdelenie podporených SP z hľadiska zamerania činnosti 
(integračné podniky vs. všeobecné RSP) alebo z hľadiska právnej formy (obchodné spoločnosti vs. 
neziskové organizácie) kopírovalo rozdelenie SP v registri všetkých SP podľa uvedených hľadísk.  

Najväčší podiel na podporených SP dosiahli integračné podniky (94 %) s právnou formou s.r.o. (93 %). 
Z hľadiska regionálneho rozloženia bolo najviac podporených SP zo Žilinského a z Košického 
samosprávneho kraja.  

Medzi prínosy hodnoteného NP respondenti najčastejšie uvádzali naštartovanie a zlepšenie ekonomiky 
podniku, rozvoj podniku, vytvorenie nových pracovných miest a nákup nových technológií.  

Podporené SP neboli zapojené do tvorby intervencií, no v budúcnosti prejavilo záujem o zapojenie sa 
do tvorby intervencií pre SP až 76 % z nich. 

Napriek rôznym problémom spojeným so získaním NFP z NP 25 % podporených SP uviedlo, že sa 
nestretlo so žiadnymi problémami. Medzi najčastejšie uvádzané problémy spojené so získaním NFP 
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patrili zdĺhavý proces, náročná administratíva, neochota bánk poskytnúť úver novým alebo malým 
podnikom a slabá koordinácia úradu poskytovateľa s bankou. Zároveň 50 % odpovedí respondentov 
poukazuje na pozitívnu skúsenosť v rámci procesu získania NFP cez hodnotený NP.  

Respondenti dotazníkového prieskumu zároveň uviedli viacero návrhov na nové aktivity, ktoré by 
mohli pomôcť dosiahnuť stanovené ciele v budúcnosti: 

- podpora na krytie nákladov v rámci energetickej krízy,  

- podpora na vzdelávanie zamestnancov v sociálnych podnikoch,  

- podpora prezentácie produktov a služieb sociálnych podnikov,  

- podpora SP v oblasti výskumu a vývoja. 

 
Záujem o zapojenie sa do ponúkaných aktivít zo strany RSP/Typy RSP s najmenším záujmom o 
účasť na intervenciách  

Začínajúce vs. existujúce SP 

Z celkového počtu 68 SP, ktoré boli podporené z NP investičná pomoc pre SP, využilo 8 SP opatrenie č. 
2 pre začínajúce SP a 60 SP opatrenie č. 4 určené pre už existujúce SP. Okrem uvedených opatrení boli 
v ponuke aj ďalšie 2 opatrenia, o ktoré ale z dôvodu nižšej intenzity pomoci nebol zo strany SP záujem. 
Aj keď počet podporených SP presiahol pôvodne plánovaný počet 61 SP, podľa vyjadrení účastníkov 
fókusovej skupiny bol zo strany RO očakávaný vyšší záujem o hodnotený NP, najmä zo strany 
začínajúcich SP. Aj keď 2/3 podporených SP z Opatrenia č. 4 bolo z hľadiska vzniku začínajúcimi 
podnikmi, z dôvodu kapitálovej alebo personálnej prepojenosti na iné podniky nebolo možné ich 
považovať za začínajúce podniky.  

Napriek tomu, že v rámci Opatrenia č. 2 pre začínajúce podniky bol podporený relatívne malý počet 
SP, podiel začínajúcich podnikov podporených z celého NP vrátane Opatrenia č. 4 a najmä podiel SP 
založených v roku 2020 a 2021 na celkovom počte RSP založených v daných rokoch bol nadpriemerný 
v porovnaní s podielom podporených SP, ktoré vznikli v iných rokoch. Podiely podporených SP na 
celkovom počte registrovaných SP podľa roku vzniku sú súčasťou nasledujúcej tabuľky. 

Tabuľka 16: Podiel podporených SP na celkovom počte registrovaných SP podľa roku vzniku 

Rok vzniku Počet všetkých RSP Počet podporených SP Podiel podporených SP 

1991-2016 177 15 8,5% 

2017 28 2 7,1% 

2018 15 1 6,7% 

2019 54 6 11,1% 

2020 118 22 18,6% 

2021 139 22 15,8% 

Spolu 531 68 12,8% 

Zdroj: Register sociálnych podnikov, údaje z monitoringu NP, vlastný prepočet 

Podľa vyjadrení zástupcu SLSP a.s. počiatočný záujem o informácie k uzavretiu úverovej zmluvy v rámci 
účasti na NP po vyhlásení výzvy niekoľko násobne presahoval konečný počet uzavretých úverových 
zmlúv, pričom SLSP a.s. uzavrela približne 40 úverových zmlúv s podporenými SP, zvyšné SP uzavreli 
úverové zmluvy s inými bankami. Z poskytnutých údajov sa možno domnievať, že o možnostiach 
poskytnutia úveru sa mohlo zaujímať približne dvojnásobný počet SP oproti konečnému počtu 
podporených SP.  
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Podporené SP z hľadiska zamerania činnosti 

Z hľadiska druhu SP podľa zamerania činnosti SP definovaného v § 11 ods. 2 boli najčastejšími 
prijímateľmi podpory z NP integračné podniky (64 alebo 94 %-ný podiel na podporených podnikoch) 
a okrajovo boli podporené všeobecné RSP (4 alebo 6%-ný podiel na podporených podnikoch). Medzi 
podporenými SP nebol žiadny SP bývania. Podiel integračných podnikov na podporených SP približne 
zodpovedá aj ich podielu na všetkých registrovaných SP (približne 96,7 %).  

Podporené SP z hľadiska právnej formy 

Zo 68 podporených SP bolo 63 (t. j. 92,6 %) obchodnými spoločnosťami (spoločnosti s ručením 
obmedzeným) a 5 (t. j. 7,4 %) bolo neziskových organizácií alebo občianskych združení. Podobný podiel 
(t. j. 92,8 %) dosahujú neziskové organizácie a občianske združenia aj na celkovom počte 
registrovaných SP.  

Podporené SP z hľadiska regionálneho rozloženia 

Z hľadiska regionálneho rozloženia podporených SP najväčší podiel na celkovom počte registrovaných 
SP v danom kraji bol zaznamenaný v Žilinskom, Nitrianskom a Košickom samosprávnom kraji. 
Regionálne rozdelenie registrovaných SP (podľa sídla SP) a podporených SP obsahuje nasledujúca 
tabuľka.  

Tabuľka 17: Podporené SP z hľadiska regionálneho rozloženia 

Sídlo RSP Nepodporené Podporené Spolu Podiel 
podporených 

RSP 

Bratislavský samosprávny kraj 27  0  27  0% 

Trnavský samosprávny kraj 42  4  46  9% 

Trenčiansky samosprávny kraj 67  7  74  9% 

Nitriansky samosprávny kraj 32  8  40  20% 

Žilinský samosprávny kraj 81  22  103  21% 

Banskobystrický samosprávny 
kraj 

75  9  84  11% 

Košický samosprávny kraj 69  15  84  18% 

Prešovský samosprávny kraj 70  3  73  4% 

 Spolu 463  68  531  13% 

Zdroj: Register sociálnych podnikov, údaje z monitoringu NP, vlastný prepočet 

Záujem zo strany nepodporených RSP 

Odhad záujmu nepodporených SP o účasť na NP bol zisťovaný v rámci dotazníkového prieskumu 
nepodporených SP. Z nepodporených SP, ktoré poslali odpovede v rámci dotazníkového prieskumu, sa 
označilo 54 % SP ako začínajúci podnik. Podmienky identifikácie začínajúcich podnikov boli natoľko 
komplikované, že nebolo možné identifikovať začínajúce SP priamo z údajov, ktoré boli hodnotiteľom 
k dispozícii. 67 % respondentov zo začínajúcich SP vedelo o NP IPSP, kým v prípade nezačínajúcich SP 
dosiahol tento podiel 84 %. Na úrovni všetkých respondentov bol uvedený podiel 75 %.  

NP IPSP sa plánovalo zúčastniť 62 % respondentov. Časť z tých, ktorí nemali záujem o účasť na 
hodnotenom NP IPSP, najčastejšie uvádzali nasledujúce dôvody nezáujmu: 

 nesplnenie podmienok, resp. neskoršie získanie štatútu SP (26 %), 

 nadmerná byrokraciu a komplikovanosť podmienok (22 %), 

 nevhodnosť podmienok, napr. spojenie s úverom, vysoká spoluúčasť (22 %), 

 neistá situácia vo firme, časť vo väzbe na pandémiu COVID-19 (15 %), 

 výhodné len pre začínajúci SP alebo iné dôvody (15 %). 
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Je paradoxné, že niektoré SP, ktoré nemali záujem o účasť na NP IPSP, uviedli, že dôvodom boli 
výhodnejšie podmienky pre začínajúce SP, ak hlavným rozdielom v podpore začínajúcich SP bola vyššia 
suma nenávratnej IP. Pritom len 50 % začínajúcich SP žiadal o vyšší príspevok z Opatrenia č. 2, ako 
mohli dostať z Opatrenia č. 4 pre existujúce SP. 

V prípade ponuky podobného projektu v budúcnosti by malo záujem sa ho zúčastniť 95 % 
respondentov z nepodporených SP, 100 % zo začínajúcich SP a 88 % z nezačínajúcich SP.  

Z výsledkov dotazníkového prieskumu nepodporených SP ďalej vyplýva, že skoro polovica SP sa 
dozvedela o NP IPSP najmä od príslušných regionálnych centier (45 %), od implementačnej agentúry 
(19 %), z internetu a médií (14 %), zo stránky MPSVaR SR, prípadne sledovaním výziev (10 %) a od 
známych, SLSP, ASES alebo z porád SP (12 %). 

Aj keď podiel respondentov na celkovom počte nepodporených registrovaných SP dosiahol len 17,3 % 
a je možné, že prieskumu sa zúčastnili skôr angažované a informované nepodporené SP, odpovede 
o zdroji informácií o NP IPSP poukazujú na aktívnu informačnú kampaň zo strany štátu. Preto je veľmi 
pravdepodobné, že podiel SP, ktoré boli informované o NP IPSP, bol vysoký aj medzi nepodporenými 
SP, ktoré sa nezúčastnili dotazníkového prieskumu. Podobne je možné zovšeobecniť aj potenciálny 
záujem o podobný typ podpory na všetky nepodporené SP. 

Prínosy projektu zo strany RSP  

Podkladom pre zodpovedanie uvedenej hodnotiacej podotázky boli výsledky dotazníkového 
prieskumu podporených SP. V dotazníkovom prieskume bola zaradená otázka č. 10 s textom „V čom 
má získaný nenávratný finančný príspevok pre Váš sociálny podnik najväčší prínos?“. Respondenti mali 
možnosť uvádzať otvorené odpovede, ktoré následne hodnotitelia zoskupili do skupín odpovedí. 
Individuálne anonymizované odpovede vrátane ich zaradenia do príslušných skupín odpovedí sú 
súčasťou prílohy č. 5 predloženej hodnotiacej správy. Viacerí respondenti uviedli v odpovedi viac 
prínosov, preto mohla byť ich odpoveď zaradená do viacerých skupín odpovedí naraz. Početnosť 
a podiel prínosov (skupín odpovedí) sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 18: Prínosy projektu zo strany RSP z odpovedí v dotazníkovom prieskume 

Skupina odpovedí Počet Podiel 

Naštartovanie / Zlepšenie ekonomiky podniku/ rozvoj podniku 30 32,3% 

Nové technológie / Inovácia technológií 21 22,6% 

Vytvorenie pracovných miest 14 15,1% 

Refundácia miest / Udržanie PM / zlepšenie prac. podmienok  14 15,1% 

Vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených pracovníkov 7 7,5% 

Služby pre obec 3 3,2% 

Iné 3 3,2% 

Bez prínosu 1 1,1% 

Spolu 93 100,0% 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

Na 3. a 4. mieste sa medzi prínosmi projektu umiestnili prínosy „Vytvorenie pracovných miest“ a 
„Refundácia miest/Udržanie PM/zlepšenie prac. podmienok“, pri ktorých môže byť myslený ten istý 
prínos, nakoľko v rámci projektu neboli refundované mzdy existujúcich PM, ale novovytvorených. 
V tom prípade by išlo o porovnateľne významný prínos, ako prínos „Naštartovanie/Zlepšenie 
ekonomiky podniku/rozvoj podniku“. 

 
Aktivity/typy intervencií s najväčším prínosom pre cieľovú skupinu a zdôvodnenie 

Odpoveď na hodnotiacu podotázku vyplýva čiastočne z odpovedí respondentov dotazníka na 
predchádzajúcu hodnotiacu podotázku. V rámci odpovedí respondenti označili za aktivity z najväčším 
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prínosom refundáciu nákladov na vytvorenie nových pracovných miest a podporu investičných 
zámerov respondentov.  

Jednou z aktivít/intervencií jednotlivých opatrení hodnoteného NP bolo prepojenie poskytnutia 
investičnej pomoci na vytvorenie nových pracovných miest, vrátane nových pracovných miest pre 
znevýhodnené a zraniteľné osoby. Pohľad podporených SP na prínosy uvedenej aktivity skúmala 
v dotazníkovom prieskume otázka č. 15 „Bolo vhodné spájať zvýšenie zamestnanosti zraniteľných a 
znevýhodnených osôb s investičnou podporou?“. Odpovede na uvedenú otázku obsahuje nasledujúca 
tabuľka. 

Tabuľka 19: Pohľad podporených SP na spojenie IP s vytváraním PM pre zraniteľné a znevýhodnené 
osoby 

Odpoveď na otázku Počet odpovedí Podiel odpovedí 

Veľmi nevhodné 1 2,0% 

Skôr nevhodné 7 14,0% 

Neviem 4 8,0% 

Skôr vhodné 18 36,0% 

Veľmi vhodné 20 40,0% 

Celkový súčet 50 100,0% 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

Z výsledkov dotazníkového prieskumu vyplýva, že podporené podniky hodnotia spojenie IP 
z vytváraním nových PM pre znevýhodnené a zraniteľné osoby v 76 % prípadov kladne.  

Respondenti mali možnosť vyjadriť sa aj voľnou odpoveďou k predchádzajúcej otázke. Nasledujúca 
tabuľka obsahuje zdôvodnenia respondentov, ktorých odpoveď bola „skôr nevhodné“ alebo „veľmi 
nevhodné“. 

Tabuľka 20: Zdôvodnenie nevhodnosti spájania IP so zamestnávaním znevýhodnených osôb  

Skupina odpovedí Počet odpovedí 
v skupine 

Podiel skupiny 
na všetkých 

odpovediach 

Držať sa len zákona pri povinnom zamestnávaní 
znevýhodnených zamestnancov 

3 37,5% 

Nedostatok UoZ na hľadané pozície 2 25,0% 

Vysoká fluktuácia UoZ 1 12,5% 

Pri čerpaní úveru potreba kvalifikovanejších pracovníkov 1 12,5% 

Nový zamestnanci neboli potrební, chceli len IP 1 12,5% 

Spolu 8 100,0% 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

 
Miera zapojenia RSP do tvorby intervencií a očakávaný záujem o zapojenie sa v budúcnosti  

SP podniky neboli zapojené do tvorby hodnotenej intervencie. Za účelom zistenia ochoty SP zapojiť sa 
do tvorby intervencie v budúcnosti bola do dotazníkového prieskumu doplnená príslušná otázka, na 
ktorú odpovedali respondenti podľa nasledujúcej tabuľky. 
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Tabuľka 21: Ochota podporených SP zapojiť sa do tvorby intervencie v budúcnosti 

Opatrenie Počet 
odpovedí 

„Áno“ 

Počet 
odpovedí 

„Nie“ 

Spolu Podiel 
odpovedí 

„Áno“ 

Podiel 
odpovedí 

„Nie“ 

Opatrenie 2 7 3 10 70,0% 30,0% 

Opatrenie 4 35 10 45 77,8% 22,2% 

Spolu 42 13 55 76,4% 23,6% 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

Viac ako 70 % respondentov bez ohľadu na Opatrenie, ktorého sa zúčastnili, by boli ochotní sa zapojiť 
do tvorby intervencie v budúcnosti.  

 

Negatívne vnímané aktivity zo strany RSP a zdôvodnenie  

Väčšina podporených SP vnímala aktivity NP pozitívne. Niektoré SP sa negatívne vyjadrili k spojeniu IP 
so záväzkom vytvorenia pracovných miest (cca. 16 %, pozri vyššie), ďalšie podporené SP namietali 
spojenie s poskytnutím úveru. Väčšina respondentov dotazníkového prieskumu vnímala aktivity NP 
pozitívne, mala však výhrady k rôznym podmienkam a detailom implementácie (návrhy na zlepšenie 
sú uvedené v odpovedi na hodnotiacu podotázku „Aké aktivity chýbali pre dosiahnutie stanovených 
cieľov/boli stanovené ciele vhodne nastavené vzhľadom na situáciu RSP, ktoré mal projekt riešiť?“) 

Keďže dôležitou aktivitou v rámci hodnoteného NP a podmienkou účasti na IP bolo uzavretie úverovej 
zmluvy, súčasťou dotazníka bola aj otázka č. 12 „Aké ste mali skúsenosti so získaním návratnej časti 
investičnej pomoci vo forme finančného nástroja (úveru)?“. Respondenti mali možnosť uvádzať 
otvorené odpovede, ktoré následne hodnotitelia zoskupili do skupín odpovedí. Individuálne 
anonymizované odpovede vrátane ich zaradenia do príslušných skupín odpovedí sú súčasťou prílohy 
č. 5 predloženej hodnotiacej správy. Viacerí respondenti uviedli v odpovedi viac popisov skúsenosti, 
preto mohla byť ich odpoveď zaradená do viacerých skupín odpovedí naraz. Početnosť a podiel skupín 
odpovedí sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 22: Skúsenosť respondentov so získaním návratnej časti investičnej pomoci vo forme 
finančného nástroja (úveru) 

Skupina odpovedí Počet 
odpovedí 
v skupine 

Podiel počtu 
odpovedí na 
celku 

Kumulatívny 
podiel počtu 
odpovedí 

Bez problémov / pozitívne skúsenosti 17 23,6 % 23,6 % 

Zdĺhavý proces, náročná administratíva 14 19,4 % 43,1 % 

Spokojnosť so SLSP 9 12,5 % 55,6 % 

Spokojnosť s bankou 9 12,5 % 68,1 % 

Neochota bánk poskytnúť úver novému podniku 
alebo malému podniku 

8 11,1 % 79,2 % 

Nespokojnosť so SLSP 5 6,9 % 86,1 % 

Slabá koordinácia úradu poskytovateľa s bankou 3 4,2 % 90,3 % 

Iné 3 4,2 % 94,4 % 

Zdĺhavé schvaľovanie 2 2,8 % 97,2 % 

Chaos v počiatkoch 1 1,4 % 98,6 % 

Proklientský prístup 1 1,4 % 100,0 % 

Spolu 72 100,0 % 100,0 % 
Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

V niektorých odpovediach respondenti priamo uviedli svoju skúsenosť so SLSP a.s, iný respondenti 
uviedli svoju skúsenosť všeobecne bez pomenovania banky, no mohlo a nemuselo ísť tiež o SLSP a.s.. 
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Presne 50 % odpovedí respondentov poukazuje na pozitívnu skúsenosť, kým ďalších 50 % odpovedí 
pomenúva rôzne nedostatky spojené s procesom získania úveru. Z jednotlivých odpovedí je zrejmé, že 
negatívne skúsenosti boli zaznamenané skôr na začiatku implementácie NP, keď neboli všetky 
podmienky vyjasnené alebo definitívne nastavené. Negatívna skúsenosť mohla byť zaznamenaná aj 
u SP s nedostatočným investičným zámerom. 

Aké aktivity chýbali pre dosiahnutie stanovených cieľov/boli stanovené ciele vhodne nastavené 
vzhľadom na situáciu RSP, ktoré mal projekt riešiť?  

Implementované aktivity dosiahli naplnenie stanovených cieľov v počte podporených SP ako aj v počte 
novovytvorených pracovných miest. K nenaplneniu cieľov projektu resp. pôvodného zámeru došlo len 
v štruktúre podporených SP, v ktorej sa očakával vyšší podiel začínajúcich SP. Prvá časť podotázky bola 
zodpovedaná čiastočne na základe odpovedí respondentov na otázku č. 11 „Popíšte, ako by malo byť 
definované optimálne podporné opatrenie pri zachovaní podmienenosti poskytnutia NFP získaním 
úveru z banky?“. Respondenti mali možnosť uvádzať otvorené odpovede, ktoré následne hodnotitelia 
zoskupili do skupín odpovedí. Individuálne anonymizované odpovede vrátane ich zaradenia do 
príslušných skupín odpovedí sú súčasťou prílohy č. 5 predloženej hodnotiacej správy. Viacerí 
respondenti uviedli v odpovedi viac návrhov, preto mohla byť ich odpoveď zaradená do viacerých 
skupín odpovedí naraz. Početnosť a podiel skupín odpovedí sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 23: Návrhy respondentov na zlepšenie NP investičná pomoc pre SP 

Skupina odpovedí Počet 
odpovedí 
v skupine 

Podiel 
počtu 

odpovedí 

Kumulatívny 
podiel počtu 

odpovedí 

Znížiť administratívnu náročnosť, komplikovaná 
kombinácia podmienok, zvýšiť prehľadnosť 
dokumentácie, limity pre výdavky 

9 14,1% 14,1% 

Nevieme sa vyjadriť 9 14,1% 28,1% 

Súčasné nastavenie je v poriadku 8 12,5% 40,6% 

Zjednodušenie podmienok získania úveru z banky, zvýšiť 
pripravenosť bánk na zabezpečenie tohto typu úveru 

8 12,5% 53,1% 

Iné 6 9,4% 62,5% 

Zrušiť podmienku získania povinného úveru z banky 5 7,8% 70,3% 

Fixácia úrokovej sadzby na celé obdobie NFP, 
zvýhodnené úrokové sadzby 

3 4,7% 75,0% 

Vyšší podiel NFP 2 3,1% 78,1% 

Indexácia cien komodít v zámere 2 3,1% 81,3% 

Neposkytovať pomoc zo schémy de minimis 2 3,1% 84,4% 

Predfinancovanie poskytnutia NFP 2 3,1% 87,5% 

Povinnosť úveru len od určitej výšky IZ 1 1,6% 89,1% 

Investície do majektu z vyšších odpisových skupín 1 1,6% 90,6% 

Dlhšie časové obdobie podpory PM 1 1,6% 92,2% 

Pozitívna spolupráca s bankou 1 1,6% 93,8% 

Ošetrená vyššia moc 1 1,6% 95,3% 

Podiel úveru viac ako 50% 1 1,6% 96,9% 

Poistenie tovaru investičnej pomoci 1 1,6% 98,4% 

Zrušiť sledovanie prepojenosti podnikov 1 1,6% 100,0% 

Spolu 64 100,0% 100,0% 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 
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V rámci návrhov na zlepšenie podpory SP neodzneli návrhy nových aktivít, len návrhy na vylepšenie už 
ponúknutých aktivít v rámci NP investičná podpora SP. Vzhľadom na nenaplnený zámer podporiť vyšší 
počet začínajúcich SP by bolo vhodné poukázať na problémy začínajúcich SP získať úver v banke či už 
z dôvodu chýbajúcej histórie začínajúcich SP, alebo z dôvodu nízkych hodnôt úveru, ktoré sú 
nezaujímavé pre banky (napr. úvery v rozsahu 10 000 EUR) a predražujú sa na poplatkoch za čerpanie 
úveru. 

Ďalšia otázka dotazníka, ktorej odpovede smerovali k zodpovedaniu hodnotiacej podotázky bola 
otázka č. 14 „Aké opatrenia chýbajú pre podporu SP?“. Respondenti mali možnosť uvádzať otvorené 
odpovede, ktoré následne hodnotitelia zoskupili do skupín odpovedí. Individuálne anonymizované 
odpovede vrátane ich zaradenia do príslušných skupín odpovedí sú súčasťou prílohy č. 5 predloženej 
hodnotiacej správy. Viacerí respondenti uviedli v odpovedi viac návrhov, preto mohla byť ich odpoveď 
zaradená do viacerých skupín odpovedí naraz. Početnosť a podiel skupín odpovedí sa nachádza 
v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 24: Chýbajúce opatrenia na podporu SP uvedené respondentmi dotazníkového prieskumu 

Skupina odpovedí Počet 
odpovedí v 

skupine 

Podiel 
počtu 

odpovedí 
na celku 

Kumulatívny 
podiel počtu 

odpovedí 

Iné 18 33,3 % 33,3 % 

Jednoduchšia administratíva, nastavené procesy, zníženie 
byrokracie 

7 13,0 % 46,3 % 

Podpora na krytie nákladov v rámci energetickej krízy 5 9,3 % 55,6 % 

Podpora na opakovanú investičnú pomoc, rozšíriť 
investičnú pomoc, technológií na uľahčenie práce ZŤP 

4 7,4 % 63,0 % 

Lepšia podpora od štátu, priama podpora v zákazkách, 
podpora pri úveroch, lacnejší predaj nehnuteľností od 
obcí 

3 5,6 % 68,5 % 

Podpora na vzdelávanie zamestnancov v sociálnych 
podnikoch 

3 5,6 % 74,1 % 

Zrýchlenie podpisov dohôd pre vyrovnávacie príspevky 2 3,7 % 77,8 % 

Predĺžiť dobu podpory 2 3,7 % 81,5 % 

Podpora prezentácie produktov a služieb sociálnych 
podnikov 

2 3,7 % 85,2 % 

Kontinuálnosť IP 2 3,7 % 88,9 % 

Zvýšenie hodinovej sadzby pre znevýhodnených 
pracovníkov - špecialistov 

1 1,9 % 90,7 % 

Zvýhodniť odvody z miezd, zdanenie príjmov 
zamestnancov 

1 1,9 % 92,6 % 

Nastavenie presnej schémy a usmernení hodnotenia 
zdravotne znevýhodnených osôb 

1 1,9 % 94,4 % 

Podpora pre SP staršie ako 5 rokov 1 1,9 % 96,3 % 

Podpora SP v oblasti výskumu a vývoja 1 1,9 % 98,1 % 

Do oprávnených výdavkov zaradiť stavby 1 1,9 % 100,0 % 

Žiadne nechýbajú 0 0,0 % 100,0 % 

Spolu 54 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

V odpovediach na danú otázku uvádzali respondenti najčastejšie návrhy na zlepšenie realizovaných 
opatrení alebo návrhy na zlepšenie pomoci SP všeobecne vrátane kompenzačných a vyrovnávacích 
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príspevkov pre znevýhodnené a zraniteľné osoby zamestnané v SP. Medzi odpoveďami je možné nájsť 
aj niekoľko návrhov na aktivity, ktoré mohli prispieť k naplneniu stanovených cieľov ako napr.: 

 podpora na krytie nákladov v rámci energetickej krízy, 

 podpora na vzdelávanie zamestnancov v sociálnych podnikoch, 

 podpora prezentácie produktov a služieb sociálnych podnikov, 

 podpora SP v oblasti výskumu a vývoja. 

Vhodnosť stanovených cieľov projektu vzhľadom na situáciu RSP 

Vhodnosť stanovených cieľov projektu vzhľadom na situáciu RSP bola prediskutovaná účastníkmi 
fókusovej skupiny, ktorí sa zhodli, že ciele boli vhodne stanovené. Účastníci fókusovej skupiny tiež 
uviedli, že vzhľadom na rozsah obdobia od prípravy NP po jeho ukončenie bolo ťažké predvídať zmeny, 
ktoré nastanú počas uvedeného obdobia v situácii RSP. 
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HO3: Aké boli kľúčové faktory (vonkajšie aj vnútorné) ovplyvňujúce realizáciu sledovaných 
NP? 

 

Odpoveď na hodnotiacu otázku: 

Odpoveď na hodnotiacu otázku vychádza z odpovedí na 6 hodnotiacich podotázok, ktoré sú 
uvedené v nasledujúcom texte.  
 
Hlavným zdrojom odpovedi na danú HO boli výsledky dotazníkových prieskumov zvlášť 
podporených SP a zvlášť nepodporených SP doplnené o závery fókusovej skupiny zástupcov 
MPSVaR SR, ÚPSVaR a SLSP a.s. a čiastočne vychádzali aj z analýzy monitorovacích údajov.  
 
Prvou aktivitou v rámci realizácie NP zo strany SP bol výber opatrenia. Podporené SP sa orientovali 
podľa intenzity podpory, ktorá bola najvyššia v Opatrení č. 2. Mnohé podporené SP sa však aj 
napriek statusu začínajúcich podnikov nemohli zúčastniť uvedeného opatrenia a preto si zvolili 
druhé najvýhodnejšie Opatrenie č. 4. 
 
Najdôležitejšími dôvodmi pre záujem SP o účasť na NP boli podľa poradia významnosti: 

- podpora zamestnanosti v RSP, 
- rozvoj činností RSP (rozšírenie služieb, urýchlenie služieb, dofinancovanie chodu 

prevádzky), 
- obstaranie technického vybavenie, nákup majetku,  
- podpora zamestnanosti znevýhodneným osobám, 
- zlepšenie pracovných podmienok, ďalšie vzdelávanie, zvyšovanie praxe zamestnancov. 

 
Slabými stránkami nastavenia procesu realizácie NP boli: 

- Úrady PSVaR neboli pripravené personálne a ani kapacitne na prijímanie a posudzovanie 
žiadostí a monitorovanie realizácie projektov NP. 

- Metodika pre realizáciu NP nebola vopred dobre pripravená z hľadiska oprávnenosti účasti 
na opatreniach (najmä prepojené začínajúce SP) a z hľadiska posudzovania oprávnenosti 
výdavkov. 

- Nejednotnosť vo výklade podmienok účasti a realizácie projektov medzi úradmi PSVaR 
a RC SE. 

- Audit úradu vlády odhalil nedostatok v oblasti schvaľovania žiadostí o podporu z NP, pri 
ktorých nie je vykonané rozhodnutie, čo má následok absenciu opravných prostriedkov zo 
strany žiadateľov o podporu z NP. 

- Dlhé lehoty na schválenie VO, komplikované VO. 
- Vysoká administratívna náročnosť, náročný byrokratický postup. 
- Nemožnosť úpravy investičných zámerov po ich schválení v nadväznosti na veľkú zmenu 

parametrov investičného zámeru nezavinenú podporenými SP z dôvodu neočakávaného 
zvýšenia cien energií, cien kapitálových výdavkov, úrokových sadzieb. 

- Zo začiatku realizácie NP dlhé trvanie schvaľovania žiadostí. 
- 2/3 úradov PSVaR spracovalo 1 až 2 žiadosti, pričom spracovanie prvých žiadostí spravidla 

trvá výrazne dlhšie ako spracovanie ďalších žiadostí.  
 
Silnými stránkami nastavenia procesu realizácie NP boli: 

- Pilotné overenie konceptu investičnej podpory. 
- NP stmelil spoluprácu RSP v strešných organizáciách, ktoré začali aktívne spoločne 

pripomienkovať a namietať rôzne aspekty podpory z NP. 
- NP priniesol výrazný nárast registrácií nových SP aj nad rámec podporených SP, čím 

spopularizoval sociálne podnikanie ako také. 
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- Ochota a ústretovosť pracovníkov úradov PSVaR, RC SE a IA, dobrá spolupráca 
s úverujúcou bankou, najmä SLSP a.s. 

- Schopnosť zúčastnených inštitúcií (najmä zo strany úradov PSVaR) zlepšovať nastavenia 
procesu implementácie NP, čo malo za následok výrazné skrátenie schvaľovania žiadostí 
podporených SP (posledných 35 žiadostí podaných v priebehu posledného mesiaca pred 
termínom ukončenia podávania žiadostí bolo v priemere schválených do 6 týždňov od 
podania žiadosti). 

 
Pri získavaní NFP ako aj počas realizácie svojich investičných zámerov po podpise dohôd sa 
podporené SP stretávali s viacerými problémami a bariérami. Pri získavaní podpory z hodnoteného 
NP neisté a nejasné podmienky podpory podliehajúce zmenám v počiatočnej fáze implementácie 
NP a nejednotné usmernenia poskytnuté rôznymi inštitúciami v kombinácii s rezervami 
v pripravenosti príslušných úradníkov mali za následok predlžovanie procesu schvaľovania žiadostí 
o podporu z NP.  

Bariéry úspešnej účasti na NP IPSP uvádzané respondentmi prieskumu nepodporených SP, ktorí 
nemali záujem o účasť na hodnotenom NP, sú uvedené vyššie v rámci zistení HO2. Pre 
respondentov, ktorí mali záujem o účasť na NP IPSP, sa stalo najväčšou prekážkou získanie úveru 
z banky, hlavne z dôvodu chýbajúcej histórie začínajúceho SP alebo z dôvodu nejasných podmienok 
na začiatku a opakovaného prepracovávania žiadosti o úver. 

Malá časť respondentov nepodporených SP získala úver na svoj investičný zámer (9 %), no 
nepochodili z rôznych dôvodov (vo svojich odpovediach opisovali zaujatosť úradníkov, byrokratický 
prístup a pod.) so svojou žiadosťou na príslušných úradoch PSVaR. Súčasťou podkladov 
hodnotiteľov boli aj evidencia úradov PSVaR o zamietnutých žiadostiach o podporu z NP IPSP, 
z ktorej vyplýva, že bolo zamietnutých 26 žiadostí, z ktorých 3 boli opätovne úspešne podané. Zo 
zvyšných 23 zamietnutých žiadostí bolo 39 % žiadostí zamietnutých z dôvodu nesprávneho 
investičného zámeru, resp. jeho nesúladu z úverom, 26 % z dôvodu nespĺňania podmienok pre 
začínajúci SP alebo prekročenie schémy de minimis, 13 % žiadateľov späť vzalo svoju žiadosť, 13 % 
zamietnutých žiadostí bolo podaných po lehote na podávanie žiadostí a 9 % žiadateľov nezískalo 
úver, ktorý bol podmienkou pre podanie žiadosti.  

Samostatným a zároveň najviac vnímaným problémom pri získaní podpory bola vysoká 
administratívna náročnosť spojená so spracovaním a schvaľovaním žiadostí. Uvedený problém je 
prítomný pri implementácii mnohých projektov v rámci OP ĽZ, ako aj iných OP. Štvrtina 
respondentov uviedla, že sa pri získaní podpory z NP nestretla so žiadnymi problémami.  
 
Z vonkajších faktorov mali na priebeh realizácie projektu významný vplyv najmä pandémia COVID-
19 a konflikt na Ukrajine, oba so svojimi následkami na podnikateľské prostredie. Vplyv pandémie 
COVID-19 pociťovala približne polovica respondentov skôr negatívne (43,9 %) alebo veľmi 
negatívne (7 %). Druhá polovica respondentov uviedla, že nepociťovala vplyv pandémie COVID-19 
(43,9 %), alebo ho pociťovala skôr pozitívne (3,5 %). Medzi hlavné následky vplyvu pandémie 
COVID-19 patrili zvýšená cena obstarávaných komodít a ich nedostatok, posunutie naplánovaných 
termínov VO a činnosti, zatvorenie prevádzky, zníženie ekonomickej výkonnosti, zvýšená 
chorobnosť zamestnancov a zmena správania zákazníkov. 
 
Kým účastníci fókusovej skupiny priradili z pohľadu inštitúcií realizujúcich implementáciu NP 
pandémii COVID-19 veľký až veľmi veľký vplyv, z pohľadu respondentov mala pandémia COVID-19 
stredne veľký vplyv na realizáciu projektu. 
 
Podobne ako v prípade vplyvu pandémie COVID-19 pociťovala vplyv konfliktu na Ukrajine a s ním 
spojených ekonomických a sociálnych zmien približne polovica respondentov skôr negatívne (37,9 
%) alebo veľmi negatívne (13,8 %). Druhá polovica respondentov uviedla, že nepociťovala vplyv 
konfliktu na Ukrajine a s ním spojených ekonomických a sociálnych zmien (46,6 %), alebo ho 
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pociťovala skôr pozitívne (1,7 %). Oproti vplyvu pandémie COVID-19 sa počet SP, ktoré pociťovali 
vplyv konfliktu na Ukrajine a s ním spojených ekonomických a sociálnych zmien veľmi negatívne, 
zdvojnásobil. 
 
Zisteniam negatívneho vplyvu konfliktu na Ukrajine a s ním spojených ekonomických a sociálnych 
zmien na realizáciu projektu z pohľadu respondentov dominuje rast cien energií, pohonných hmôt, 
materiálových vstupov, práce, inflácia a zmena správania zákazníkov, pokles kúpyschopnosti, ktoré 
sa nachádzali spolu v 74 % negatívnych odpovedí. 
 
Ďalšími vonkajšími faktormi identifikovanými v rámci fókusovej skupiny boli zmena vlády 
a administratívy, ktorá predstavovala časový vplyv no nie obsahový, pričom jej celkový vplyv bol 
podľa účastníkov fókusovej skupiny malý a oneskorenie kompenzačných príspevkov, najmä po 
novele zákona o sociálnej ekonomike, ktoré má podľa účastníkov fókusovej skupiny veľký vplyv 

 

Aké faktory ovplyvnili rozhodovanie žiadateľov týkajúce sa výberu oprávnených aktivít? / 
Zohľadňoval implementovaný projekt potreby trhu práce?  

Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie žiadateľov týkajúce sa výberu oprávnených aktivít 

Podkladom pre zodpovedanie hodnotiacej otázky bola otázka dotazníkového prieskumu č. 7 „Na 
základe akých dôvodov ste sa rozhodli požiadať o Vami vybrané podporné opatrenie?“. Respondenti 
mali možnosť uvádzať otvorené odpovede, ktoré následne hodnotitelia zoskupili do skupín odpovedí. 
Individuálne anonymizované odpovede vrátane ich zaradenia do príslušných skupín odpovedí sú 
súčasťou prílohy č. 5 predloženej hodnotiacej správy. Viacerí respondenti uviedli v odpovedi viac 
návrhov, preto mohla byť ich odpoveď zaradená do viacerých skupín odpovedí naraz. Početnosť 
a podiel skupín odpovedí sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 25: Dôvody podporených SP pre výber opatrenia 

Skupina odpovedí 

Počet 
odpovedí v 

skupine 

Podiel 
počtu 

odpovedí 
na celku 

Kumulatívn
y podiel 

počtu 
odpovedí 

Vhodné z hľadiska podmienok, limitov a % podpory, inú 
možnosť nemali 

18 23,1 % 23,1 % 

Podpora zamestnanosti v RSP 16 20,5 % 43,6 % 

Rozvoj činností RSP (rozšírenie služieb, urýchlenie 
služieb, dofinancovanie chodu prevádzky) 

15 19,2 % 62,8 % 

Obstaranie technického vybavenie, nákup majetku 8 10,3 % 73,1 % 

Poradenstvo, konzultácie s IA, regionálnym centrom 7 9,0 % 82,1 % 

Začínajúci podnik 6 7,7 % 89,7 % 

Podpora zamestnanosti znevýhodneným osobám 4 5,1 % 94,9 % 

Zlepšenie pracovných podmienok, ďalšie vzdelávanie, 
zvyšovanie praxe zamestnancov 

2 2,6 % 97,4 % 

Iné 2 2,6 % 100,0 % 

Spolu 78 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

 
Časť respondentov uvádzala vo svojich odpovediach samotný dôvod výberu opatrenia, no väčšina 
respondentov uviedla dopad na ich SP (podpora zamestnanosti, rozvoj činnosti RSP a pod.) 
prípadne postup rozhodovania (poradenstvo implementačnej agentúry alebo regionálnych centier). 
V mnohých odpovediach sa opakuje, že aj napriek statusu začínajúcich podnikov (66 % podporených 
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SP vs. 10 % podporených z Opatrenia č. 2) sa z dôvodu prepojenosti dané SP nemohli zúčastniť 
Opatrenia č. 2 pre začínajúce SP. Ďalej je v odpovediach obsahujúcich dôvod výberu opatrenia 
uvedené, že výber opatrenia uskutočnili podporené SP na základe limitov a intenzity podpory. 
Kľúčovými faktormi pre výber opatrenia boli teda intenzita podpory a následne splniteľnosť podmienok 
pre vstup do jednotlivých opatrení.  

Zohľadnenie potrieb trhu práce zo strany NP 

Zohľadnenie potrieb trhu práce zo strany NP bolo posudzované účastníkmi fókusovej skupiny, ktorí sa 
zhodli, že potreby trhu práce boli implementovaným NP zohľadnené. Cieľom NP bolo pilotne overiť 
investičnú podporu začínajúcich ako aj existujúcich SP. V situácii nízkej miery nezamestnanosti, keď 
v evidencii nezamestnaných ostávajú najmä znevýhodnení a zraniteľní UoZ je investičná podpora 
subjektov sociálnej ekonomiky správnym riešením. 
 
Aké faktory zohrávali najdôležitejšiu úlohu pri záujme RSP o podporené intervencie? 
 
Podkladom pre zodpovedanie hodnotiacej podotázky boli podobne ako v prípade predchádzajúcej 
hodnotiacej podotázky odpovede na otázku dotazníkového prieskumu č. 7 „Na základe akých dôvodov 
ste sa rozhodli požiadať o Vami vybrané podporné opatrenie?“. Odpovede na danú otázku sú uvedené 
v tabuľke č. 25. Dôvody podporených SP pre výber opatrenia. Keďže veľká časť respondentov uviedla 
okrem dôvodov pre výber opatrenia aj faktory zohrávajúce najdôležitejšiu úlohu pri ich záujme 
o podporené intervencie. Najdôležitejšími faktormi boli podľa poradia významnosti: 
 

 podpora zamestnanosti v RSP, 

 rozvoj činností RSP (rozšírenie služieb, urýchlenie služieb, dofinancovanie chodu prevádzky), 

 obstaranie technického vybavenie, nákup majetku, 

 podpora zamestnanosti znevýhodneným osobám, 

 zlepšenie pracovných podmienok, ďalšie vzdelávanie, zvyšovanie praxe zamestnancov. 
 
Aké bariéry zohrávali najväčšiu úlohu vo vzťahu k (úspešnej) účasti RSP na aktivitách?  

Podkladom pre zodpovedanie hodnotiacej podotázky boli odpovede na otázku dotazníkového 
prieskumu č. 8 „S akými problémami ste sa stretli v spojení so získaním NFP?“. Respondenti mali 
možnosť uvádzať otvorené odpovede, ktoré následne hodnotitelia zoskupili do skupín odpovedí. 
Individuálne anonymizované odpovede vrátane ich zaradenia do príslušných skupín odpovedí sú 
súčasťou prílohy č. 5 predloženej hodnotiacej správy. Viacerí respondenti uviedli v odpovediach viac 
bariér, preto mohla byť ich odpoveď zaradená do viacerých skupín odpovedí naraz. Početnosť a podiel 
skupín odpovedí na otázku č. 8 sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 26: Problémy podporených SP pri získaní NFP 

Skupina odpovedí 

Počet 
odpovedí v 

skupine 

Podiel 
počtu 

odpovedí 
na celku 

Kumulatívn
y podiel 

počtu 
odpovedí 

Vysoká administratívna náročnosť, zložité spracovanie 
žiadosti a príloh 

18 20,0 % 20,0 % 

Bez problémov 14 15,6 % 35,6 % 

Zdĺhavý proces schvaľovania, vyhodnotenia 13 14,4 % 50,0 % 

Neisté / nejasné podmienky (neustále zmeny), rôzne 
usmernenia pre rovnakú pomoc v rôznych inštitúciách 

10 11,1 % 61,1 % 

Zdĺhavé úkony na ÚPSVAR, nedostatok informácií z 
ÚPSVAR, komplikovaná a nedostatočná komunikácia s 
viacerými inštitúciami  

9 10,0 % 71,1 % 
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Problém s úverom v banke 8 8,9 % 80,0 % 

Veľká byrokracia 6 6,7 % 86,7 % 

Nepripravenosť úradníkov na úradoch práce 5 5,6 % 92,2 % 

Iné problémy 4 4,4 % 96,7 % 

Možnosť čerpať len z iného opatrenia 3 3,3 % 100,0 % 

Spolu 90 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

 
Identifikované problémy a bariéry zaznamenané podporenými SP pri získaní podpory sa vzájomne 
ovplyvňovali. Neisté, nejasné podmienky podpory podliehajúce zmenám v počiatočnej fáze 
implementácie NP a rôzne usmernenia poskytnuté rôznymi inštitúciami v kombinácii s rezervami 
v pripravenosti príslušných úradníkov mali za následok predlžovanie procesu schvaľovania žiadostí 
o podporu z NP. Samostatným a zároveň najviac vnímaným problémom pri získaní podpory je vysoká 
administratívna náročnosť spojená so spracovaním a schvaľovaním žiadostí. Uvedený problém je 
prítomný pri implementácii mnohých projektov v rámci OP ĽZ, ako aj iných OP.  

Pri respondentoch, ktorí uviedli, že sa nestretli so žiadnymi problémami treba poznamenať, že išlo 
o respondentov, ktorí uvádzali len 1 odpoveď a teda ich podiel na celkovom počte respondentov je 
vyšší (25 %) ako podiel tejto odpovede na celkovom počte odpovedí.  

Ďalším zdrojom údajov pre zhodnotenie bariér pre účasť na NP IPSP bol dotazníkový prieskum 
nepodporených SP. O bariérach účasti nepodporených SP vypovedajú čiastočne dôvody ich nezáujmu 
o účasť na hodnotenom NP IPSP uvedené vyššie v rámci zistení HO2 v časti „Záujem zo strany 
nepodporených RSP“. Pre zvyšných respondentov, ktorí mali záujem o účasť na NP IPSP, sa stalo 
najväčšou prekážkou získanie úveru z banky, hlavne z dôvodu chýbajúcej histórie začínajúceho SP 
alebo z dôvodu nejasných podmienok na začiatku a opakovaného prepracovávania žiadosti o úver. 

Malá časť respondentov nepodporených SP získala úver na svoj investičný zámer (9 %), no nepochodili 
z rôznych dôvodov (vo svojich odpovediach opisovali zaujatosť úradníkov, byrokratický prístup a pod.) 
so svojou žiadosťou na príslušných úradoch PSVaR. Súčasťou podkladov hodnotiteľov boli aj evidencia 
úradov PSVaR o zamietnutých žiadostiach o podporu z NP IP SP, z ktorej vyplýva, že bolo zamietnutých 
26 žiadostí, z ktorých 3 boli opätovne úspešne podané. Zo zvyšných 23 zamietnutých žiadostí bolo 39 
% žiadostí zamietnutých z dôvodu nesprávneho investičného zámeru, resp. jeho nesúladu z úverom, 
26 % z dôvodu nespĺňania podmienok pre začínajúci SP alebo prekročenie schémy de minimis, 13 % 
žiadateľov späť vzalo svoju žiadosť, 13 % zamietnutých žiadostí bolo podaných po lehote na podávanie 
žiadostí a 9 % žiadateľov nezískalo úver, ktorý bol podmienkou pre podanie žiadosti.  

Vo všeobecnej poznámke k NP IPSP respondenti nepodporených SP uvádzali požiadavky na 
odstránenie bariér, ktoré už boli vyššie špecifikované.  

 
Aké boli slabé a silné stránky nastaveného procesu implementácie projektov? 
  
Identifikácia slabých a silných stránok procesu implementácie projektov prebehla na základe výsledkov 
dotazníkového prieskumu podporených SP a na základe diskusie účastníkov fókusovej skupiny.  
 
Účastníci fókusovej skupiny identifikovali nasledujúce slabé a silné stránky procesu implementácie 
projektov: 
 
 
Silné stránky  

 pilotné overenie konceptu investičnej podpory, 

 NP stmelil spoluprácu RSP v strešných organizáciách, ktoré začali aktívne spoločne pripomienkovať 
a namietať rôzne aspekty podpory z NP, 
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 NP priniesol výrazný nárast registrácií nových SP aj nad rámec podporených SP, čím spopularizoval 
sociálne podnikanie ako také. 

 
Slabé stránky 

 Úrady PSVaR neboli pripravené personálne a ani kapacitne na prijímanie a posudzovanie žiadostí 
a monitorovanie realizácie projektov NP. 

 Metodika pre realizáciu NP nebola vopred dobre pripravená z hľadiska oprávnenosti účasti na 
opatreniach (najmä prepojené začínajúce SP) a z hľadiska posudzovania oprávnenosti výdavkov. 

 Nejednotnosť vo výklade podmienok účasti a realizácie projektov medzi úradmi PSVaR a RC SE. 

 Audit úradu vlády odhalil nedostatok v oblasti schvaľovania žiadostí o podporu z NP, pri ktorých 
nie je vykonané rozhodnutie, čo má následok absenciu opravných prostriedkov zo strany 
žiadateľov o podporu z NP. 

 
Prvé 3 identifikované slabé stránky mali za následok opätovné, v niektorých prípadoch aj viacnásobné 
prehodnocovanie už bankou schválených investičných zámerov a predlžovanie trvania schvaľovacieho 
procesu žiadostí, ale aj obstarávaných položiek investičných zámerov podporených SP. 
 
Nad rámec už spomenutých slabých stránok procesu implementácie boli ďalšie slabé stránky 
identifikované v rámci dotazníkového prieskumu (prvé tri slabé stránky boli opakovane spomínané aj 
zo strany respondentov dotazníkového prieskumu). Na identifikáciu slabých stránok procesu realizácie 
NP slúžila v dotazníkovom prieskume otázka č. 9 „S akými problémami ste sa stretli v spojení s 
realizáciou Vášho projektu po získaní NFP?“. Respondenti mali možnosť uvádzať otvorené odpovede, 
ktoré následne hodnotitelia zoskupili do skupín odpovedí. Individuálne anonymizované odpovede 
vrátane ich zaradenia do príslušných skupín odpovedí sú súčasťou prílohy č. 5 predloženej hodnotiacej 
správy. Viacerí respondenti uviedli v odpovediach viac bariér, preto mohla byť ich odpoveď zaradená 
do viacerých skupín odpovedí naraz. Početnosť a podiel skupín odpovedí na otázku č. 9 sa nachádza 
v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 27: Problémy podporených SP počas realizácie NFP 

Skupina odpovedí Počet 
odpovedí 
v skupine 

Podiel počtu 
odpovedí na 

celku 

Kumulatívny 
podiel počtu 

odpovedí 

Dlhé lehoty na schválenie VO, komplikované VO 23 30,7 % 30,7 % 

Bez problémov 17 22,7 % 53,3 % 

Vysoká administratívna náročnosť, náročný 
byrokratický postup 

10 13,3 % 66,7 % 

Zvýšenie cien energií, cien kapitálových výdavkov, 
úrokových sadzieb počas dlhého vyhodnocovania 
projektu 

8 10,7 % 77,3 % 

Iné 7 9,3 % 86,7 % 

Chaotické interné procesy v a chýbajúce informácie 
inštitúciách, ktoré to schvaľovali 

3 4,0 % 90,7 % 

Pomalé vyplácanie, zadržiavanie vyplácania 3 4,0 % 94,7 % 

Neznalosť úradníkov 2 2,7 % 97,3 % 

Pomalá kontrola 2 2,7 % 100,0 % 

Spolu 75 100,0 % 100,0 % 
Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

Nad rámec už spomínaných slabých stránok je možné z odpovedí respondentov identifikovať ďalšie 
slabé stránky: 

 dlhé lehoty na schválenie VO, komplikované VO, 

 vysoká administratívna náročnosť, náročný byrokratický postup, 
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 nemožnosť úpravy investičných zámerov po ich schválení v nadväznosti na veľkú zmenu 
parametrov investičného zámeru nezavinenú podporenými SP z dôvodu neočakávaného zvýšenia 
cien energií, cien kapitálových výdavkov, úrokových sadzieb,  

 
Treba spomenúť aj odkazy na silné stránky, ako napr. ochota a ústretovosť pracovníkov úradov PSVaR, 
RC SE a IA, dobrá spolupráca s úverujúcou bankou, najmä SLSP a.s. (odpovede na otázku č. 12).  
 
Ďalšie slabé stránky procesu boli identifikované v rámci analýzy monitorovacích údajov: 

 zo začiatku realizácie NP dlhé trvanie schvaľovania žiadostí, 

 2/3 úradov PSVaR spracovalo 1 až 2 žiadosti, pričom spracovanie prvých žiadostí spravidla trvá 
výrazne dlhšie ako spracovanie ďalších žiadostí. 

 
V rámci analýzy monitorovacích údajov bola identifikovaná aj silná stránka a to schopnosť 
zúčastnených inštitúcií (najmä zo strany úradov PSVaR) zlepšovať nastavenia procesu implementácie 
NP, čo malo za následok výrazné skrátenie schvaľovania žiadostí podporených SP (posledných 35 
žiadostí podaných v priebehu posledného mesiaca pred termínom ukončenia podávania žiadostí bolo 
v priemere schválených do 6 týždňov od podania žiadosti).  
 
Podrobné výsledky analýzy monitorovacích údajov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.  

 

Tabuľka 28: Priemerný čas od podania žiadosti do podpísania dohody podľa mesiacov po započítaní 
opakovaných žiadostí 

Mesiac 
podania 
žiadosti 

Priemerný počet dní 
spracovania žiadostí 
podaných v danom 

mesiaci 

Počet žiadostí 
podaných v danom 

mesiaci 

Počet žiadostí 
kumulatívne 

Priemerná dĺžka 
spracovania 
kumulatívne 

2021/01 394 2 2 394 

2021/03 64 1 3 284 

2021/04 88 1 4 235 

2021/05 111 4 8 173 

2021/06 39 3 11 136 

2021/07 195 2 13 145 

2021/08 67 4 17 127 

2021/09 36 3 20 113 

2021/10 36 4 24 100 

2021/11 71 3 27 97 

2021/12 56 6 33 90 

2022/01 43 35 68 66 

Zdroj: Monitorovacie údaje podporených RSP, vlastný prepočet 

Tabuľka 29: Priemerný čas od podania žiadosti do podpísania dohody podľa UPSVaR bez započítania 
opakovaných žiadostí 

UPSVR Priemerný počet dní spracovania žiadosti Počet žiadostí 

Banská Štiavnica 55 1 

Bardejov 92 1 

Brezno 30 1 

Kežmarok 33 1 

Nové Zámky 60 1 
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Rimavská Sobota  28 1 

Senica 58 1 

Topoľčany 28 1 

Veľký Krtíš 21 1 

Banská Bystrica 50 2 

Humenné 59 2 

Komárno 29 2 

Liptovský Mikuláš 59 2 

Nové Mesto nad Váhom 49 2 

Prievidza 73 2 

Rožňava 32 2 

Spišská Nová Ves 394 2 

Trebišov 54 2 

Čadca 25 3 

Michalovce 34 3 

Trenčín  50 3 

Trnava 97 3 

Zvolen 39 3 

Námestovo 24 4 

Nitra 65 4 

Košice 57 6 

Martin 33 6 

Žilina 40 6 

Zdroj: Monitorovacie údaje podporených RSP, vlastný prepočet 

 
Aké externé faktory ovplyvnili implementáciu projektov (pozitívne a negatívne)?  
 
Okrem externých faktorov pandémie COVID-19 a konfliktu na Ukrajine a s ním spojenými 
ekonomickými a sociálnymi zmenami, ktoré sú podrobne rozobraté na základe výsledkov 
dotazníkového prieskumu v nasledujúcej hodnotiacej podotázke, boli v rámci fókusovej skupiny 
identifikované aj ďalšie externé faktory, ktoré boli uvedené vyššie na obrázku č. 26 „Výstup FS k 
celkovej implementácii NP“. Ďalšími externými faktormi identifikovanými v rámci fókusovej skupiny 
boli: 

 Zmena vlády a administratívy, ktorá predstavovala časový vplyv no nie obsahový, pričom jej 
celkový vplyv bol podľa účastníkov fókusovej skupiny malý. 

 Oneskorenie kompenzačných príspevkov, najmä po novele zákona o sociálnej ekonomike, ktoré 
má podľa účastníkov fókusovej skupiny veľký vplyv. 

 
Do akej miery ovplyvnila realizáciu projektu pandémia COVID-19, resp. konflikt na Ukrajine a sním 
spojené ekonomické a sociálne zmeny?  

Podkladom pre zodpovedanie hodnotiacej podotázky boli odpovede na otázky dotazníkového 
prieskumu č. 17 „Do akej miery ovplyvnila realizáciu Vášho projektu pandémia COVID-19?“ a č. 18 „Do 
akej miery ovplyvnil realizáciu Vášho projektu konflikt na Ukrajine a s ním spojené ekonomické a 
sociálne zmeny?“ s použitím Likertovej škály v odpovediach. V oboch prípadoch dotazníkových otázok 
mali respondenti možnosť uvádzať na vysvetlenie svojho stanoviska otvorené odpovede (otázka 17a 
resp. otázka 18a dotazníkového prieskumu), ktoré následne hodnotitelia zoskupili do skupín odpovedí. 
Individuálne anonymizované odpovede na otázky 17a resp. 18a vrátane ich zaradenia do príslušných 
skupín odpovedí je súčasťou prílohy č. 5 predloženej hodnotiacej správy. Viacerí respondenti uviedli 
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v odpovediach viac vplyvov, preto mohla byť ich odpoveď zaradená do viacerých skupín odpovedí 
naraz. Nasledujúca tabuľka obsahuje posúdenie vplyvu pandémie COVID-19 na realizáciu projektu 
z podhľadu respondentov výberom z vopred definovaných odpovedí. 

Tabuľka 30: Vplyv pandémie COVID-19 na realizáciu projektu z pohľadu respondentov 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel odpovedí na celku 

Veľmi negatívne 4 7,0 % 

Skôr negatívne 25 43,9 % 

Neviem 1 1,8 % 

Bez vplyvu 25 43,9 % 

Skôr pozitívne 2 3,5 % 

Spolu 57 100,0 % 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

Vplyv pandémie COVID-19 pociťovala približne polovica respondentov skôr negatívne (43,9 %) alebo 
veľmi negatívne (7 %). Druhá polovica respondentov uviedla, že nepociťovala vplyv pandémie COVID-
19 (43,9 %), alebo ho pociťovala skôr pozitívne (3,5 %). Kým účastníci fókusovej skupiny priradili 
z pohľadu inštitúcií realizujúcich implementáciu NP pandémii COVID-19 veľký až veľmi veľký vplyv, 
z pohľadu respondentov mala pandémia COVID-19 stredne veľký vplyv na realizáciu projektu.  

Ako už bolo vyššie uvedené, respondenti mali možnosť vysvetliť svoje stanovisko vo voľnej odpovedi. 
Nasledujúca tabuľka obsahuje zoskupenie popisu negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 (len 
respondenti s odpoveďami „skôr negatívne“ alebo „veľmi negatívne“ na predchádzajúcu otázku) na 
realizáciu projektu z pohľadu respondentov. 

Tabuľka 31: Zoskupenie popisu negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 na realizáciu projektu 
z pohľadu respondentov 

Skupina odpovedí 

Počet 
odpovedí 
v skupine 

Podiel 
počtu 

odpovedí 
na celku 

Kumulatívny 
podiel počtu 

odpovedí 

Zvýšená cena obstarávaných komodít 6 22,2 % 22,2 % 

Posunutie naplánovaných termínov VO a činnosti 5 18,5 % 40,7 % 

Zatvorenie prevádzky, zníženie ekonomickej výkonnosti 4 14,8 % 55,6 % 

Zvýšená chorobnosť zamestnancov 4 14,8 % 70,4 % 

Zmena správania zákazníkov 3 11,1 % 81,5 % 

Nedostatok dodávok materiálu, tovarov, technológií 3 11,1 % 92,6 % 

Nejasné, meniace sa pravidlá 1 3,7 % 96,3 % 

Pracovníci obecného SP vyťažení testovaním na COVID-
19 

1 3,7 % 100,0 % 

Spolu 27 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

Nasledujúca tabuľka obsahuje posúdenie vplyvu konfliktu na Ukrajine a s ním spojených ekonomických 
a sociálnych zmien na realizáciu projektu z podhľadu respondentov výberom z vopred definovaných 
odpovedí. 
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Tabuľka 32: Vplyv konfliktu na Ukrajine a s ním spojených ekonomických a sociálnych zmien na 
realizáciu projektu z pohľadu respondentov 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel odpovedí na celku 

Veľmi negatívne 8 13,8 % 

Skôr negatívne 22 37,9 % 

Bez vplyvu 27 46,6 % 

Skôr pozitívne 1 1,7 % 

Spolu 58 100,0 % 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

Podobne ako v prípade vplyvu pandémie COVID-19 pociťovala vplyv konfliktu na Ukrajine a s ním 
spojených ekonomických a sociálnych zmien približne polovica respondentov skôr negatívne (37,9 %) 
alebo veľmi negatívne (13,8 %). Druhá polovica respondentov uviedla, že nepociťovala vplyv konfliktu 
na Ukrajine a s ním spojených ekonomických a sociálnych zmien (46,6 %), alebo ho pociťovala skôr 
pozitívne (1,7 %). Oproti vplyvu pandémie COVID-19 sa počet SP, ktoré pociťovali vplyv konfliktu na 
Ukrajine a s ním spojených ekonomických a sociálnych zmien veľmi negatívne, zdvojnásobil. 

Tabuľka 33: Zoskupenie popisu negatívneho vplyvu konfliktu na Ukrajine a s ním spojených 
ekonomických a sociálnych zmien na realizáciu projektu z pohľadu respondentov 

Skupina odpovedí Počet 
odpovedí 
v skupine 

Podiel 
počtu 

odpovedí 
na celku 

Kumulatívny 
podiel počtu 

odpovedí 

Rast cien energií, pohonných hmôt, materiálových 
vstupov, práce, inflácia 

17 54,8 % 54,8 % 

Zmena správania zákazníkov, pokles kúpyschopnosti 6 19,4 % 74,2 % 

Predĺženie lehôt/problém s dodávkou vstupov 3 9,7 % 83,9 % 

Problém s realizáciou projektu z titulu vyššej moci 2 6,5 % 90,3 % 

Navýšenie úrokových sadzieb 1 3,2 % 93,5 % 

Zložité začať novú podnikateľskú činnosť 1 3,2 % 96,8 % 

Zabezpečovanie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu 
spôsobilo preťaženie  

1 3,2 % 100,0 % 

Spolu 31 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: Dotazníkový prieskum podporených RSP, vlastný prepočet 

Zisteniam negatívneho vplyvu konfliktu na Ukrajine a s ním spojených ekonomických a sociálnych 
zmien na realizáciu projektu z pohľadu respondentov dominuje rast cien energií, pohonných hmôt, 
materiálových vstupov, práce, inflácia a zmena správania zákazníkov, pokles kúpyschopnosti, ktoré sa 
nachádzali spolu v 74 % negatívnych odpovedí.  
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5 Odporúčania a budúce výzvy 

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra  

 

Zistenie Odporúčanie 

  

Organizácia partnerstva 

Projekt vytvoril fungujúcu komunitu 
partnerov v regióne hornej Nitry. Partneri 
projektu vytvorili stabilnú implementačnú 
kapacitu (veľmi nízka fluktuácia 
zamestnancov), ktorá úspešne zvláda 
implementáciu NP. Hoci v úvode projektu 
boli určité problémy s vyjasnením si 
kompetencií a komunikáciou, tie však boli 
počas implementácie už vyriešené.  

Vyčlenenie KC a ich priame napojenie na riadenie 
projektu (RO OP ĽZ, napr. cez DOP) bude 
obojstranne prospešné. KC môžu fungovať v 
mestách dlhšie ako projekt a podstatne rozšíriť 
svoje portfólio aj na iné cieľové skupiny a iné 
činnosti (napríklad už teraz navrhujú starať sa aj o 
potenciálne prepustených zamestnancov 
Elektrárne Nováky). 

V KC je tiež potrebné navýšiť existujúce úväzky, 
nakoľko sa očakáva nárast počtu účastníkov, a tiež 
zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov KC. 

Je potrebné zlepšiť spoluprácu a komunikáciu 
medzi partnermi projektu. Vhodné by bolo 
napríklad zaviesť metodické manuály pre prácu 
jednotlivých partnerov, ktoré by jasne definovali 
kompetencie a postupy jednotlivých partnerov, ale 
tiež pravidlá a postupy ich vzájomnej spolupráce. V 
tomto zmysle by mal byť na začiatku projektu 
organizovaný kick off meeting, na ktorom by sa 
pozície, náplň práce a súčinnosť vyjasnili a 
prediskutovali. 

Zostáva už len polroka do skončenia NP, 
účastníci majú byť v NP 6 mesiacov od 
nástupu, čo je problém pre tých, ktorí sa 
priebežne budú zapájať od apríla do 
septembra 2023. Čerpanie výdavkov je do 
30. 11. 2023, teda v máji by mali nastúpiť 
poslední ľudia v prípade, ak by nebolo 
umožnené financovanie ich účasti z nového 
projektu. V NP malo byť pôvodne 700 ľudí, 
ale napokon predpoklad je len 360, aj kvôli 
vyššiemu hospodárskemu záujmu. 

Vytvorenie možností účasti naprieč projektami 

Mala by existovať možnosť pre účastníka začať v 
aktuálnom projekte a ukončiť v novom projekte. 
Toto by umožnilo plynulé zapájanie zamestnancov 
HBP, a.s. do projektu.  

Ako už bolo uvedené vyššie, ku koncu roka 
2023 bude prepustených približne 950 
zamestnancov, čo môže vytvoriť „vlnu“ 
záujemcov o účasť v novom NP. V súčasnosti 
elokované pracovisko nemá dosť priestorov 
pre poskytovanie individuálnych 
konzultácií, práce s tútorom, prípadne pre 

V súvislosti s realizáciou nového NP je potrebné 
zabezpečiť dostatočné materiálne a technické 
zabezpečenie na zvládnutie vyššie počtu 
účastníkov.  
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bilanciu kompetencií. Je potrebné tieto 
priestory rozšíriť tak, aby tútori mohli 
vykonávať viac individuálnej práce 
s účastníkmi. Pracovisko je tiež 
nedostatočne vybavené IKT. 

V súvislosti s propagáciou nového NP je potrebné 
zabezpečiť transparentnosť a jednotnosť 
prezentácie NP v médiách a komunikáciu s nimi. 

 

 

Zmeny vo výdavkoch a organizácie aktivít, 
najmä vzdelávania vyplývajúce z výsledkov 
hodnotenia.  

 

 začleniť bilanciu kompetencii do výdavkov ako 
službu, lebo zaťažuje zdroje projektu, 

 zvýšiť finančný limit na rekvalifikačné kurzy, napr. 
zaviesť balík na kurzy (aj viaceré, ktorý by bol 
alokovaný na účastníka), 

 rozšíriť portfólio o niektoré úhrady nákladov 
spojených s kurzami, napr. cestovného, 
poplatkov (napr. kolok pri kurzoch SBS pre skúšku 
a za vystavenie SBS preukazu), tiež rozšíriť 
ponuku kurzov, 

 poskytnúť podporu kurzov aj mimo TSK a aj s 
vyššími cenami, 

 dať možnosť absolvovať kurz v lete účastníkom, 
ktorí nastúpia na projekt v zime a kurz sa v zime 
absolvovať nedá (keďže majú len 6 mesiacov na 
absolvovanie, napr. včelár, záhradník a pod.), 

 zaviesť povinnosť účastníka vybrať si minimálne 1 
kurz, aby sa nestalo, že neabsolvuje žiadny, 

 počas trvania NP zabezpečiť vzdelávanie a 
kvalifikáciu aj pre zamestnancov partnerov, ktorí 
sú zapojení do realizácie NP. 

 
NP Investičná pomoc pre sociálne podniky 
 

Zistenie Odporúčanie 

NP investičná pomoc pre SP zaznamenal 
pozitívne krátkodobé dopady, len cca. 8 % 
podporených SP nesúhlasilo s podmienením 
poskytnutia IP získaním bankového úveru. 
Zároveň prebieha pilotné overenie konceptu 
IP. 

Pokračovať v budúcom programovacom období 
s investičnou podporov RSP prostredníctvom 
kombinácie nenávratnej a návratnej zložky. 

Implementácia NP bola poznačená vysokou 
administratívnou náročnosťou, nákup 
kapitálových výdavkov musel byť realizovaný 
cez zdĺhavé procesy VO, ÚPSVaR poukazuje 
na rozdielnosť povahy tejto formy podpory 
od druhov podpory, ktoré štandardne 
spravuje, čo prináša personálne problémy. 
Následkom sú problémy pri schvaľovaní 
žiadostí, ako aj oprávnených výdavkov. 
Z dôvodu nejednotnosti výkladu podmienok 

Presunúť prijímanie a vyhodnocovaniu ŽoNFP na 
finančných sprostredkovateľov kontrahovaných 
SIH. Finančný sprostredkovatelia by mali posúdiť 
životaschopnosť a financovať predložené 
investičné zámery RSP. Keď sa preukáže 
verejnoprospešný dosah realizovaných 
investičných zámerov, následne by sa RSP znížili 
splátky úverov na 50 % vo forme NFP. Z úveru by sa 
preplatili iba výdavky, ktoré súvisia s predmetom 
investície. Uvedený spôsob administrácie by mal 
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podpory a oprávnenosti výdavkov 
viacnásobné prerábanie žiadostí žiadateľmi 
a opakované posudzovanie bankami. 
Nemožnosť úpravy investičných zámerov po 
ich schválení v nadväznosti na veľkú zmenu 
parametrov investičného zámeru 
nezavinenú podporenými SP z dôvodu 
neočakávaného zvýšenia cien energií, cien 
kapitálových výdavkov, úrokových sadzieb. 

zrýchliť administrovanie ŽoNFP, odbúral by zdĺhavé 
kontroly výsledkov z verejného obstarávania 
a umožnil zvýšiť prispôsobiteľnosť investičných 
zámerov meniacim sa ekonomickým podmienkam. 

Začínajúce a malé SP mali problém získať 
bankový úver, ktorý bol podmienkou 
poskytnutia podpory z NP. 

Vytvoriť produkt pre začínajúce RSP a pre malé RSP, 
napr. úhrada bankových poplatkov za poskytnutie 
úveru, ktoré predražujú poskytovanie malých 
úverov začínajúcim alebo malým RSP, zvýšenie 
garancie zo strany SIH pre začínajúce podniky 
s krátkou históriou. 

Respondenti dotazníkového prieskumu 
zároveň uviedli viacero návrhov na nové 
aktivity, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť 
stanovené ciele v budúcnosti: 
- Podpora na krytie nákladov v rámci 
energetickej krízy  
- Podpora na vzdelávanie zamestnancov v 
sociálnych podnikoch  
- Podpora prezentácie produktov a služieb 
sociálnych podnikov  

Zvážiť v budúcnosti zaradenie navrhovaných aktivít 
do investičnej podpory RSP. 

Audit úradu vlády odhalil nedostatok 
v oblasti schvaľovania žiadostí o podporu 
z NP, pri ktorých nie je vykonané 
rozhodnutie, čo má následok absenciu 
opravných prostriedkov zo strany žiadateľov 
o podporu z NP. 

Zabezpečiť zmenu príslušnej legislatívy s cieľom 
napraviť uvedený nedostatok. 

2/3 úradov PSVaR spracovalo 1 až 2 žiadosti, 
pričom spracovanie prvých žiadostí spravidla 
trvá výrazne dlhšie ako spracovanie ďalších 
žiadostí. 

V prípade, ak by nedošlo k presunu spracovania 
ŽoNFP na bankových sprostredkovateľov 
organizovať spracovanie a administráciu ŽoNFP tak, 
aby administratívny pracovníci spracovali viac 
ŽoNFP. 

Významným prvkom ovplyvňujúcim 
ekonomiku podporených SP sú 
kompenzačné príspevky. Zmeny v ich 
nastavení majú priamy dopad na 
životaschopnosť podporených investičných 
zámerov. Oneskorenie vyplácania 
uvedených príspevkov z dôvodu meškania 
podpisu príslušných dohôd dostáva niektoré 
SP na hranu prežitia. 

Pri zmene vyrovnávajúcich príspevkov brať do 
úvahy aj dopad takejto zmeny na podporené SP. 
Minimalizovať prestoje vo vyplácaní 
kompenzačných príspevkov. 
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6 Prílohy 

Príloha 1 – Hodnotiace rámce 
Príloha 2 – Zoznam účastníkov stretnutí FS 
Príloha 3 – Zoznam osôb, s ktorými bol vedený rozhovor 
Príloha 4 – Výsledky a metóda použitej kontrafaktuálnej analýzy PSM  
Príloha 5 – Anonymizované individuálne odpovede respondentov dotazníkového prieskumu 
podporených SP a ich zaradenie do skupín odpovedí 
Príloha 6 – Použité zdroje informácií 
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6.1 Príloha 1 – Hodnotiace rámce  
 

Hodnotiaci rámec - Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

Hodnotiace otázky Posudzovacie kritériá Ukazovatele 

Zdroje dát  
 dáta a dokumentácia  

Zvolená metodika 
analýzy Poznámka    

terénny prieskum zberu 

HO 1: Do akej miery dosiahol projekt očakávané výsledky a dopady (krátkodobé vzhľadom na čas implementácie)? 

1.1 Aké dopady (krátkodobé vzhľadom na čas 
implementácie) mal projekt a jeho aktivity na 
cieľovú skupinu s ohľadom na jej špecifiká?  
 

1.2 Na aký typ intervencií sa projekt sústreďoval, boli 
relevantné? 

1.3 Aká bola miera úspešnosti ukončenia intervencií? 
1.4 Boli dosiahnuté stanovené hodnoty MU?  

 

Realizované aktivity mali 
dopad/vplyv na 
dosiahnutie výsledkov 
(1.1): 

- zvýšená 
zamestnateľnosť 

- zvýšená 
zamestnateľnosť 
zamestnancov po 
odchode z NP po 
6 mesiacov 

Cieľová skupina mala 

záujem o všetky 

intervencie (1.2) 

Absolventi riadne ukončili 

projekt (1.3) 

Cieľové hodnoty 
ukazovateľov boli 
naplnené (1.4)  

 

 

 

 Účastníci, ktorí 
úspešne absolvovali 
vzdelávanie/odborn
ú prípravu 
u zamestnávateľa 
 

 Zamestnané osoby 
vrátane SZČO  

 

 Osoby so základným 
(ISCED 1) alebo 
nižším sekundárnym 
(ISCED 2) vzdelaním 

 

 Osoby vo veku nad 
50 rokov 

Programová dokumentácia 
Projektová dokumentácia 

Primárne údaje od prijímateľov 
pomoci 

ITMS2014+ 

 

 

 

Analýza dát a 
dokumentácie 

Teória zmeny 

 

2 FS23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moderovaný rozhovor 

Semi-štrukturovaný 
prieskum (dotazník) 

 

 

                                                           
23 FS – (TSK, mestá Prievidza, Handlová, Nováky, HBP a.s.) ) 
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Hodnotiaci rámec - Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

Hodnotiace otázky Posudzovacie kritériá Ukazovatele 

Zdroje dát  
 dáta a dokumentácia  

Zvolená metodika 
analýzy Poznámka    

terénny prieskum zberu 

HO 2: Zodpovedalo nastavenie oprávnených aktivít potrebám cieľovej skupiny? 

2.1 Aký bol záujem o zapojenie sa do ponúkaných 
aktivít zo strany cieľovej skupiny? Kto z cieľovej 
skupiny prejavovali najmenší záujem o účasť na 
projekte? 

2.2 Ako vníma prínosy projektu cieľová skupina a 
jednotliví aktéri? 

2.3 Aká bola miera zapojenia zamestnávateľov do 
tvorby intervencií ? 

2.4 Ktoré aktivity/typy intervencií mali najväčší prínos 
pre cieľovú skupinu a prečo?  

2.5 Ktoré aktivity neboli zo strany cieľovej skupiny 
pozitívne vnímané a prečo?  

2.6 Chýbali nejaké oprávnené aktivity, ktoré boli 
potrebné pre dosiahnutie stanovených cieľov? 
 

 

 

 

 

 

 

Členovia cieľovej skupiny 
sa zaujímali o zapojenie do 
aktivít NP (2.1) 

Členovia cieľovej skupiny a 

jednotliví aktéri vnímajú 

NP pozitívne z pohľadu ich 

zapojenia do 

spoločenského a 

pracovného života po 

strate zamestnania (2.2) 

Zamestnávatelia boli 

zapojení do tvorby 

intervencií (2.3) 

Všetky aktivity projektu 

mali veľký prínos pre 

cieľovú skupinu (2.4 a 2.5)  

Skladba podporených 
aktivít/oprávnených 
výdavkov mala prínos pre 
cieľovú skupinu (2.6) 

 Kvalitatívne 
hodnotenie 

Programová dokumentácia 
Projektová dokumentácia 
ITMS2014+ 
 
 
 
 
 
 

Analýza dát a 
dokumentácie 
Teória zmeny 
 
 
 
 
 

 

2 FS 

Dotazník – účastníci NP  

Interview ÚPSVaR 

Interview – absolventi NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderovaný rozhovor 
(interview) a diskusia (FS) 

Semi-štrukturovaný 
prieskum (dotazník) 

 

 

 

 

 

 

HO 3: Aké boli kľúčové faktory (vonkajšie aj vnútorné) ovplyvňujúce realizáciu sledovaného NP? 
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Hodnotiaci rámec - Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

Hodnotiace otázky Posudzovacie kritériá Ukazovatele 

Zdroje dát  
 dáta a dokumentácia  

Zvolená metodika 
analýzy Poznámka    

terénny prieskum zberu 

3.1 Aké faktory zohrávali najdôležitejšiu úlohu pri 
záujme cieľových skupín o podporené 
intervencie? 

3.2 Aké bariéry zohrávali najväčšiu úlohu vo vzťahu k 
(úspešnej) účasti cieľových skupín na aktivitách? 

3.3 Aké boli slabé a silné stránky nastaveného 
procesu implementácie projektu? 

3.4 Aké externé faktory ovplyvnili implementáciu 
projektu (pozitívne a negatívne)?  

3.5 Do akej miery ovplyvnila realizáciu projektu 
pandémia COVID, príprava zeleného, digitálneho a 
odolného oživenia hospodárstva, resp. konflikt na 
Ukrajine a sním spojené ekonomické a sociálne 
zmeny?  

3.6 Aké sú odporúčania/výzvy pre programové 
obdobie 2021 - 2027?  
 
 

Kľúčové faktory realizácie 
NP podporili jeho 
implementáciu (3.1) 
Implementované projekty 
zohľadnili potreby trhu 
práce (3.1) 
Kľúčové interné/ externé 
faktory/bariéry realizácie 
NP podporili 
záujem/nezáujem cieľovej 
skupiny o podporené 
intervencie (3.2, 3.3 a 3.5) 
 
 

 Vnútorné 
a vonkajšie faktory 
úspechu NP 

 Kvalitatívne 
hodnotenie 

 
 

Programová dokumentácia 
Projektová dokumentácia 
Primárne údaje od prijímateľov 
pomoci 

Analýza dát a 
dokumentácie 
Teória zmeny 
 
 
 
 

 

2 FS 

Dotazník – účastníci NP  

Interview ÚPSVaR 

Interview – absolventi NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderovaný rozhovor 
(interview) a diskusia (FS) 

Semi-štrukturovaný 
prieskum (dotazník) 
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Hodnotiaci rámec - NP Investičná pomoc pre sociálne podniky 

Hodnotiace otázky Posudzovacie kritériá Ukazovatele 

Zdroje dát  
 dáta a dokumentácia  

Zvolená metodika 
analýzy Poznámka    

terénny prieskum zberu 

HO 1: Do akej miery dosiahol projekt očakávané výsledky a dopady (krátkodobé vzhľadom na čas implementácie)? 

Aké dopady (krátkodobé vzhľadom na čas 
implementácie) mal projekt a jeho aktivity na cieľovú 
skupinu s ohľadom na jej špecifiká?  

Na aký typ intervencií sa projekt sústreďoval, boli 
relevantné? 

Aká bola miera úspešnosti ukončenia realizovaných 
intervencií?  

Boli dosiahnuté stanovené hodnoty MU?  

 
 

Realizované aktivity mali 
dopad/vplyv na 
dosiahnutie výsledkov: 

- Zvýšená 
zamestnanosť  

- Znížená 
nezamestnanosť 

- Podiel osôb so ZP 
sa zvýšil 
v podporených 
podnikoch 

- Tvorba fixného 
kapitálu 
podporených 
podnikov sa 
zvýšila  

Prístup SP k finančným 
prostriedkom na investície 
sa zlepšil 
Podporené podniky riadne 
ukončili projekty 
Cieľové hodnoty  
ukazovateľov, boli 
naplnené  

 

 

 Počet zamestnaných 
osôb v čase vstupu 
do NP z toho ZP 

 Počet účastníkov, 
ktorí sú v čase 
odchodu z NP 
zamestnaní z toho 
ZP (v čase vstupu do 
NP boli 
nezamestnaní alebo 
neaktívni) 

 Dlhodobý hmotný 
a nehmotný 
investičný majetok 
pri vstupe do 
projektu a po jeho 
ukončení  

 Zamestnanosť 
a nezamestnanosť 
v SR a z toho ZP 
(kontextový 
ukazovateľ) 2019 - 
2022 
 
 

Programová dokumentácia 
Projektová dokumentácia 

Primárne údaje od prijímateľov 
pomoci 

ITMS2014+ 

 

 

 

Analýza dát a 
dokumentácie 

Teória zmeny 

 

FS24 

 

Dotazníkový prieskum - RSP 

moderovaná diskusia (FS) 

Semi-štrukturovaný 
prieskum (dotazník) 

 

 

 

HO 2: Zodpovedalo nastavenie oprávnených aktivít potrebám cieľovej skupiny? 

                                                           
24 FS –účastníci z MPSVR SR, ÚPSVaR, Slovenská sporiteľňa, a.s. 
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Hodnotiaci rámec - NP Investičná pomoc pre sociálne podniky 

Hodnotiace otázky Posudzovacie kritériá Ukazovatele 

Zdroje dát  
 dáta a dokumentácia  

Zvolená metodika 
analýzy Poznámka    

terénny prieskum zberu 

Aký bol záujem o zapojenie sa do ponúkaných aktivít zo 
strany RSP? Ktoré typy RSP prejavovali najmenší 
záujem o účasť na intervenciách? 

Ako vnímajú prínosy projektu RSP? 

Ktoré aktivity/typy intervencií mali najväčší prínos pre 
cieľovú skupinu a prečo?  

Aká bola miera zapojenia RSP do tvorby intervencií? 
Aký by bol očakávaný záujem o zapojenie sa?   

Ktoré aktivity neboli zo strany RSP pozitívne vnímané a 
prečo?  

Chýbali nejaké oprávnené aktivity, ktoré boli potrebné 
pre dosiahnutie stanovených cieľov? Boli stanovené 
ciele vhodne nastavené vzhľadom na situáciu RSP, 
ktoré mal projekt riešiť?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záujem o zapojenie do 
aktivít pre možnosti 
alokácie  
Skladba podporených 
aktivít/oprávnených 
výdavkov mala prínos pre 
cieľovú skupinu  
 

 Podiel RSP, ktoré 
prejavili záujem 

 Podiel podporených 
RSP na celkovom 
počte RSP 

 Podiel podporených 
aktivít/oprávnených 
výdavkov, o ktoré 
bol najväčší záujme 
podľa typu 

 MU projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programová dokumentácia 
Projektová dokumentácia 
ITMS2014+ 
 
 
 
 
 
 

Analýza dát a 
dokumentácie 
 
Teória zmeny 
 
 
 
 
 

 

Dotazníkový prieskum - RSP 

 

 

 

 

 

 

 

Semi-štrukturovaný 
prieskum (dotazník) 

 

 

 

 

 

 

HO 3: Aké boli kľúčové faktory (vonkajšie aj vnútorné) ovplyvňujúce realizáciu sledovaných NP 
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Hodnotiaci rámec - NP Investičná pomoc pre sociálne podniky 

Hodnotiace otázky Posudzovacie kritériá Ukazovatele 

Zdroje dát  
 dáta a dokumentácia  

Zvolená metodika 
analýzy Poznámka    

terénny prieskum zberu 

Aké faktory ovplyvnili rozhodovanie žiadateľov 
týkajúce sa výberu oprávnených aktivít? Zohľadňoval 
implementovaný projekt potreby trhu práce?  

Aké faktory zohrávali najdôležitejšiu úlohu pri záujme 
RSP o podporené intervencie? 

Aké bariéry zohrávali najväčšiu úlohu vo vzťahu k 
(úspešnej) účasti RSP na aktivitách? 

Aké boli slabé a silné stránky nastaveného procesu 
implementácie projektov? 

Aké externé faktory ovplyvnili implementáciu 
projektov (pozitívne a negatívne)?  

Do akej miery ovplyvnila realizáciu projektu pandémia 
COVID, príprava zeleného, digitálneho a odolného 
oživenia hospodárstva, resp. konflikt na Ukrajine a 
sním spojené ekonomické a sociálne zmeny?  

Aké sú odporúčania/výzvy pre programové obdobie 
2021 - 2027? 

 

Kľúčové faktory realizácie 
NP, ktoré 
podporili/nepodporili jeho 
implementáciu  
 
 

 Vnútorné 
a vonkajšie faktory 
úspechu NP 

 Kvalitatívne 
hodnotenie 

 

Programová dokumentácia 
Projektová dokumentácia 
Primárne údaje od prijímateľov 
pomoci 

Analýza dát a 
dokumentácie 
Teória zmeny 
 
 
 
 

 

Dotazníkový prieskum - RSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi-štrukturovaný 
prieskum (dotazník) 
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6.2 Príloha 2 – Zoznam účastníkov stretnutí FS 
 
FS v rámci hodnotenia NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 
Termín konania: 27.3.2023 
Miesto: Elokované pracovisko TSK Nováky 
 

Inštitúcia Meno respondenta 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Ing. Andrea Fraňová 

Ing. Eliška Ježíková 

Ing. Miriam Kvasnicová 

Ing. Andrea Dubecová, PhD. 

Daniela Kresťanková 

Bc. Václav Chalupa, MBA 

Mgr. Mária Pagáčová 

Jana Hanková 

Kontaktné centrum Handlová 
Ing. Tomáš Šujan 

Ing. Michaela Krčová 

Kontaktné centrum Nováky 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

Ing. Monika Gubien 

Kontaktné centrum Prievidza 
Mgr. Ivan Benca 

Ing. Jaroslav Vojtáš 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 
Mgr. Anna Oravcová 

Mgr. Mária Kurciníková 

Hodnotitelia 
Ing. Jela Tvrdoňová 

Ing. Marek Pihulič 

 

FS v rámci hodnotenia NP Investičná pomoc pre sociálne podniky 
Termín konania: 17.4.2023 
Miesto: online 

Inštitúcia Meno respondenta 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR 

Ing. Ingrid Ujváriová 

Ing. Monika Jakubecová 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

PhDr. Helena Furindová 

Mgr. Zuzana Ernstová 

Ing. Elena Komínková 

Slovenská sporiteľňa, a.s. Mgr. Richard Fekete 

Hodnotitelia 
Ing. Marek Pihulič 

Ing. Matej Smieško 
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6.3 Príloha 3 – Zoznam osôb, s ktorými bol vedený rozhovor 
 

Inštitúcia Meno respondenta Termín konania 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Ing. Andrea Fraňová 

12.12.2022 

19.1.2023 

23.3.2023 

Ing. Andrea Dubecová, PhD. 
12.12.2022 

22.3.2023 

Ing. Eliška Ježíková 

12.12.2022 

19.1.2023 

23.3.2023 

Ing. Martina Lamačková 23.3.2023 

Kontaktné centrum Handlová 
Ing. Michaela Krčová 21.3.2023 

Ing. Tomáš Šujan 21.3.2023 

Kontaktné centrum Nováky JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 21.3.2023 

Kontaktné centrum Prievidza 

Mgr. Andrea Freimann 7.2.2023 

Ing. Jaroslav Vojtáš 21.3.2023 

Ing. Jana Čumová 21.3.2023 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Mgr. Mária Kurciníková 21.3.2023 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

PhDr. Helena Furindová 5.4.2023 

Mgr. Zuzana Ernstová 5.4.2023 

Ing. Elena Komínková 5.4.2023 

Slovenská sporiteľňa, a.s. Mgr. Richard Fekete 11.4.2023 
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6.4 Príloha 4 – Výsledky a metóda použitej kontrafaktuálnej analýzy PSM 
 

V rámci posúdenia dopadov NP investičná pomoc pre SP bola použitá v nadväznosti na krátkosť 
hodnoteného obdobia v obmedzenom rozsahu kontrafaktuálna metóda Propensity Score Matching 
(PSM) v kombinácii s metódou Differnce-in-Differences (DiD). Uvedená metóda je rozšírenou kvázi 
experimentálnou metódou pre stanovenie čistých účinkov v odbornej literatúre. PSM patrí medzi 
kontrafaktuálne metódy odporúčané Svetovou bankou25 ako aj Európskou komisiou26.  
Cieľom PSM bolo znížiť skreslenie pri výbere SP pre hodnotenie a teda vytvoriť vzorku porovnateľných 
podporených a nepodporených SP. V prípade predloženého hodnotenia išlo o porovnanie 
ekonomického rozvoja prijímateľov podpory z NP investičná pomoc pre SP v porovnaní 
s registrovanými SP, ktoré sa uvedeného projektu nezúčastnili.  
Metodický postup PSM/DiD je rozdelený do nasledujúcich krokov: 

1) Identifikácia výsledkových ukazovateľov – v prípade predloženého hodnotenia boli posudzované 
výsledkové ukazovatele zmena pridanej hodnoty, zmena výnosov z hospodárskej činnosti 
(neobsahuje prijaté prostriedky z NFP), zmena osobných nákladov a zmena aktív. Zmena 
jednotlivých výsledkových ukazovateľov bola vypočítaná ako rozdiel medzi hodnotou daného 
ukazovateľa v období po prijatí podpory a hodnotou daného ukazovateľa pred prijatím podpory. 

2) Identifikácia zdrojov údajov v nadväznosti na hodnotené výsledkové ukazovatele – keďže väčšinu 
prijímateľov podpory z NP investičná pomoc pre SP tvoria obchodné spoločnosti (cca. 93 %) 
a podobný podiel dosahujú obchodné spoločnosti aj v registri SP, ako zdroj údajov boli použité 
verejne dostupné ročné účtovná závierky zverejnené analyzovanými SP.  

3) Stanovenie hodnoteného obdobia – keďže výzva bola vyhlásená v roku 2020, prirodzenou voľbou 
pre výber začiatku hodnoteného obdobia by bol rok 2019, ktorý predchádzal roku vyhlásenia danej 
výzvy. Na druhej strane by jeho výberom došlo k výraznému zmenšeniu veľkosti vzorky 
podporených SP, nakoľko približne 2/3 podporených SP vzniklo po roku 2020. Z uvedeného dôvodu 
bol vybraný rok 2020 ako začiatok hodnoteného obdobia. Rizikom v takom prípade môže byť, že 
prijímatelia už poznali podmienky výzvy a upravili svoje výsledky hospodárenia za tento rok tak, 
aby zvýšili svoje šance na úspešnú účasť na hodnotenom NP. To vo všeobecnosti znamená 
vylepšenie počiatočných ekonomických ukazovateľov hodnotených podporených SP, čo ale znižuje 
ich efektivitu v porovnaní s konečným rokom hodnoteného obdobia a preto ide o prípustnú 
úpravu podmienok kontrafaktuálnej analýzy. Ako koniec hodnoteného obdobia bol zvolený rok 
2022, ktorý bol posledným rokom, za ktorý boli v rámci hodnotenia k dispozícii RÚZ. 

4) Identifikácia skupiny podporených a nepodporených SP v rámci identifikovaných zdrojov údajov – 
keďže podiel začínajúcich podnikov na celkovom počte žiadateľov aj pre Opatrenie 4 (určené pre 
existujúce podniky) bol veľký (cca. 66 %) a počet SP s Opatrením 2 (pre začínajúce podniky) bol 
veľmi malý (cca. 10 %), bola vzorka podporených SP vytvorená z prijímateľov oboch opatrení. 
Jediným obmedzením pre vstup do vzorky podporených SP bolo uzavretie dohody o NFP 
s príslušným úradom PSVaR do 31. 3. 2022, aby bolo obdobie pre možné prejavenie sa efektu 
podpory čo najdlhšie. Vzorka nepodporených SP bola vytvorená z nepodporených SP, ktoré mali 
zverejnené obe RÚZ za roky 2020 a 2022. 

5) Realizácia PSM 

a) Identifikácia a odvodenie párovacích a výsledkových premenných vstupujúcich do PSM – 
vzhľadom na početnosť vzorky podporených SP so zverejnenou účtovnou závierkou za oba 

                                                           
25 Gertler, Paul. J., et al. (2018). Impact evaluation in practice. The World Bank 
26  CAPTURING THE SUCCESS OF YOUR RDP: GUIDELINES FOR THE EX POST EVALUATION OF 2007-2013 RDPS (2014), Michalek, J., 

Counterfactual impact evaluation of EU rural development programmes - Propensity Score Matching methodology applied to selected 
EU Member States (2012) 
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hodnotené roky 2020 a 2023 (spolu 23 podporených SP a 156 nepodporených SP) bol počet 
párovacích premenných obmedzení na nasledujúce 4 premenné:  

i) výnosy z hospodárskej činnosti za rok 2020 

ii) osobné náklady za rok 2020 

iii) aktíva za rok 2020 

iv) dlhodobý investičný majetok za rok 2020 

b) Stanovenie modelu pravdepodobnosti pre účasť v programe na základe logistickej regresie a 
stanovenie pravdepodobnosti účasti na intervencii pre jednotlivé podniky podporené, ako aj 
nepodporené (výpočet PS skóre) 

c) Výber algoritmu pre párovanie podnikov  

6) Hodnotenie čistých účinkov opatrenia na spárovanej vzorke podnikov pomocou DiD/ATT 

Základom PSM je výpočet propensity score (PS) ako pravdepodobnosť účasti na hodnotenej výzve 
závislej na charakteristikách žiadateľa a kontrolných SP. PS bolo pre každý SP (či už podporený alebo 
nepodporený) vypočítané prostredníctvom logistickej regresie. 
Pre výber charakteristík pre výpočet PS existujú rôzne prístupy, pričom sa berie do úvahy aj cieľ PSM, 
ktorým je dosiahnutie maximálnej porovnateľnosti skupín podporených a nepodporených SP a nielen 
maximálna úspešnosť v predpovedaní účasti na hodnotenej výzve. Preto podľa autorov Rubin a 
Thomas (1996) je vhodná akákoľvek charakteristika relevantná, či už z pohľadu modelovania 
pravdepodobnosti účasti na hodnotenej výzve, ale aj charakteristika ovplyvňujúca výsledkovú 
premennú (výsledkovými premennými môžu byť napr. pridaná hodnota, tržby, osobné náklady, 
nehmotný majetok a pod.).  
 
Párovacie algoritmy 
Po výbere charakteristík a výpočte PS skóre pomocou logistickej regresie nasledovala fáza párovania 
nepodporených a podporených SP pomocou párovacích algoritmov. Pre každý podporený SP hľadá 
PSM nepodporené SP s čo najbližším PS skóre, ktoré vyhovuje parametrom zvoleného párovacieho 
algoritmu. Pri realizácii kontrafaktuálnej metódy hodnotenia PSM boli použité nasledujúce párovacie 
algoritmy: 

 najbližší sused (z angl. „nearest neighbor“ alebo NN) s rôznymi počtami susedných kontrolných 

pozorovaní (1, 3, 5, 8) a s rôznym nastavením mierky (calipher) v intervale 0,5 – 0,001 

(vykonaných 80 párovaní pre počet 1, 3, 5 a 8 susedných kontrolných pozorovaní, každé 

s dvadsiatimi rôznymi nastaveniami mierky) 

 radius s rôznym nastavením mierky (calipher) v intervale 0,5 – 0,001 (vykonaných 20 párovaní) 

 kernel s rôznym nastavením šírky pásma v intervale 0,5 – 0,001 (vykonaných 20 párovaní) 

V rámci PSM bolo realizovaných 120 párovaní uvedenými typmi párovacích algoritmov.  
Kvalita párovania bola posudzovaná na základe nasledujúcich troch kritérií: 

1. hladina štatistickej významnosti zisteného rozdielu na úrovni 95 % výsledkovej premennej 

medzi podporenými a nepodporenými podnikmi po párovaní, 

2. priemer štandardného skreslenia (z angl. „mean standard bias“) po párovaní, alternatívne T-

test rozdielov distribúcie hodnôt jednotlivých párovacích charakteristík (ide o charakteristiky, 

pri ktorých majú byť nepodporené podniky podobné podporeným podnikom) podporených 

a nepodporených podnikov 

3. podiel počtu podporených SP po párovaní z celkového počtu podporených SP vo vzorke 

(parameter „on-support“). 
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Pri posúdení dostatočnosti poklesu priemeru štandardného skreslenia po párovaní bolo použité 
odporúčanie z práce Caliendo a Kopeinig (2008), v ktorej sa konštatuje, že zvyšková úroveň 3 % – 5 % 
priemerného výberového skreslenia je dostatočná.  
 
Dôležitým parametrom kvality párovania bol aj podiel podporených SP, pre ktorý sa našli podobné 
nepodporené SP, t. j. podiel podporených SP, ktoré neboli pri párovaní vylúčené zo vzorky (z angl. „off 
support“, naopak podporené SP ponechané vo vzorke aj po párovaní sa označujú ako „on support“). 
Priveľký podiel podporených SP vylúčených z porovnania po párovaní môže komplikovať 
zovšeobecnenie zistených výsledkov na celú vzorku podporených SP. 
 
Popis softvérových nástrojov pre spracovanie údajov 
RÚZ boli stiahnuté z verejného zdroja (https://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api) 
prostredníctvom aplikácie napojenej na verejne dostupné webAPI RÚZ. Na základnú prácu s RÚZ bol 
použitý DB softvér MS SQL Server a MS SQL Server Management Studio. Výstupom z MS SQL Servera 
boli analytické tabuľky obsahujúce všetky potrebné údaje pre realizáciu PSM. 
Samotný výpočet PSM a prispôsobovanie vzorky pre výpočet prebehol v štatistickom softvéri STATA/IC 
15 pomocou procedúry PSMATCH227. 
 
Stanovenie čistých účinkov podpory SP na ich konkurencie schopnosť pomocou kontrafaktuálnej 
analýzy 
Aj keď bolo hodnotené obdobie pre účely stanovenia čistých účinkov pomocou kontrafaktuálnej 
analýzy veľmi krátke a počet podporených SP vo vzorke relatívne nízky, kontrafaktuálna analýza 
ukázala štatisticky významné pozitívne rozdiely v zmenách výsledkových ukazovateľov v podporených 
a nepodporených SP po párovaní.  
Po použití všetkých párovacích algoritmov (120 rôznych kombinácií) uvedených v časti „3. Metodika“ 
bolo dosiahnuté najnižšie priemerné zostatkové výberové skreslenie na úrovni 3,15 % pri algoritme 
radius cal (0,09). 
Nasledujúci obrázok zobrazuje rozdiely v párovacích premenných medzi podporenými 
a nepodporenými SP pred párovaním a po párovaní po použití párovacieho algoritmu s najnižším 
výsledným priemerným zostatkovým skreslením. 
 
Obrázok 27: Rozdiely v párovacích premenných medzi podporenými a nepodporenými SP pred 
párovaním a po párovaní 
 

 

                                                           
 

 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api
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97 % (116 zo 120) párovacích algoritmov zaznamenalo vysoko štatisticky významný pozitívny rozdiel 
pri ukazovateli „Zmena pridanej hodnoty“ medzi podporenými a nepodporenými SP pri hodnotách 
priemerného zostatkového výberového skreslenia v intervale od 3,49 % po 12,66 %, aj keď len 3 % (4 
zo 120 pri štatisticky významnom rozdiele v hodnotenom výsledkovom ukazovateli) párovaní dosiahla 
hodnoty priemerného zostatkového výberového skreslenia pod 5 %. 
Párovanie prebehlo na vzorke 23 podporených SP a na vzorke 156 kontrolných nepodporených SP. 
Žiadny z SP nebol po párovaní vyradený, to znamená, že hodnota parametra „on support“ dosiahla 100 
% a výsledky je možné zovšeobecniť na celú analyzovanú vzorku podporených SP. 
Nasledujúca tabuľka obsahuje zhrnutie výsledkov PSM s doplnením ďalších odvodených ukazovateľov. 
 
Tabuľka 34: Čisté účinky podpory NP investičná pomoc pre SP stanovené kontrafaktuálnou analýzou 

 Ukazovateľ 

Podporené 

SP 

Nepodporené 

SP Rozdiel 

Dohodnutý príspevok v EUR – priemerná výška za podporené SP 134 510   134 510 

Investičný zámer v EUR – priemerná výška za podporené SP 178 546  178 546 

Úver v EUR – priemerná výška za podporené SP  38 312   38 312 

Zmena pridanej hodnoty 2022 - 2020 v EUR 85 665 49 798 35 867 

Pridaná hodnota 2020 v EUR 36 681 37 149 -468 

Pridaná hodnota 2022 v EUR 122 346 86 947 35 399 

Nárast pridanej hodnoty 2020 - 2022 v % 234% 134%   

Zmena výnosov z hospodárskej činnosti 2020 - 2022 v EUR 387 028 165 420 221 608 

Výnosy z hospodárskej činnosti 2020 v EUR 149 124 139 931 9 193 

Výnosy z hospodárskej činnosti 2022 v EUR 536 152 305 351 230 801 

Nárast výnosov z hospodárskej činnosti 2020 - 2022 v % 260% 118%   

Zmena osobných nákladov 2020 - 2022 v EUR 169 276 86 094 83 182 

Osobné náklady 2020 v EUR 44 707 52 092 -7 385 

Osobné náklady 2022 v EUR 213 983 138 186 75 797 

Nárast osobných nákladov 2020 - 2022 v % 379% 165%   

Zmena aktív 2020 - 2022 v EUR 334 998 68 007 266 991 

Aktíva 2020 v EUR 91181 92395 -1 214 

Aktíva 2022 v EUR 426179 160402 265 777 

Nárast aktív 2020 - 2022 v % 367% 74%   
 

Výsledky kontrafaktuálnej analýzy poukazujú na pozitívny ekonomický rozvoj podporených SP 
v porovnaní s nepodporenými SP. Zároveň je potrebné poukázať aj na obmedzenia použitej 
kontrafaktuálnej analýzy a dosiahnutých výsledkov: 

 veľmi krátke obdobie pre hodnotenie na prejavenie sa efektov podpory 

 malá vzorka podporených SP na porovnávanie, čiastočne spôsobené aj krátkym odstupom 
hodnotenia od ukončenia účtovného roka 2022 (mnohé SP majú odložené predkladanie 
daňových priznaní a pod.) 

 fenomén prepojenosti firiem spôsobil, že aj formálne začínajúce podporené SP vznikli 
v skutočnosti vyčlenením už zabehnutých činností do samostatného SP 
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6.5 Príloha 5 – Anonymizované individuálne odpovede respondentov 
dotazníkového prieskumu podporených SP a ich zaradenie do skupín 
odpovedí 

 
Individuálne anonymizované odpovede sú pôvodnými odpoveďami respondentov a sú ponechané 
v tvare, v akom boli zapísané respondentmi vrátane štylistických a pravopisných chýb. 
 
Odpovede na otázku č. 7. „V čom má získaný nenávratný finančný príspevok pre Váš sociálny podnik 
najväčší prínos?“ a zadelenie odpovedí do skupín odpovedí 
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50 % na kapitálový majetok, 100 % na mzdy         X         

Ako novozaložená spoločnosť sme privítali NFP vo výške 
50% na kapitálové výdavky 

        X X X     

Ako pomoc rozvoju sociálnemu podniku       X           

Bolo potrebné dofinancovať chod prevádzky po založení.       X           

diera na trhu s poskytovanými službami        X           

doporučenie     X             

Dôvodom bola výška NFP v rámci mzdových výdavkov - 
100 % oprávnené náklady na zamestnanca a pomoc 
dlhodobo nezamestnanému uchádzačovi o zamestnanie  

X       X         

Hlavným dôvodom bol plán znížiť nezamestnanosť a 
sprevádzkovať sociálnu taxislužbu 

X     X           

iba toto opatrenie bolo vhodné pre náš podnik - po 
konzultácii s pracovníkmi implementačnej agentúry 
Trnava 

    X   X         

je to pomoc na začiatku pri rozbehu spoločnosti           X       

Konzultaciami o nasom vyvoji a buducich planoch s 
koordinatorm regionalneho centra 

    X             

kvalitné poradenstvo zo strany Implementačnej agentúry  
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  
Regionálneho centra Žilina  

    X             
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Lebo opatrenie bolo neviem prečo len pre podniky čo boli 
mladšie ako 5 rokov a to mi znemožnilo môj zámer 
realizovať vo väčšom rozmere 

        X         

Mali sme zámer spustiť novú činnosť v podniku.       X           

Materiálno-technické zabezpečenie a personálne 
obsadenie soc. podniku 

X           X     

Motiváciou pre nás bola možnosť zamestnať 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s finančnou 
pomocou pre začínajúce podniky 

X       X X       

možnosť podpory pre náš typ podniku         X         

MSP, jediný, začínajúci podnik           X       

na základe konzultácie s regionálnym centrom     X             

Na základe oprávnenosti žiadateľa sme spadali len pod 
toto opatrenie 

        X         

Nakoľko sme čerpali pomoc aj na nákup majetku.             X     

Náš projekt podľa zamerania a veľkosti podniku spadal 
pod toto opatrenie.  

        X         

Nebola iná možnosť, kedže firma je viac ako 5 rokov na 
trhu 

        X         

nebola iná možnosť, sme tzv. "veľký" podnik založený 
samosprávou, čo je smiešne a diskriminačné 

        X         

o niečo menej papierovej byrokracie         X         

Opatrenie 2 je pre začínajúci podnik, tak zostávalo iba 
opatrenie 4 

        X         

po konzultácii s IA     X             

podnik existujúci už viac ako 3 roky         X         

Podpora zamestnanosti X                 

Podpora zamestnanosti, nové zákazky  X     X           

pomoc nezamestnaným občanom, nákup hmotného 
majetku, potrebného pre rozvoj firmy 

X     X     X     

popri vytvorenia pracovných miest sme mohli čerpať 
prostriedky na nákup strojov 

X           X     

Poskytnúť zamestnanie zraniteľným osobám    X               

Pôvodne sme mali záujem o opatrenie č. 2, ale boli sme 
usmernení miestne príslušným úradom práce, že iné 
opatrenie ako opatrenie 4 nemôžeme čerpať.  

    X   X         

Rozšírenie činnosti spoločnosti       X           

rozšírenie poskytovania služieb       X           

Rozšírenie poskytovania služieb spoločnosti, uľahčenie a 
zjednodušenie prác zamestnancom a urýchlenie služieb 
ktoré ponúkame  

      X     X     

Rozvoj sociálneho podniku, zamestnanie nových 
zamestnancov, poskytovanie príležitostí pre 
znevýhodnené skupiny zamestnancov, resp. uchádzačov 
o zamestnanie 

X X   X           

Skvalitnenie a rozšírenie portfólia služieb poskytovaných 
integračným sociálnym podnikom ZZPOBO, s.r.o. 
prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest a 
obstaraním potrebného technického vybavenia. 

X     X     X     

termín                 X 

udržanie počtu zamestnancov X                 
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Udržateľnosť pracovných miest, zamestnávanie osôb so 
zdravotným znevýhodnením, ďalšie vzdelávanie a 
získavanie praxe zamestnancov. 

X X           X   

úplne presne si to nepamätám, pôvodne sme žiadali 
Opatrenie 2 (začínajúci podnik) ale na IA nám to opravili, 
tuším z dôvodu, že tvoríme "jeden podnik" a ostatné sa 
nepovažujú za začínajúce. 

        X         

V čase podávania žiadosti o Investičnú pomoc sme nemali 
veľmi na výber 

        X         

V tejto oblasti som podnikala 20 rokov ako FO       X           

Vyhodnotili sme ho ako vhodnejšie z pohľadu limitov a % 
podpory 

        X         

Vytvorenie nových pracovných miest, rozšírenie 
ponúkaných služieb, diverzifikácia príjmov 

X     X           

z dôvodu vytvorenia nových pracovných miest a využitia 
finančného príspevku na kapitálový majetok 

X     X           

Z dôvodu získania finančných prostriedkov na počiatočné 
pokrytie mzdových nákladov počas rozbehu činností 
podniku.  

X         X       

Zabezpečenie technológie potrebnej pre vytvorenie 
pracovných miest. 

X           X     

začínajúci podnik           X       

zamestnavame znevyhodnene osoby   X               

Zlepšenie pracovných podmienok                X   

zriaďovateľom je obec                 X 

 
Odpovede na otázku č. 8. „V čom má získaný nenávratný finančný príspevok pre Váš sociálny podnik 
najväčší prínos?“ a zadelenie odpovedí do skupín odpovedí 
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Individuálna anonymizovaná odpoveď / Skupina 
odpovedí 
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Boli tam nové podmienky, ale sme to zvládli   X                 

Bez predchádzajúcich skúseností s podávaním 
podobných projektov a bez pomoci Implementačnej 
agentúry by bolo vypracovanie projektu veľmi 
náročné.  

      X             

bez problémov X                   

Byrokracia, nedostatok informácii zo strany UPSVAR       X X       X   

Byrokratická záťaž       X             

Dlhý administratívny proces. Najprv vypracovanie 
plánu pireskum trhu na obstarávaný majetok v 
našom prípade stroj JCB 3CX traktorbáger a na 
základe prieskumu trhu sme postavili podnikateľský 
plán a žiadosť o NFP. V NFP sa zazmluvnila výška 
nákladov a reálne kým sme sa cez všetko dostali až k 
VO cena stroja sa značne zvýšila a rozdiel sme museli 
doplácať z vlastných zdrojov. Kým to prešlo cez 
banku úrad práce až po VO tak to trvalo takmer 
trištvrte roka. 

      X X X   X     

dlhý legislatívny proces       X X           

Dlhý termín schvaľovacieho procesu           X         

dĺžka schvaľovania žiadosti; nebolo možné získať 
podporu na jednu investičnú aktivitu z dôvodu 
neuznania zaradenia do odpisovej skupiny 

          X       X 

Kontrola VO bola zdĺhavejšia, následkom čoho 
vzniklo riziko, že dodávatelia odstúpia od zmluvy na 
dodanie techniky v požadovanom čase a v obstaranej 
cene. 

          X         
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Mepripravenost pracovnikov na uradoch prace SVaR                 X   

Na začiatku pre nás bol problém zber potrebných 
informácií.  

  X                 

na zakúpenie stroja sme si ako začínajúci sociálny 
podnik vzali úver 

              X     

náročná administratíva       X             

Náročnosť administratívy        X             

Náročný byrokratický postup. Nedostatočný časový 
termín na nábor zamestnancov, nakoľko v našej 
profesii musia mať uchádzači platné preukazy resp.  
aspoň začatý kurz, ktorý býva realizovaný v určitých 
časových rozostupoch, ktoré nedokážeme urýchliť 

    X X           X 

neisté podmienky, stále sa niečo menilo, neskutočná 
a zbytočná byrokracia  

  X X               

nejasné podmienky pre podnik - subjekt verejnej 
správy, dlhé čakanie na vyjadrenia rezortu 

  X       X         

Nemal som žiadne problémy. X                   

Neskutočná byrokracia, nepripravenosť projektu, 
úradníci na UPSVARE mali nekompletné informácie, 
rôzne zmeny pravidiel počas behu projektu na 
základe čoho som ho musel prerábať asi viac ako 20 
krát,  

  X X X         X   

Nezaznamenali sme žiadne relevantné problémy X                   

Nutnosť bankového uveru               X     

obrovskými, bol som medzi prvými, dokonca neviem 
či nie prvý, kto žiadal a získal NFP cez IP SP  

                  X 

okrem administratívnej záťaže hodnotím všetko 
ostatné pozitívne  

      X             

Pracovné miesta sme mali vytvoriť okamžite po 
podpise dohody ale investičná pomoc prišla až po 
kontrolách verejného obstarávania cca rok po 
podpise zmluvy. Museli sme zamestnať ľudí aj keď 
nemali s čím robiť, nakoľko pracovné nástroje boli 
predmetom investičnej pomoci. Zamestnali sme 
bagristu, vodiča auta a bager s autom sme dostali až 
po roku.  

                  X 

Problém so získaním investičného úveru v banke - 
pre banky sme obratom nie zaujímavý úverový 
partner a preto nám to dalo viac námahy. samotná 
žiadosť a komunikácia s UPSVR nebola problémom 

              X     

proces schvalovania           X         

Proces získavania vrátane napísania projektu je pre 
sociálne podniky pomerne náročný, schvaľovací 
proces bol náročný aj z časového hľadiska, 
koordinácia požiadaviek s úradom práce a bankou 
(investičný nástroj) vyžadovala externú spoluprácu v 
oblasti projektovej i ekonomickej 

      X X X         
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Rozdielny výklad príručky žiadateľa v Regionálnom 
centre pre sociálnu ekonomiku, na Úrade práce a v 
banke. Hoci podľa príručky bol aj nájom považovaný 
za oprávnený náklad, v investičnom zámere sme ho 
mali schválený, obhájený pred podpisom zmluvy s 
Úradom práce ale v praxi neuplatniteľný. Časovo 
zdĺhavý proces, samozrejme inovácíie vo výrob idú 
vpred a napokon investičný zámer považovaný za 
"sv. písmo" to znamená nemožnosť zmeny ani pri 
dodržaní celkového rozpočtu. Úrad práce mal svoje 
interné usmernenia, podľa ktorých boli posudzované 
naše postupy, my sme však nemali k nim umožnený 
prístup. Ako môžeme pripraviť projekt podľa 
usmernení, ktoré nemáme k dispozícii???? Ako sa dá 
podľa nich postupovať?? 

  X X     X         

S poskytnutím informácií z ÚPSVaR - za čas pol roka 
prípravy projektu nás mali pridelení 3 zamestnanci - 
postupne, každý jeden mal iný prístup, iné riešenie, 
iné informácie. 

  X                 

Slabe informácie úradníkov                  X   

Slovenská sporiteľňa a.s., informovanosť na úradoch               X X   

So získaním pomoci sme sa stretli s problémom dlho 
trvajúceho procesu schválenia úveru, vypracovania 
žiadosti bez pomoci externej agentúry by nebolo 
možné, nejasnosti pri výklade niektorých pravidiel 
fungovania pomoci... 

  X   X   X         

so žiadnymi X                   

Spôsob získania NFP je pre malé podniky náročná, z 
dôvodu nedostatku odborníkov pre jednotlivé 
segmenty. Odborníkov nie sme schopný zaplatiť. 
Administratíva je náročná a admin. zamestnanci sú 
zamestnaní iba na malé čiastočné úväzky. 

      X             

úver               X     

veľa administratívnych úkonov       X             

veľká administratívna náročnosť, dlhé lehoty 
schvaľovania finančného nástroja  

      X       X     

veľká administratívna náročnosť, zložitosť 
spracovania samostatnej žiadosti a príloh 

      X             

Všetko bolo v poriadku. X                   

Vyhodnotenie z IMTS - bolo príliž dlhé. Aj 
samostatné úkony na UPSVAR prebiehali dlho, vždy  
na hrane doby vybavenia.  

        X X         

zdĺhavé vybavovanie - zbytočná komunikácia s 
viacerými inšticúciami. Implementačná agentúra - 
banka - Úrad práce. Tieto inštitúcie medzi sebou 
absolútne nekomunikujú, skôr vytvárajú dojem, že 
bojujú. 

        X           

žiadne X                   

žiadne X                   

žiadne X                   

žiadne X                   

žiadne X                   
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žiadne, okrem toho, že sme mali možnosť čerpať len 
z opatrenia č.4 

X           X       

žiadnymi X       X           

Definícia prepojenia podniku-stanovenie jediného 
podniku. 

            X       

nedostatočná komunikácia, predlžovanie lehôt         X X         

neskutočne veľa papierov     X X             

zdĺhavý proces vybavovania           X         

žiadne X                   

Takmer po roku snáh o získanie investičnej pomoci, 
rokovaní so zástupcami banky, stretnutím so 
zástupcami úradu práce, neustáleho prerábania 
žiadostí, investičných zámerov sa nám podarilo získať 
investičnú pomoc. Myslíme, že je to z dôvodu 
nedostatočného usmerňovania všetkých zapojených 
inštitúcií . Bolo to asi tým, že sme boli jednými z 
prvých žiadateľov o túto pomoc. Chcelo to veľmi veľa 
trpezlivosti a snahy. A myslíme si, že keby sme 
osobou konateľa neboli prepojený s inými rokmi 
fungujúcimi spoločnosťami, ktoré boli posudzované 
pri čerpaní úveru, dodnes sa nám nepodarí získať 
komerčný úver a NFP.  

  X X X X X   X     

Žiadne X                   

Vzhľadom na nejednoznačnosť sme mohli žiadať o 
opatrenie 2, avšak vzhľadom na informácie, v zmysle 
jediný podnik, prepojenosť, začínajúci podnik a pod 
sme žiadali opatrenie č. 2, čo bolo pre nás veľmi a 
doposiaľ je veľmi obmedzujúce. Prvotný projekt a 
žiadosť bola koncipovaná 15 zamestnancov.  

  X         X       

 
Odpovede na otázku č. 9. „V čom má získaný nenávratný finančný príspevok pre Váš sociálny podnik 
najväčší prínos?“ a zadelenie odpovedí do skupín odpovedí 
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Individuálna anonymizovaná odpoveď / Skupina odpovedí 
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krátenie plnenia kvôli nezmyselným podmienkam                 X 

bez problémov X                 

Po dlhom čakaní na schválenie verej. obstarávaní ceny u 
dodávateľov stúpli a ďalšia komunikácia bola už problémová,  
i keď podpísali zmluvu. Vzhľadom k tomu že sme kupovali  
tovar ktorý potrebujeme aby bol aj pravidelne servisovaný, a 
dokupovať aj spotrebný materiál od dodávateľa, 
potrebujeme si udržať nenarušené vzťahy s dodávateľmi.    

    X             

verejné obstarávanie     X             

veľká administratívna náročnosť       X           
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dlhé lehoty kontroly verejného obstarávania, problém s 
realizáciou projektu v zmysle zámeru ako takého, nakoľko z 
titulu vyššej moci (COVID, konflikt na Ukrajine), ktorá nie je 
zmluvne ošetrená - a tou sú 5x vyššie ceny energií, násobne 
vyššie ceny obstarávaných investícií ako boli deklarované v 
zámere a hodnotené bankou v predloženom cash flowe a 
tiež 100% a viac nárast úrokových sadzieb na návratnom 
zdroji financovania z titulu nárastu Euriboru a aj samotnej 
úrokovej sadzby banky - pravdepodobne nebudeme vedieť 
splniť podmienky dohody, čo má za následok jej vrátenie. V 
prípade, že sa tak stane, budeme riešiť neošetrenú plnú moc 
súdnou cestou, nakoľko v nijakom prípade a vlastným 
pričinením nemôžeme za vzniknutú situáciu s energiami, či 
nárastmi obstarávaných komodít a prípadné nesplnenie 
podmienok Dohody.  

    X   X         

Žiadne problémy neboli. X                 

žiadne, naštudovali sme všetky pravidlá a podľa nich ideme. 
Jediným problémom je absencia formuláru, resp. 
predpísanej podoby monitorovacej správy, nakoľko 
pracovníci Úradu nevedia čo to má obsahovať (aspoň to 
tvrdia) 

X                 

Náročná a prehnaná kontrola na Úrade prace, nevedomosť 
úradníkov, veľmi pomalé vyplácanie 

          X X X   

dlhšie čakanie na ukončenie VO - rozpočet, ktorý bol 
vytváraný koncom roka 2021 už absolútne nepostačoval v 
máji 2022 - t.z. ceny sa prudko zmenili, museli sme sa 
vtesnať zázrakom do nových cien. Jeden z veľkých problémov 
je stále prebiehajúca kontrola zo strany finančnej správy - od 
septembra 2022 a to z dôvodu nadmerného odpočtu, čo 
samozrejme vzniklo prirodzene, keďže sme nakúpili stroje. 
Do dnešného dňa nám držia peniaze, čo má značný vplyv na 
chod spoločnosti.  

    X   X   X X   

Návratná časť je neúmerne vysoká ku návratnej časti.                 X 

Získavanie zákaziek, preobsadzovanie zamestnancov.                  X 

zdĺhavý proces kontroly VO, problém z udržaním cien 
kapitálových výdavkov 

    X   X         

Len bežné praktické problémy                  X 

Projekt je spojený s pomerne veľkou administratívnou 
záťažou, s čím sme sčasti počítali, avšak procesy a problémy 
týkajúce sa obstarávania boli asi najväčšou záťažou, ktorú 
sme museli prekonávať 

    X X           

dlhá administratívna procedúra       X           

adminstrativna narocnost a neznalost zamestnancov UPSVaR       X   X       

- dlho trvajúce schválenie podaných žiadostí o vyplatenie 
prostriedkov, skoro 0,5 roka, tieto prostriedky nám chýbali, 
neskutočný chaos v interných procesoch, inštitúcií ktoré to 
všetko schvaľovali 

  X X       X     

Bolo to dosť náročné a zdĺhavé       X           

Chýbajúce informácie ohľadom projektu na úradoch práce a 
poradenských centrách 

  X               

Nemohli sme plno spustiť všetky činnosti, nakoľko MPSVaR 
naťahovalo schvaľovanie VO, takže sme zostali bez strojov, 
takže nám unikla jedna sezóna.  

    X             
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so žiadnymi vážnymi problémami sme sa nestretli 
X                 

komplikované verejné obstarávanie     X             

 Nadmerná administratíva       X           

Nemal som žiadne problémy. X                 

Zdĺhavý proces verejného obstarávania.      X             

Od vypracovania projektu k realizácii uplynulo veľa času a 
vzhľadom na situáciu vo svete sa veľmi zmenili ceny položiek, 
ich dostupnosť a tak sa veľmi predĺžili doby obstarania.  

    X   X         

dlhá doba kontroly verejného obstarávania     X             

dodávky HIM neplynuli v časovom harmonograme.                 X 

žiadne X                 

V mojom prípade nemali skladom dostupné auto Citroen 
Jumper. Vo vysúťaženej verzii som mal auto viac ako rok 
rezervované u predajcu v Košiciach ktorý ho tesne pred tým 
ako boli dotiahnuté papiere predal. Ďalšie samozrejme 
nebolo a až sa našlo bolo o 9000eur drahšie- takže som splnil 
hlavne zámer projektu a to je byť Ekonomický. 

    X   X         

Žiadne X                 

zdĺhavá kontrola VO , veľká administratívna náročnosť      X X           

Po získaní NFP sme sa nestreli so žiadnymi problémami. X                 

Žiadne až na VO X   X             

Najväčší problém pre nás znamenala veľmi zdĺhavá a viackrát 
predlžovaná kontrola verejného obstarávania. 

    X             

Bežné problémy X                 

so žiadnymi X                 

Dodávatelia sa kvôli konfliktu na Ukrajine nechceli zapojiť do 
VO, ktoré spolu so schvaľovacím procesom trvá pomerne 
dlho a dodávky viazli, ceny sa neustále zvyšovali, ... 

    X   X         

Opäť spomeniem náročný byrokratický postup a to hlavne 
pri zákazkách do 5000€, ktoré musia predchádzať zložitým 
prieskumom trhu 

    X X           

čerpali sme iba na ľudské zdroje, nebol žiaden problém X                 

verejné obstarávanie - vzhľadom na zložitosť zákona     X             

Všetko bolo v poriadku. X                 

Veľa administratívy, mesačné opakovanie podkladov.       X           

Zatiaľ sme sa nedostatky nezaznamenali. X                 
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Úrad práce mal svoje interné usmernenia, podľa ktorých boli 
posudzované naše postupy, my sme však nemali k nim 
umožnený prístup. Ako môžeme pripraviť projekt podľa 
usmernení, ktoré nemáme k dispozícii???? Ako sa dá podľa 
nich postupovať?? 
Hoci podľa príručky bol aj nájom považovaný za oprávnený 
náklad, v investičnom zámere sme ho mali schválený, 
obhájený pred podpisom zmluvy s Úradom práce ale v praxi 
neuplatniteľný. Náročný proces verejného obstarávania, aj 
nájom by nám bol uznaný keby máme naň verejné 
obstarávanie. Ale kto napíše investičný zámer na "zelenej 
lúke"?? Veď musíme vychádzať z istých reálií a tiež investičný 
zámer budovať realisticky na tom čo už máme. Akýkoľvek 
nákup podmienený verejným obstarávaním, predlžuje to čas 
realizácie, je to administratívne náročné až to napokon 
odrádza od realizácie. Predsa ide o aj naše financie, keď 
nakupujeme z našich zdrojov (z akýchkoľvek) nakupujeme s 
rozumom ekonomicky, so zachovaním pomeru 
"cena=výkon". 

  X X           X 

verejné obstarávanie     X             

Realizácia verejného obstarávania- ponuky od uchádzačov     X             

žiadne X                 

neskutočne veľa papierov, správ ...       X           

po získaní NFP - problém udržať cenu, ktorá bola vysúťažená 
pred 2,5 rokom 

        X         

žiadne X                 

Už zo žiadnymi.Spoluprácu z UPSVaR aj s Reg. centrom 
hodnotíme pozitívne. 

X                 

Mierna nedôvera zákazníkov voči zamestnancom.                 X 

Vzhľadom a zmenu legislatívy VO došlo k tomu, že sme 
museli realizovať VO a vzhľadom na zmeny realizovaný ani 
následne nemuselo byt. Z tohto dôvodu vznikli časové 
prieťahy. Súčasne vzhľadom na zmenu ceny komodít VO a 
vysúťažené ceny sú problematické dodržať.  

    X   X         

 
Odpovede na otázku č. 10. „V čom má získaný nenávratný finančný príspevok pre Váš sociálny podnik 
najväčší prínos?“ a zadelenie odpovedí do skupín odpovedí 
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Individuálna anonymizovaná odpoveď / Skupina odpovedí 
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získanie jedného pracovného miesta znevýhodneného pracovníka X X       
zvýšenie zisku    X     
Nové technológie firmu posunuli na vyššiu úroveň, vytvorené pracovné 
miesto pomohlo človeku , ktorý už dávno u nás hľadal uplatnenie. X X   X    
preplácanie miezd - udržanie pracovných miest   X      
finančná podpora v čase veľkej krízy - najskôr pandémia, teraz energie, 
hrozíme sa čo bude ďalej....    X     
momentálne bez prínosu       X  
Investícia do rozvoja podnikania je najväčším prínosom.    X     
jednoznačne v rozvoji nášho vybavenia a možnosť rastu firmy    X X    
Dobrý štart do podnikania, zrýchlilo to naše aktivity a progres    X     
refundácia miezd je neoceniteľná, taktiež získané prostriedky či už na 
briketovací lis, nakladač, alebo úžitkový automobil.   X  X    
Podarilo sa nám zamestnať zamestnancov, ktorí dokázali fundovane 
poskytovať naše služby. X        
Úhrada miezd, odvodov a pomoc pri nákupe pracovného náradia a strojov     X X X    
nové technológie a úľava pri mzdových nákladoch v rámci rozbehu predmetu 
projektu   X  X    

Možnosť zamestnať ľudí so znevýhodnením  X       
Prínos spočíva presne v tom, prečo sme o príspevok požiadali - rozvoj 
sociálneho podniku, zamestnávanie nových pracovníkov a to z veľkej časti 
znevýhodnených skupín X X  X     
ušetrenie finančných prostriedkov na mzdových nákladoch a získanie 
pracovných strojov na uľahčenie činnosti - čo bola veľká pomoc pri 
rozbehnutí novozaloženého podniku   X  X    
Velký přinos ma pre nastartovani a rozběhnuti dlho připravovaných aktivit     X     
Mohli sme sa presťahovať do nových priestorov, vďaka ktorým sme získali 
priestor pre spoločné aktivity, dobre sa tu cítime a veľmi veľa to znamená 
pre našich zamestnancov, môžeme tak efektívne budovať spoločnú 
komunitu a rozvíjať firmu. Rovnako každý, kto k nám príde, si odnáša dobrý 
pocit, nielen dobrú službu. Získali sme prostriedky na zaplatenie mzdy  
pracovníkom a časti nájmu, čo bola obrovská pomoc.  X  X X X    
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 Rozšírili sme podnikanie o mokré čistenie odevov a tým sme zvýšili služby 
pre obyvateľstvo a organizácie.      X X    
Nižšie náklady na vytvorenie pracovných miest a diverzifikácia príjmov X       X 

Vstupný kapitál na rozbeh novej podnikateľskej činnosti.      X    
Možnosť poskytnúť pracovné miesta osobám, ktoré sa ťažko uplatňujú na 
trhu práce (napr. z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, znevýhodnenia na 
základe rodinnej situácie - osamelé matky), ich začlenenie do pracovného 
procesu a získavanie nových pracovných zručností a vedomostí. Možnosť 
rozvoja firmy - sociálneho podniku po personálnej stránke.  X  X     
rozšíril možnosti podnikania    X     
Pomoc pri zamestnaní zraniteľných osôb  X       
Uľahčenie a zrýchlenie poskytovaných služieb.    X     
Určite v technickom vybavení našej dielne. Vďaka novému vybaveniu sa 
pracuje lepšie, rýchlejšie, ekonomickejšie, plynulejšie, robí sa menej chýb vo 
výrobe - prípadné chyby vieme ľahšie odstrániť. Tiež vnímam ako pozitívum 
naštudovanie postupov pre VO.     X   X 

Pomohol podniku zabezpečiť vybavenie, ktoré by sme inak nedokázali 
financovať, pomohol vytvoriť pracovné miesta a rozšíriť výrobu, čo by sme 
bez príspevku neboli schopní realizovať. X   X X    
získanie NFP na nákup hmotného majetku, rozbeh firmy podporou 
finančných príspevkov na mzdy   X X X    
uľahčilo nám to byť konkurencie schopný    X    X 

možná refundácia miezd   X      
Najväčší prínos je zvýšenie obratu, máme oveľa viac objednávok ktoré ani 
nestíhame riešiť pre stále malé množstvo zamestnancov ktorý sú hlavne 
seriózny a výkonní. Je ťažké nájsť tých správnych ľudí. Aj preto som pozíciu 
obchodného zástupcu zrušil lebo už sme nevedeli vybavovať to čo obchodný 
zástupca vybavil.    X     
Rozšírenie činnosti s možnosťou zamestnať viac znevýhodnených 
zamestnancov   X  X     
Vybudovanie novej prevádzky na výrobu mliečnych výrobkov      X    
Zaplnili sme dieru na trhu v našom okolí, nebolo tu toľko možností pre 
zemné a výkopové práce. Realizujeme výkopy údržbu ciest rigolov a lesných 
ciest pre Obecné lesy. A realizujeme ako obec svojpomocne aj iné väčšie 
projekty kde je potrebná táto technika. Vzhľadom na to že je takýto stroj 
veľmi nákladný bez NFP by sme si to nemohli dovoliť.    X X X   
Pomáha nám pri stavebnej činnosti    X     
získali sme strojové vybavenie     X    
Najväčším prínosom je, že vďaka finančnému príspevku môžeme ponúkať a 
aj realizovať naše služby pre obec a aj pre obyvateľstvo obce.    X  X   
zviditeľnenie našich produktov    X     
Uvedený zamestnanec pomohol pri splnení naplánovaných úloh. X        
možnosť obstarať kapitálový majetok, ktorý je využívaný a plánujeme jeho 
využitie ešte rozšíriť     X    
zvýšili sme zamestnanosť, získanie finančných prostriedkov, v nadväznosti na 
to môžeme realizovať viac projektov, vlastný manažment projektov X   X     
Obrovský prínos pre náš podnik je finančná podpora vďaka ktorej môžeme 
podnik ďalej rozvíjať     X     
rozbeh prevádzky a s tým spojený tréning osôb, ktoré boli dlhodobo mimo 
trhu práce X  X      
podpora vytvorenia pracovných miest - bez investičnej pomoci by sme ich 
nevytvorili alebo nevytvorili v takom počte; podpora investícií na rozvoja 
podniku - bez investičnej pomoci by sme ju realizovali v omnoho menšej 
miere X   X     
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Firma nemala dostatok finančných prostriedkov, aby mohla nakúpiť majetok 
a zároveň zamestnať nových zamestnancov. Pomohlo nám na začiatok 
rozbehnúť firmu s rozšíreným podnikateľskej aktivity.  X   X X    
Možnosť realizácie nášho projektu.    X     
Zabezpečenie novej techniky a podpora mzdových nákladov.   X  X    
V prvom rade je to veľká skúsenosť, veľmi nám pomohla konzultácie zo SLSP 
pred podávaním samotného investičného zámeru, prešli sme naozaj aj 
krízové situácie, ekonomický dopad..... Samozrejme sme pomocou investícií 
nadobudli výrobné technológie, ktoré majú naštartovať našu výrobu a 
progres, aby sme mohli naďalej poskytovať pracovné príležitosti pre 
zraniteľné a znevýhodnené osoby na trhu práce.    X     
udržanie pracovných miest   X      
Vytvorenie podmienok pre zber komunálneho a triedeného odpadu a 
zabezpečenie čistenia miestnych komunikácii obcí regiónu Biela Orava.     X X   
možnosť zamestnať sily a rozvíjať podnik X   X     
investičná pomoc nákup strojov     X    
inovatívnosť     X    
rozvoj podniku    X     
My príspevok využívame na úhradu celkovej ceny prace zamestnancov, teda 
pomohol nám pri rozbehu s pokrytím mzdových nákladov. Prínosom je 
možnosť vytvoriť 8 pracovných miest a veríme, že ich aj udržať po skončení 
podporovaného obdobia.  X  X      
Istý pravidelný prísun finančných prostriedkov najmä na mzdové náklady.   X      
Podpora pracovných miezd a časti nákladov určených pre zamestnancov.    X      

 
Odpovede na otázku č. 12. Aké ste mali skúsenosti so získaním návratnej časti investičnej pomoci vo forme 

finančného nástroja (úveru)? 

Individuálna anonymizovaná odpoveď / Skupina 
odpovedí 
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komunikácia s bankou na slušnej úrovni           X           

bez problémov X                     

Banka mala zo začiatku problém v úvere definovať vety, 
ktoré boli podmienkou. Znova proces trval dlho.  

  X X                 

zložité, ako novému podniku nám nechceli banky 
poskytnúť úver 

  X   X               
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v SLSP veľmi zlé - časovo nezvládnuté, zvolili sme napokon 
inú banku 

  X X                 

dobré X                     

Skúsenosť dobrá, bez problémov. X                     

nevyužili sme finančný nástroj, ale úver. skúsenosti sme 
popísali vyššie 

    X X               

Celkom dobre, ale naťahovali sa to a bolo vidieť slabú 
koordináciu s úradom, ale viacej proklientsky prístup ako 
na urade 

    X   X         X   

Veľmi dobré - spolupráca zo SLSP bola výborná - chápali 
časovú tieseň, mnohokrát urýchlili veci a pomohli. 

          X           

Spokojnosť so SLSP           X           

dobré  X                     

na začiatku úplne nik nevedel, čo a ako má realizovať, 
neskôr to už bolo dobré - chaos trval cca 3-4 mesiace  

    X         X       

Veľmi dobré, babky boli ústretové  X           X         

Ako uvádzame, bolo dosť náročné skoordinovať požiadavky 
banky a ostatných náležitostí a najmä potrebovali sme 
pomoc externých odborníkov. Myslíme si, že väčšina 
sociálnych podnikov musela mať podobný problém. S 
jednaním banky sme však spokojní. 

        X   X         

časovo náročný proces     X                 

Vyborna spolupraca s Slovenskou Sporitelnou           X           

dlho trvajúce schvaľovanie - skoro 3 mesiace, čo je veľmi 
dlho, keďže to bola jedna z podmienok na schválenia IP, 
nepredpokladané zdržanie mohlo spôsobiť značné 
problémy s dodržaním termínu na podanie žiadosťi o IP a 
nadväzovalo na to veľa vecí 

                X     

Spolupráca s pracovníkom banky bola na dobrej úrovni a 
veľmi nám pomáhal pri získaní úveru. 

            X         

Zlé, SLSP, ktorá bola odporúčaná a vybratá ako prioritná 
banka nám prípravu projektu predĺžila o cca 6 mesiacov 
dokladovaním prognóz, zmlúv o budúcich zmluvách a 
neprimeraných garanciách. Po oslovení inej banky sme mali 
úver schválený za cca 14 dní bez neprimeraných garancíí a 
ručení. 

  X X       X         

Komunikovali sme so SLSP, dobrá komunikácia, 
poradenstvo.  

          X           

pozitívne X                     

Keďže sme mimo veľkých miest Slovenska, tak fyzický 
prístup k banke - 80kilometrov. 

                    X 

Bolo to veľmi zdĺhavé a je tam prehnaná administratíva      X                 

Skúsenosti som mal dobre  X                     

Vďaka Pánu Bohu, v SLSP nám veľmi vyšli v ústrety - tu 
problém nebol. Po doplnení určitých informácií sa podarilo 
schváliť úver vo veľmi rýchlej dobe.  
Avšak predtým som komunikovala s takmer všetkými 
bankami - kde nám ani jedna neposkytla úver, nakoľko sme 
boli v tom čase mladá firma.  

      X   X           

Veľmi dobré, banka nám ochotne vyšla v ústrety a poskytla 
všetky potrebné informácie.  

            X         
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komunikácia so SLSP bola na výbornej úrovni           X           

zdlhavé     X                 

Pán Fekete zo Slov. Sporiteľne bol maximálne nápomocný a 
zariadil milión vecí ktoré sa podľa mňa ani nedali zariadiť. 
Bez neho nič by nebolo- ani obraz ani zvuk ako sa hovorí. 

          X           

Pozitívne  X                     

dlhá lehota schvaľovania finančného nástroja                  X     

Skúšali sme osloviť viacero bánk a inštitúcii. Nebolo to 
priechodné ani cez jednu nakoľko inštitúcie nepoznali 
systém toho projektu a fungovali sme len krátko a ich 
podmienky boli nastavené tak že sme museli fungovať 
minimálne rok a to sme vtedy nespĺňali. Výnimku tvorila 
Slovenská sporiteľňa ktorá má na toto vyčlenené sociálne 
oddelenie a produkt šitý na tento projekt 

      X   X           

Veľmi dobré X                     

poskytla nám úver iba jedna z oslovených bánk       X               

S bankou sme mali dobré skúsenosti, vždy sme dostali 
potrebné informácie a boli nápomocný.   

            X         

dobré X                     

Dobre X                     

veľmi veľa byrokracie, museli sme platiť veľké poplatky za 
notárske záložné zmluvy, ktoré si banka vyžiadala = mala 
ako podmienku poskytnutia úveru 

    X                 

úver sme kvôli nevýhodnosti nečerpali                     X 

Bol to náročný proces, nakoľko banky nie sú otvorené 
poskytovať úver podnikom, ktoré sú nové a nemajú na trhu 
stabilné zázemie. Vyžadovali od nás množstvo potvrdení, 
ktoré ostatné úrady/inštitúcie neposkytujú, prípadne ich 
my zo zreteľom na GDPR nemôžme poskytnúť 

      X               

pred novelizáciou zákona to bolo pomerne jednoduché, 
obávame sa plnenia podmienok po novele 

X                     

pozitívne - ústretové jednanie banky X           X         

Veľa podmienok na získanie úveru, ktoré boli podmienené 
podmienkami NFP. 

    X                 

Získanie úveru je problém pre nové začínajúce podniky.       X               

Prima banka pružne reagovala a poskytla požadovaný úver.             X         

Táto časť investičnej pomoci bola v podstate 
bezproblémová, hoci pre nás na začiatok náročnejšia ale 
hodnotíme to veľmi pozitívne. 

X   X                 

veľmi komplikované     X                 

Hodnotím pozitívne. X                     

bezproblémové X                     

SLSP bola málo pružná, trvalo to veľmi dlho (6 mesiacov ) a 
úroková sadzba nie je viazaná 

  X                 X 

kladne X                     
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Ako sme už spomínali, dlhé takmer rok trvajúce rokovania, 
jednania, prehodnocovania, ktoré vyžadovali mnoho 
trpezlivosti, času a neustále nové a nové rokovania. 
Myslíme si, že chýba lepšie prepojenie informácií banka, 
poskytovateľ investičnej pomoci a keby sme neboli osobou 
konateľa spojený s iným podnikom, úver sa nám nepodarí, 
podľa nášho názoru, vôbec získať.  

    X X X             

Vzhľadom na to, že sme využili služby inej ako odporúčanej 
bankovej inštitúcie, naše skúsenosti sú dobré, 
podnikateľský plán bol schválený bez prieťahov.  

            X         
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Odpovede na otázku č. 14. Aké opatrenia chýbajú pre podporu sociálnych podnikov? 

Individuálna anonymizovaná odpoveď / Skupina odpovedí 
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lepšia podpora od štátu, jednoduchšia administratíva, priama 
podpora v zákazkách 

X X                             

podpora na krytie nákladov poskytovaného tepla      X                           

lepšia podpora od samospráv, existujú podpory pre sociálne 
podniky ako napr. nájom a predaj nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako 
znalecký posudok, resp. trhová cena, ale reálne je to ťažké využiť, 
lebo o tom musí niekto rozhodnúť či už v samospráve alebo inej 
organizácií, takže je takmer nemožné využívať túto podporu. 

  X                             

podpora v rámci energetickej krízy a enormne zvýšených nákladov 
pre výrobnú sféru (pekári, cukrári a pod.) 

    X                           
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novela zákona 112/2018 z titulu zníženia vyrovnávacích príspevkov 
a ich naviazanie na úväzok je pre mnohé r.s.p. likvidačné. Najmä v 
prípade zamestnania zdravotne znevýhodnených špecialistov, ktorí 
pracujú za vyššie hodinové mzdy, keďže sú špecialisti v odbore a 
pracujú na kratší úväzok, keďže sú napr. onko pacienti a na plný 
úväzok pracovať nedokážu. Takýchto špecialistov je škoda, no 
takouto úpravou zákona sú odsúdení na vypadnutie z pracovného 
trhu 

      X                         

Vzdelávanie zamestnancov a rozvoj sociálnych podnikov v 
administratívnej oblasti napr. rozpočty, tvorba ponúk, ekonomika, 
verejné obstarávanie, zamestnávanie. 

          X                     

Ťažko povedať jedno opatrenie, ktoré chýba. My dosť intenzívne 
vnímame zmeny legislatívy a pravidiel, ktoré "rozbíjajú" zabehnutý 
systém a nábeh na nový je kostrbatý. Príkladom sú podpisy Dohôd 
pre vyrovnávacie príspevky, kde začiatkom každého roka trvá ich 
uzavretie veľmi dlho. Jasnou ukážkou je tento rok, kde prvá Dohoda 
na Slovensku bola podpísaná 7. 
Marca 2023 - rozumej v čase keď sociálne podniky mali vyplatené 
mzdy za január a viaceré už aj za február. V našom prípade sme 
dohodu dostali na podpis 17.3.2023, kde už pociťujeme cashovo 
absenciu vyrovnávacích príspevkov na riadení spoločnosti.  
Z pohľadu opatrení formou investičnej pomoci v princípe nemám 
váhrady, bolo to pomerne rozumne nastavené aj s pomerne jasnými 
a prehľadnými pravidlami.  

            X                   

Stavby                           X     

zníženie byrokracie (neustále hlásenia, monitorovcie správy, 
zápisnice) Znevýhodnení zamestnanci väčšinou nie sú dosttočne 
motivovaní udžať si prácu. Hlavne znevýhodnení d dôvodu 
dlhodobej nezamestnanosti. Za rok fungovania nášho podniku 
máme obrovskú fluktuáciu zamestnancov, mentor ssíce môže 
prihliadať, učiť, ale mnohí sa nevedia zbaviť alkoholizmu a 
"žiadnych" pracovných návykov. Radšej sa vzdajú práce. 

X                               

Zvýhodniť odvody zo miezd a zdanenie príjmov zamestnancov. 
Predĺžiť dobu podpory.  

              X X               

odpoviem po účtovnej závierke                                X 
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po novele zákona 112, mám pocit, ako by sociálne podnikanie bolo 
štátu na príťaž 

                              X 

Možnosti rekvalifikačných kurzov špeciálne pre zamestnancov SP           X                     

Toto opatrenie v zásade nie je zlé, len treba maximálne zjednodušiť, 
čo sa dá a nastaviť fungovanie procesov na strane administrátorov 
tak, aby všetko fungovalo, ako má a to po organizačnej i časovej 
stránke. Týka sa to hlavne procesov obstarávania. Napriek tomu 
konštatujeme, že drvivá väčšina zamestnancov na strane 
administrátora nám maximálne vychádzala v ústrety. 

X                               

Tak určitě opatřeni pre rozvoj moc. podnikania, nice ano 
pokracovanie momentálně prebiehajucej pomoci zameranej vsak na 
rozvoj stability SP 

                              X 

Chýba jednoznačnosť výkladu zákona, prelom rokov, keď sa 
podpisujú dohody o vyrovnávacie príspevky je vždy komplikovaný, 
dlho trvá schválenie žiadosti a tým pádom omeškanie výplaty 
platieb, čo spôsobuje značné komplikácie  

            X                 X 

V zákone sú opatrenia dobré, ale aplikovať v praxi soc. podniku sa 
niektoré nedajú uskutočniť. 

                              X 

Nastavenie presnej schémy a usmernení hodnotenia zdravotne 
znevýhodnených osôb. Po aktualizácii pravidiel aj osoba s 
potvrdením zo Sociálnej poisťovne o znížení miery poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 20% nie je uznaná 
ako znevýhodnený osoba, tak kto je??? Pri vôli čerpať dotácie je 
obmedzená schéma pomoci de minimis sumou 200000€, 
prehodnotenie poskytovania dotácií z veľkej štátnej pomoci. 

                  X           X 

Väčšia spolupráca s úpsvar pri hľadaní vhodných kandidátov na 
obsadzované pracovné miesta 

                            X   

Možno ich kontinuálna podpora.                               X 

Garancia stabilných cien - prípadne zastropovaných pri energiách.     X                           

Okrem kompenzačných príspevkov majú sociálne podniky 
minimálne možnosti získať inú pomoc. V prípade, ak podnik nemá 
veľké zisky a jeho primárnym cieľom je zamestnávanie 
znevýhodnených, je preňho v aktuálnej situácii náročné udržať 
chod. Pomohlo by zachovanie doterajšej percentuálnej podpory 
vyrovnávacích príspevkov a častejšie možnosť získania investičnej 

                              X 
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pomoci napríklad aj na rekonštrukciu a ďalšie vybavenie, ktoré by 
nebolo priamo naviazané na vytvorené pracovné miesto.  

možnosť čerpania príspevkov na mzdy z úradu práce aj po dobe 
trvania projektu 

                X               

rýchlejšia implementácia zmien                               X 

Opatrenia sú len by mali byť hlavne jednoduchšie dosiahnuteľné v 
kratšom čase plus neobmedzovať firmy ktoré sú staršie ako 5 rokov 
lebo hlavne tie majú oveľa viac skúseností a vedia oveľa viac o tom 
ako čo by mohlo fungovať a nie dať mladším firmám podporu v 
úžasnej výške čo oni potom nevedia obhospodarovať. 

                    X         X 

Podľa nášho názoru soc. podniky by mali byť podporované v oblasti 
výskumu a vývoja. 

                        X       

väčšia podpora prezentácie produktov a služieb sociálnych podnikov                        X         

Tým, že je momentálne projekt na investičnú pomoc pozastavený 
tak určite toto opatrenie chýba. Otázkou do budúcna je, či podnik 
ktorý sa už o pomoc uchádzal a investičnú pomoc aj dostal, či sa 
bude môcť o takúto investičnú pomoc uchádzať aj viac krát. U nás 
konkrétne by sme vedeli rozšíriť pôsobenie nášho sociálneho 
podniku aj o iné oblasti za pomoci ďalšej investičnej pomoci. Takže 
možnosť opakovane vedieť využiť investičnú pomoc kľudne aj s 
obmedzením využitia každých 3-5 rokov. 

        X                   X   

Bolo by potrebné zaviesť výnimku v Zákonníku práce pri čerpaní 
prekážok v práci (lekár) 

                              X 

vstupné kapitály zo strany bánk                               X 

Jednoduchšie a zrozumiteľnejší nastavenia projektov, aby sa 
urýchlila pomoc soc. podnikom 

X                               

opatrenia na podporu propagácie a marketingu svojich činností                       X         

trvať na dodržiavaní zákona o VO, podporovať a motivovať subjekty 
verejnej správy vo vyhradzovaní zákaziek pre rsp, žiaľ nájdu sa aj 

                              X 
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subjekty ktoré nerobia dobré meno sociálnym podnikom - 
odoberanie štatútov 

rozsahom širšia investičná pomoc         X                       

Zníženie byrokracie. X                               

Stabilita podmienok vyplývajúcich zo zákona. Je neprípustné 
sústavne meniť podmienky poskytovania príspevkov. Chýbajú dalšie 
dotačné schémy na podporu soc. podnikov. 

X                               

Napr. samostatné opatrenie čisto na investície do výrobných 
technológiií. V čase navýšenia cien energií napr. ako je cenník pre 
domácnosti a podnikateľov, tak ďalšie kategória pre sociálne 
podniky.... 

    X   X                       

Opatrenia na zamestnávanie pre sociálne slabšie skupiny 
obyvateľstva. 

                              X 

v oblasti financovania - napríklad dotácie na operatívu/fungovanie, 
rozoznávanie sro RSP ako súčasť neziskového sektora nie ako 
podnikateľský subjekt (finančná správa, grantové výzvy) 

                              X 

podpora inovatívnych technológii na uľahčenie práce zdravotne 
ťažko postihnutých 

        X                       

žiadne                               X 

Opatrenia pre začínajúce sociálne podniky na materiálne a 
investičné vybavenia, dotácie na energie. Nemeniť podmienky 
príspevkov za chodu SP (napr. vyrovnávacie príspevky), znížiť 
byrokraciu a zjednodušiť podmienky VO a čerpania príspevkov na 
kapitálové a bežné výdavky.  

X   X                           

Podpora vzdelávania zamestnancov, kurzy a podpora napr. pri 
získavaní vodičských oprávnení atď.  

          X                     

Aktuálne opatrenie o lekárskych posudkoch absolútne 
znepríjemnilo prácu a skomplikovalo zamestnávanie. Opatrenie na 
podporu prevádzkových nákladov. Napr. zamestnanec na základe 
svojich znevýhodnení pracuje menej efektívne, čím nielen narastá 
jeho časový a pracovný fond, ale aj prevádzka a opotrebenie, servis 
stroja, avšak prácu stroj alikvotne nevykoval. Poskytovanie úverov s 
garanciou štátu, resp EU. Výzvy určené pre sociálne podniky, 
aktuálne výzvy sú všeobecné pre SRO, AS, združenia právnických 
osôb, ale nie pre RSP.  

  X                           X 
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Odpovede na otázku č. 15a. Tu môžete doplniť alebo vysvetliť Vašu odpoveď na predchádzajúcu otázku: 15. 

Bolo vhodné spájať zvýšenie zamestnanosti zraniteľných a znevýhodnených osôb s investičnou podporou? (len 
pre odpovede „skôr nevhodné“ a „veľmi nevhodné“) 
 

Individuálna anonymizovaná odpoveď / Skupina odpovedí 
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ak podnik napĺňa literu zákona v povinnom % zamestnávania ZN+ZR, 
nevidím dôvod pre ďalšie podmieňovanie v súvislosti s investičnou 
pomocou a pracovnými miestami ňou vytvorenými 

      X   X 

Bolo ťažké nájsť na UPSVaR nezamestnaného na ktorúkoľvek z pozícií 
vytvorených v rámci IZ 

X           

Investičnú pomoc musíte splatiť banke, na to potrebujete tvoriť zisk a 
na to potrebujete kvalifikovanejších ľudí. Investičná pomoc je často 
viazaná na kvalifikované pozície. 

    X     X 

Práve kvôli fluktuácii - odpoveď č.14   X       X 

už v období prípravy projektu sme mali slušné personálne zabezpečenie 
chodu a prác v spoločnosti, nebolo úplne potrebné vytvárať až toľko 
pracovných miest v súvislosti s projektom 

        X X 

Keďže zraniteľné a znevýhodnené osoby nemusia vždy byť dostupné na 
trhu práce, môže to ovplyvniť rozvoj sociálneho podniku, alebo 
spôsobiť nesplnenie podmienok pre udržanie štatútu registrovaného 
sociálneho podniku. 

X         X 

RSP musí spĺňať podmienky zamestnávania zraniteľných a 
znevýhodnených osôb najmenej 30 %, aby mohol získať a udržať si 
štatút RSP, preto nevidíme dôvod, prečo by to malo byť spájané s 
investičnou pomocou, ktorej podmienkou je čerpanie komerčného 
úveru z banky.  

      X   X 

rsp integračný podľa zákona musí splniť túto podmienku - rovnaká 
podmienka v investičnej je duplicitná 

      X   X 

 
 
Odpovede na otázku č. 17a. „Tu môžete doplniť alebo vysvetliť Vašu odpoveď na predchádzajúcu otázku – 

vplyv pandémie COVID-19 na realizáciu projektu SP“ a zadelenie odpovedí do skupín odpovedí (k odpovediam na 
otázku č. 17 „veľmi negatívne“ a „skôr negatívne“) 
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1. I keď sa projekt začal pripravovať hneď v prvej tretine roku 
2021, jeho príprava bola veľmi zdĺhavá - keď sme potrebovali 
konzultovať nejaké veci, vždy bol niekto na PN s COVID-19.  
2. Počas COVID-19 nám značne vzrástla konkurencia - veľa 
,,domácich" majstrov si začalo popri svojej profesii doma takto 
privyrábať. Laickému zákazníkovi táto ,,domáca kvalita za 
dobrú cenu" často postačovala, obzvlášť v tom období, keď 
ľudia veľmi šetrili. Teda cítiť, že v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím máme značne menej práce. 
3. Na predchádzajúci bod nadväzuje aj skutočnosť, že rôzne 
inštitúcie, ktoré nám pred tým dávali prácu (folklórne súbory, 
základné umelecké školy,občianske združenia, ...) neboli 
podporené dotáciami od štátu, teda ani kroje sa im nešili.  
4. Dodávky materiálov a technológií - trvali a stále trvajú dlhšie.  

X       X X X   

Ako som písal vyššie tým že celý proces trval dosť dlho, tak od 
vykalkulovania nákladov v žiadosti na NFP po VO sa cena 
obstarávaného strojov značne zvýšila a museli sme rozdiel 
doplácať z vlastných zdrojov čo bola dosť vysoká položka na 
začínajúci podnik, ktorý defakto netvorí zisk. 

  X             

celosvetová pandémia spôsobila výpadok dodávok niektorých 
komponentov , zvýšenie materiálových vstupov,  

  X       X     

posunutie obstarávania a celkovej činnosti, ktorá bola 
naplánovaná 

X               

pri gastro sektore nie je čo viac vysvetľovať       X         

vysoká cena obstarávaných komodít    X             

Výrazný nárast ceny dopravného prostriedku, ktorý sme 
plánovali zakúpiť pre r.s.p.  

  X             

nejasné, často sa meniace pravidlá a zvýšená chorobnosť a tak 
zníženie ekonomickej výkonnosti spoločnosti 

    X       X   

Podstata nášho biznisu je kontakt so zákazníkmi a partnermi. V 
tomto ohľade, keďže projekt sa pripravoval ešte v čase 
vrcholiacej pandémie a niektoré opatrenia a zmena správania 
zákazníkov pretrvávajú, nás pandémia zasiahla naozaj 
negatívne. 

      X X       

Celý projekt sa predlžoval. X               

Nedostatok tovaru, zvýšenie cien, zníženie obratu.    X   X   X     
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Aj keď sme mali možno viac času na realizáciu kvoli pandémii 
to bolo skôr v štýle že pandémia z časti zbrzdila tento projekt a 
tam by som ale chcel podotknúť že Home office bol takže ľudia 
čo toto vytvárali mali veeeeeľa času na to aby to realizovali aj 
počas toho a nech mi nikto nehovorí že to nebolo technicky 
možné ak áno tak vymeniť počítačových technikov v štátnej 
správe- alebo im len dať viac na výplatu. 

X               

Zamestnanci postihnutí covidom zostávali v karanténe a 
plnenie plánovaných úloh bolo narušené. 

            X   

Pandémie nás ovplyvnila pozastavenými projektmi na ÚP a 
stále vysokou chorobnosťou zamestnancov 

X           X   

časť aktivít podniku je v gastro sektore, ktorý bol ťažko 
postihnutý pandémiou 

      X         

Nedostatok zákazníkov, nakoľko boli obmedzenia.         X       

Pracovníci soc. podniku v rámci samosprávnych činností obce 
sa aktívne a dlhodobo zapájali do prípravy, upratovania a 
likvidácie odpadov pri testovaní bezplatne. Súvisí to so 
skutočnosťou, že prac. soc. podniku primárne vykonávajú 
činnosti pre obec.  

              X 

Zvýšenie ceny e.e., materiálov a následných komodít, malo 
veľký vplyv na výrobu a zamestnávanie. V prípade Investičnej 
pomoci a podpory režijných nákladov, princíp investičnej 
pomoci nepočítal s takýmto extrémnym výkyvom a vplyvom 
tretej moci.  

  X             

 
Odpovede na otázku č. 18a. „Tu môžete doplniť alebo vysvetliť Vašu odpoveď na predchádzajúcu otázku – 

vplyv konfliktu na Ukrajine a súvisiacich sociálnych a ekonomických zmien na realizáciu projektu SP“ a zadelenie 
odpovedí do skupín odpovedí (k odpovediam na otázku č. 18 „veľmi negatívne“ a „skôr negatívne“) 
 

Individuálna anonymizovaná odpoveď / Skupina odpovedí 
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rast cien energií, ktorý priamo súvisí s konfliktom medzi UA a Ruskom, 
je hraničiaci s existenčným ohrozením asi každého podniku 
pôsobiaceho v potravinárstve a gastro sektore 

  X           

problém s realizáciou projektu v zmysle zámeru ako takého, nakoľko z 
titulu vyššej moci (COVID, konflikt na Ukrajine), ktorá nie je v Dohode 
zmluvne ošetrená - a tou sú 5x vyššie ceny energií, násobne vyššie ceny 
obstarávaných investícií ako boli deklarované v zámere a hodnotené 
bankou v predloženom cash flowe a tiež 100% a viac nárast úrokových 
sadzieb na návratnom zdroji financovania z titulu nárastu Euriboru a aj 
samotnej úrokovej sadzby banky - pravdepodobne nebudeme vedieť 
splniť podmienky dohody, čo má za následok jej vrátenie. V prípade, že 
sa tak stane, budeme riešiť neošetrenú plnú moc súdnou cestou, 
nakoľko v nijakom prípade a ani vlastným pričinením nemôžeme za 
vzniknutú situáciu s energiami, či nárastmi obstarávaných komodít a 
následne prípadné nesplnenie podmienok Dohody.  

  X X         

Veľmi sa zvýšili energie a aj kalkulácia predpokladaných nákladov 
investície sa zmenila v náš neprospech, čo pri nákupe strojov sa 
odzrkadlilo vo výške konečnej ceny, ktorú sme museli zaplatiť.  

  X           

PO vypuknutí konfliktu na Ukrajine, sa na Východe prakticky zastavil 
život, takže bolo veľmi ťažké začať realizovať novú podnikateľskú 
činnosť. 

        X X   

Kúpischopnosť ľudí - taktiež všetci šetria - zvažujú, čo kúpiť a čo nie. 
Prípadne hľadajú lacnejšiu variantu. 

        X     

enormné zvýšenie cien, oneskorené dodávky, vo VO nám firmy 
nevedeli garantovať obstarávaciu cenu, ktorú sme mali uvedenú v 
projekte, a na strojoch sme museli oveľa viac investovať z vlastných 
zdrojov ako sme predpokladali 

  X   X       

Zvýšenie cien energií, ceny potravín, nízka kúpna sila zákazníkov.   X     X     

navýšenie úrokových sadzieb X             

už spomínaná inflácia   X           

Zvýšenie cien najmä pohonných látok    X           

nezmyselné a umelo vytvorené zdražovanie všetkého   X           

Podobne, ako pri prechádzajúcej odpovedi, akákoľvek odchýlka od 
bežného života, negatívne ovplyvňuje podnikanie firiem, ako je naša 
(okrem správania zákazníkov je tu tentokrát, samozrejme, problém s 
infláciou, ktorý s vojnou na Ukrajine súvisí a s ním súvisiace zvyšovanie 
nákladov atď.). 

  X     X     

Ceny energii   X           

Zvýšenie cien tovaru, energií.   X           

zvýšenie materiálových vstupov z dôvodu nárastu cien energií    X           

Predĺžilo to dodávku stroja na Slovensko. Nakoľko bol stroj vyrábaný v 
Anglicku, presun všetkých strojov bol pozastavený resp. preložený a 
prednosť dostala na presun vojenská a iná technika. 

      X       

Konflikt na Ukrajine nás ovplyvnil rastúcimi nákladmi energii a z 
rovnakého dôvodu náročnejším získavaním nových klientov, nakoľko 
všetkým firmám vzrástli náklady a hľadajú vo všetkých oblastiach nižšie 
finančne zaťaženia 

  X     X     

inflácia stavebných materiálov, rastúca cena práce, ekonomická 
neistota klientov 

  X     X     

Problémy s dodávaním náhradných dielov a pneumatík.       X       

Poukazujem na celospoločenský vplyv na hospodárstvo a ekonomiku.   X           
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naša organizácia bola 1 s prvých organizácií, ktoré začali humanitárnu 
pomoc zbierať/odosielať smer východ/ a celoročne denne odovzdáva 
balíky pomoci - síce sme sa snažili aby tento proces fungoval 
samostatne, do obsluhovania desiatok a desiatok ľudí denne sa zapojila 
postupne celá prevádzka 

            X 

zvýšili sa základné suroviny čo spôsobilo ubrzdenie rozvoja firmy   X           

Zvýšenie ceny e.e., materiálov a následných komodít, malo veľký vplyv 
na výrobu a zamestnávanie. V prípade Investičnej pomoci a podpory 
režijných nákladov, princíp investičnej pomoci nepočítal s takýmto 
extrémnym výkyvom a vplyvom tretej moci.  

  X X         
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